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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PIANO TERZO  (SpCat 1)
OPERE EDILI  (Cat 1)

Demolizioni e Rimozioni  (SbCat 1)

1 / 250 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
A03.01.010.f centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)

Demolizione totale controsoffitti (zona provvista si controsoffitto) 945,000 945,00
Demolizione controsoffitto Piano Quarto per passaggio impianti 30,000 30,00

SOMMANO m² 975,00 2,79 2´720,25

2 / 251 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi,
A03.01.009.c compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi

natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto
a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
Demolizione pareti interne per nuova disposizione *(lung.=8,8+
3,15+6,1+8,8+6,1+1,8+1,8+2,3+2,3+11,6+3,6+5,1+1,8+1,8+5+
5+5+5+1,2+1,2+1,2+4+1,7+3,7+3,6+2,9+2,9+2,8+2,8+2,8+2,8+
2,8+2,8+1,2+2,1++2,1+2,1+4,8+1,4+8,5+14,5+14+2,25+2,56+
1,7+33+2,25+5+10+20+16+10+5+3+40) 325,71 3,600 1´172,56

SOMMANO m² 1´172,56 7,75 9´087,34

3 / 252 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
A03.01.016.a della sottostante malta di allettamento, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito ...
fiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e simili
Demolizione rivestimenti wc (non incluse le pareti demolite) *
(lung.=9+7,6+7,8+7+6+6+8+6+6+5,7+5) 74,10 2,100 155,61

SOMMANO m² 155,61 9,81 1´526,53

4 / 253 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.d fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso

e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... so il trasporto
a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in
gomma o linoleum o prealino e simili
Demolizione pavimento in gomma 800,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 5,16 4´128,00

5 / 254 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.c fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso

e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotto o grès
Demolizione pavimentazione in gres 343,800 343,80

SOMMANO m² 343,80 9,81 3´372,68

6 / 255 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
A03.01.014.a compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti
di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
Demolizione pavimento in gomma 0,09 800,000 72,00
Demolizione pavimentazione in gres 0,09 343,800 30,94

SOMMANO m³ 102,94 72,30 7´442,56

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 28´277,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´277,36

7 / 256 Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso
A03.01.006.c pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni

annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cern ...
Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in cemento armato
Demolizione solai passaggio canali UTA 5,000 500,000 2´500,00
Demolizioni passaggi 2,400 2,40

SOMMANO m²/mm 2´502,40 0,21 525,50

8 / 257 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
A03.02.027 vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale

parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe
o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
porte cm 90 66,00 0,90 2,200 130,68
porte cm 120 29,00 1,20 2,200 76,56
porte cm 250 1,00 2,50 2,200 5,50
PE1 2,00 1,30 3,000 7,80

Finestre F1 6,00 0,90 2,000 10,80
Finestre F2 2,00 1,20 2,000 4,80
Finestre F3 25,00 1,60 2,000 80,00
Finestre F4 2,00 2,15 2,000 8,60
Finestre F5 3,00 2,40 2,000 14,40
Finestre F6 9,00 1,30 3,000 35,10
Finestre F7 15,00 1,40 3,000 63,00
Finestre F8 1,00 2,15 3,000 6,45
Finestre F9 2,00 3,00 3,000 18,00

SOMMANO m² 461,69 11,36 5´244,80

9 / 258 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.b compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale

materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto
(interruttore, presa, ect.)
Rimozione vecchi impianti 1500,000 1´500,00

SOMMANO cad 1´500,00 2,07 3´105,00

10 / 259 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino
Rimozione sanitari lavabo 18,000 18,00
Rimozione sanitari bidet 9,000 9,00

SOMMANO cad 27,00 18,08 488,16

11 / 260 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico
Rimozione sanitari vasi 18,000 18,00
Rimozione sanitari cassette 18,000 18,00

SOMMANO cad 36,00 28,41 1´022,76

12 / 261 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.f dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: piatto doccia
Rimozione sanitari 10,000 10,00

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 10,00 38´663,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 38´663,58

SOMMANO cad 10,00 28,41 284,10

13 / 262 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.a dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,

chiusura derivazioni con tappi filettati, eventua ... uogo di
deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza
per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)
Rimozione sanitari *(H/peso=18+9+18+18+10) 73,000 73,00

SOMMANO cad 73,00 10,33 754,09

14 / 263 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
A01.06.002.a compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili,
.03 per prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... zioni, posa in opera

di impianti, pluviali, scarichi su muratura di tufo, mattoni e simili
diametro foro da 110 a 150 mm
Fori passaggio scarichi 15,00 0,500 7,50
Passaggi impianti Piano Quarto 10,00 0,500 5,00

SOMMANO m 12,50 123,43 1´542,88

15 / 264 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
A01.06.002.a compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili,
.01 per prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... cazioni, posa in

opera di impianti, pluviali, scarichi su muratura di tufo, mattoni e
simili diametro foro da 40 a 60 mm
Fori passaggio scarichi 4,75 0,500 2,38

SOMMANO m 2,38 61,97 147,49

16 / 265 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
A03.03.003.a di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito

dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per
percorsi fino a 50 m
Demolizione controsoffitto 0,03 975,00 29,25
Demolizione tramezzature 0,12 1172,56 140,71
Demolizione rivestimenti 0,02 155,61 3,11
Demolizione gomma 0,05 800,00 40,00
Demolizione gres 0,05 343,80 17,19
Demolizione infissi 0,10 461,69 46,17
Demolizione sottofondi *(lung.=800+343,8) 0,14 1143,80 160,13
Demolizione solai 0,50 5,00 2,50

SOMMANO m³ 439,06 24,27 10´655,99

17 / 266 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici
o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Demolizione controsoffitto 0,03 975,00 1,500 43,88
Demolizione tramezzature 0,12 1172,56 1,800 253,27
Demolizione rivestimenti 0,02 155,61 1,800 5,60
Demolizione gomma 0,05 800,00 1,500 60,00
Demolizione gres 0,05 343,80 1,800 30,94
Demolizione sottofondi *(lung.=800+343,8) 0,14 1143,80 1,800 288,24
Demolizione infissi 0,10 461,69 1,500 69,25
Demolizione solai 0,50 5,00 1,800 4,50

SOMMANO ton 755,68 8,42 6´362,83

18 / 267 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ...  consegna del

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 58´410,96
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 58´410,96

modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Demolizione controsoffitto 0,03 975,00 1,500 43,88
Demolizione tramezzature 0,12 1172,56 1,800 253,27
Demolizione rivestimenti 0,02 155,61 1,800 5,60
Demolizione gomma 0,05 800,00 1,500 60,00
Demolizione gres 0,05 343,80 1,800 30,94
Demolizione sottofondi *(lung.=800+343,8) 0,14 1143,80 1,800 288,24
Demolizione infissi 0,10 461,69 1,500 69,25
Demolizione solai 0,50 5,00 1,800 4,50

SOMMANO ton 755,68 11,00 8´312,48
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----------------------------------------

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 66´723,44
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´723,44

Ricostruzioni  (SbCat 2)

19 / 268 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
A09.04.005.b fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio zincat ... latura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con
doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati
Ricostruzioni + chiusure porte 290,00 3,600 1´044,00

Eccedenza per posa secondo profilo metallico per passaggio
tubazioni scarichi wc, computata al 30% *(lung.=3+1,6+1,5+1,5+
1,5+1,3+1,4+1,5+2+2,5+5+5+4+2+2,3+3,7+2,4+2,3+2,6) 0,30 47,10 3,600 50,87

SOMMANO m² 1´094,87 56,75 62´133,87

20 / 269 Tramezzature in lastre di cartongesso per pareti interne resistenti
A09.04.006.b al fuoco REI 120 Pannelli fissati mediante viti autoperforanti

fosfatate ad una struttura costituita da profilat ... vinilico
monoadesivo. dello spessore finito di 125 mm, costituita da due
pannelli per ogni lato dello spessore di 125 mm
Ricostruzioni REI 50,00 3,600 180,00

SOMMANO m² 180,00 60,15 10´827,00

21 / 270 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
A09.04.005.c fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio zincat ... o con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo: sovraprezzo per
inserimento di pannello di lana di vetro spess. 40 mm
Ricostruzioni 290,00 3,600 1´044,00
Eccedenza per posa secondo profilo metallico per passaggio
tubazioni scarichi wc, computata al 30% *(lung.=3+1,6+1,5+1,5+
1,5+1,3+1,4+1,5+2+2,5+5+5+4+2+2,3+3,7+2,4+2,3+2,6) 0,30 47,10 3,600 50,87
Ricostruzioni REI 50,00 3,600 180,00

SOMMANO m² 1´274,87 5,47 6´973,54

22 / 271 Sovrapprezzo per avere la struttura della parete in cartongesso
N.P.OE 01 finita a 150 mm di spessore

Ricostruzioni 290,00 3,600 1´044,00
Eccedenza per posa secondo profilo metallico per passaggio
tubazioni scarichi wc, computata al 30% *(lung.=3+1,6+1,5+1,5+
1,5+1,3+1,4+1,5+2+2,5+5+5+4+2+2,3+3,7+2,4+2,3+2,6) 0,30 47,10 3,600 50,87
Ricostruzioni REI 50,00 3,600 180,00

SOMMANO m2 1´274,87 4,50 5´736,92

23 / 272 Sovrapprezzo per lastra HYDRO spessore 12.5 mm, di classe A2
N.P.OE 03 per ambienti umidi quali WC, antibagni e bagni.

Lastra hydro *(lung.=7,1+8,2+12,5+7,6+7,6+3+1,6+1,6+1,6+
3,2+5+1,4+1,4+12,3+14,3) 88,40 3,600 318,24

SOMMANO m2 318,24 7,00 2´227,68

24 / 273 Sovrapprezzo per lastra di cartongesso di classe A1, spessore
N.P.OE 02 12.5mm.

Lastra A1 corridoio *(lung.=18+11+2,5+3,65+12,3+10,2+16,6+
3,3+2) 79,55 3,600 286,38

SOMMANO m2 286,38 15,70 4´496,17

25 / 274 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in
A13.01.010.a acciaio preverniciato, con bordi interni in opera Profilo ad L

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 159´118,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 159´118,62

.01 bianco
01-TIN 29,00 29,00
02-TSIN 26,20 26,20
03-CONTROLLO MONITOR 18,65 18,65
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,20 19,20
05-DISIMPEGNO 8,40 8,40
06-DEPOSITO PULITO 12,20 12,20
07-STUDIO MEDICO 14,30 14,30
08-WC 7,10 7,10
09-DISIMPEGNO 8,10 8,10
10-PATOLOGIA NEONATALE 42,95 42,95
11-FILTRO ISOLATO 12,45 12,45
12-ISOLAMENTO 14,30 14,30
13-SPORCO VUOTA 15,40 15,40
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 14,50 14,50
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 13,00 13,00
16-LACTARIUM 13,10 13,10
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 13,30 13,30
18-ECOGRAFIA 15,00 15,00
19-STUDIO MEDICO 16,80 16,80
20-STUDIO MEDICO 19,40 19,40
21-WC 7,40 7,40
22-WC 11,10 11,10
23-DISIMPEGNO 10,60 10,60
24-FILTRO PERSONALE DONNE 18,40 18,40
25-WC 8,20 8,20
26-WC 12,60 12,60
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 15,50 15,50
28-DISIMPEGNO 14,60 14,60
29-SPORCO 16,30 16,30
30-SALA OPERATORIA 2 21,30 21,30
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 18,50 18,50
32-MATERIALE STERILE 10,60 10,60
33-FILTRO ANTINCENDIO 40,60 40,60
34-WCH 10,10 10,10
35-ATTESA PARENTI 17,50 17,50
36-WC 12,30 12,30
37-FILTRO PERSONALE DONNE 13,50 13,50
38-DISIMPEGNO 18,00 18,00
39-WC 14,30 14,30
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 10,50 10,50
41-CORRIDOIO 34,80 34,80
42-ANTI-WC 5,80 5,80
43-WC 6,00 6,00
44-SALA PARTO EMERGENZA 25,80 25,80
45-WC 9,20 9,20
46-LOCALE MEDICI 19,00 19,00
47-LOCALE MEDICI 18,00 18,00
48-WC 7,60 7,60
49-SPORCO VUOTA 8,00 8,00
50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 29,50 29,50
51-WC 7,00 7,00
52-WC 5,80 5,80
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 27,30 27,30
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 30,60 30,60
55-WC 5,90 5,90
56-DEPOSITO PULITO 6,10 6,10
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 26,70 26,70
58-ANTI-WC 7,80 7,80
59-WC 6,00 6,00
60-LAVORO INFERMIERI 16,60 16,60
61-OSSERVAZIONE POST PARTUM 01 (NON OGGETTO
D'INTERVENTO)
62- WC (NON OGGETTO D'INTERVENTO)
63-DISIMPEGNO (NON OGGETTO D'INTEVENTO)
64-OSSERVAZIONE POST PATUM 02 (NON OGGETTO
D'INTERVENTO)
65-DEPOSITO (NON OGGETTO D'INTERVENTO)
66-DEPOSITO (NON OGGETTO D'INTERVENTO)
67-SCRUB (NON OGGETTO D'INTERVENTO)

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 938,75 159´118,62
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R I P O R T O 938,75 159´118,62

68-PREPARAZIONE RISVEGLIO (NON OGGETTO
D'INTERVENTO)
69-SALA OPERATORIA 1 (NON OGGETTO
D'INTERVENTO)
70-STERILAZZAZIONE (NON OGGETTO D'INTERVENTO)
71-CONNETTIVO 4 93,45 93,45
72-CONNETTIVO 3 20,30 20,30
73-CONNETTIVO 2 *(lung.=97,30+5) 102,30 102,30
74-CONNETTIVO 1 17,60 17,60
75-DEPOSITO 6,40 6,40

SOMMANO m 1´178,80 1,67 1´968,60

26 / 275 Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e
A13.01.006.b non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre

di poliestere, ignifughi di classe 1,  ... lica, le opere provvisionali, i
ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: pannelli
dello spessore 12,5 mm
05-DISIMPEGNO 4,200 4,20
06-DEPOSITO PULITO 8,900 8,90
08-WC 3,100 3,10
09-DISIMPEGNO 4,100 4,10
11-FILTRO ISOLATO 7,700 7,70
13-SPORCO VUOTA 10,800 10,80
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 12,200 12,20
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 9,100 9,10
21-WC 3,200 3,20
22-WC 7,500 7,50
23-DISIMPEGNO 5,500 5,50
25-WC 4,100 4,10
26-WC 6,000 6,00
28-DISIMPEGNO 9,900 9,90
29-SPORCO 10,800 10,80
33-FILTRO ANTINCENDIO 38,500 38,50
34-WCH 5,300 5,30
36-WC 6,100 6,10
38-DISIMPEGNO 9,500 9,50
39-WC 6,900 6,90
41-CORRIDOIO 30,100 30,10
42-ANTI-WC 2,100 2,10
43-WC 2,200 2,20
45-WC 4,500 4,50
48-WC 3,500 3,50
49-SPORCO VUOTA 3,600 3,60
51-WC 2,800 2,80
52-WC 2,100 2,10
55-WC 2,100 2,10
56-DEPOSITO PULITO 2,300 2,30
58-ANTI-WC 3,200 3,20
59-WC 2,100 2,10
71-CONNETTIVO 4 104,100 104,10
72-CONNETTIVO 3 18,100 18,10
73-CONNETTIVO 2 147,000 147,00
74-CONNETTIVO 1 13,100 13,10
75-DEPOSITO 2,400 2,40

SOMMANO m² 518,70 30,37 15´752,92

27 / 276 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali
A13.01.008.a componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifughi di classe 1,

appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata com ...
vrastante ad una distanza non maggiore di cm 60 tramite
pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista 60x60 cm
03-CONTROLLO MONITOR 18,300 18,30
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,500 19,50
07-STUDIO MEDICO 13,000 13,00
16-LACTARIUM 10,000 10,00
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 10,500 10,50

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 71,30 176´840,14
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R I P O R T O 71,30 176´840,14

18-ECOGRAFIA 13,500 13,50
19-STUDIO MEDICO 16,400 16,40
20-STUDIO MEDICO 21,800 21,80
24-FILTRO PERSONALE DONNE 11,100 11,10
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 9,100 9,10
35-ATTESA PARENTI 15,100 15,10
37-FILTRO PERSONALE DONNE 10,400 10,40
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 6,800 6,80
46-LOCALE MEDICI 17,400 17,40
47-LOCALE MEDICI 15,400 15,40
60-LAVORO INFERMIERI 17,100 17,10

RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTO PIANO QUARTO PER
PASSAGGI IMPIANTI valutazione al 40% con sostituzione
pannelli ammalorati 0,40 30,000 12,00

SOMMANO m² 237,40 26,59 6´312,47

28 / 277 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibra minerale biosolubile
N.P.OE 14 con trattamento antimicrobico battericida e fungistatico per

contrastare l'azione di batteri e funghi omologati ...  sistemi di
sospensione regolabili e adeguati alla profondità
dell'intercapedine: pannelli di dimensioni pari a 60x60 cm

CONTROSOFFITTO SANITARIO

CONTROSOFFITTO SANITARIO

01-TIN 44,300 44,30
02-TSIN 41,500 41,50
10-PATOLOGIA NEONATALE 77,300 77,30
12-ISOLAMENTO 12,200 12,20
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 20,100 20,10
32-MATERIALE STERILE 6,100 6,10
44-SALA PARTO EMERGENZA 33,700 33,70
50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 33,200 33,20
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 31,300 31,30
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 34,300 34,30
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 33,900 33,90

SOMMANO m2 367,90 70,00 25´753,00

29 / 278 Fornitura e posa di controsoffitto integrato piano a tenuta
N.P.OE 05 ermetica, ispezionabile puntualmente, composto da pannelli

metallici, sp. 0.5 mm, modulo 600x600 mm montato su struttura
... , all'interno dei quali, all'atto del montaggio, andranno inserite le
molle posizionate nei quattro angoli dei pannelli.
30-SALA OPERATORIA 2 31,800 31,80

SOMMANO m2 31,80 88,92 2´827,66

30 / 279 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori
A07.03.007.a di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi

specifici premiscelati per la realizzazione di s ... nte del massetto e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
per uno spessore fino a 40 mm circa
01-TIN 44,300 44,30
02-TSIN 41,500 41,50
03-CONTROLLO MONITOR 18,300 18,30
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,500 19,50
05-DISIMPEGNO 4,200 4,20
06-DEPOSITO PULITO 8,900 8,90
07-STUDIO MEDICO 13,000 13,00
08-WC 3,100 3,10
09-DISIMPEGNO 4,100 4,10
10-PATOLOGIA NEONATALE 77,300 77,30
11-FILTRO ISOLATO 7,700 7,70
12-ISOLAMENTO 12,200 12,20
13-SPORCO VUOTA 10,800 10,80
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 12,200 12,20
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 9,100 9,10

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 286,20 211´733,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286,20 211´733,27

16-LACTARIUM 10,000 10,00
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 10,500 10,50
18-ECOGRAFIA 13,500 13,50
19-STUDIO MEDICO 16,400 16,40
20-STUDIO MEDICO 21,800 21,80
21-WC 3,200 3,20
22-WC 7,500 7,50
23-DISIMPEGNO 5,500 5,50
24-FILTRO PERSONALE DONNE 11,100 11,10
25-WC 4,100 4,10
26-WC 6,000 6,00
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 9,100 9,10
28-DISIMPEGNO 9,900 9,90
29-SPORCO 10,800 10,80
30-SALA OPERATORIA 2 31,800 31,80
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 20,100 20,10
32-MATERIALE STERILE 6,100 6,10
33-FILTRO ANTINCENDIO 38,500 38,50
34-WCH 5,300 5,30
35-ATTESA PARENTI 15,100 15,10
36-WC 6,100 6,10
37-FILTRO PERSONALE DONNE 10,400 10,40
38-DISIMPEGNO 9,500 9,50
39-WC 6,900 6,90
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 6,800 6,80
41-CORRIDOIO 30,100 30,10
42-ANTI-WC 2,100 2,10
43-WC 2,200 2,20
44-SALA PARTO EMERGENZA 33,700 33,70
45-WC 4,500 4,50
46-LOCALE MEDICI 17,400 17,40
47-LOCALE MEDICI 15,400 15,40
48-WC 3,500 3,50
49-SPORCO VUOTA 3,600 3,60
50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 33,200 33,20
51-WC 2,800 2,80
52-WC 2,100 2,10
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 31,300 31,30
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 34,300 34,30
55-WC 2,100 2,10
56-DEPOSITO PULITO 2,300 2,30
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 33,900 33,90
58-ANTI-WC 3,200 3,20
59-WC 2,100 2,10
60-LAVORO INFERMIERI 17,100 17,10
71-CONNETTIVO 4 104,100 104,10
72-CONNETTIVO 3 18,100 18,10
73-CONNETTIVO 2 147,000 147,00
74-CONNETTIVO 1 13,100 13,10
75-DEPOSITO 2,400 2,40

SOMMANO m² 1´143,80 38,00 43´464,40

31 / 280 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori
A07.03.007.b di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi

specifici premiscelati per la realizzazione di s ... etto e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore
01-TIN 6,00 44,300 265,80
02-TSIN 6,00 41,500 249,00
03-CONTROLLO MONITOR 6,00 18,300 109,80
04-VISITA OSSERVAZIONE 6,00 19,500 117,00
05-DISIMPEGNO 6,00 4,200 25,20
06-DEPOSITO PULITO 6,00 8,900 53,40
07-STUDIO MEDICO 6,00 13,000 78,00
08-WC 6,00 3,100 18,60
09-DISIMPEGNO 6,00 4,100 24,60
10-PATOLOGIA NEONATALE 6,00 77,300 463,80
11-FILTRO ISOLATO 6,00 7,700 46,20

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 1´451,40 255´197,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´451,40 255´197,67

12-ISOLAMENTO 6,00 12,200 73,20
13-SPORCO VUOTA 6,00 10,800 64,80
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 6,00 12,200 73,20
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 6,00 9,100 54,60
16-LACTARIUM 6,00 10,000 60,00
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 6,00 10,500 63,00
18-ECOGRAFIA 6,00 13,500 81,00
19-STUDIO MEDICO 6,00 16,400 98,40
20-STUDIO MEDICO 6,00 21,800 130,80
21-WC 6,00 3,200 19,20
22-WC 6,00 7,500 45,00
23-DISIMPEGNO 6,00 5,500 33,00
24-FILTRO PERSONALE DONNE 6,00 11,100 66,60
25-WC 6,00 4,100 24,60
26-WC 6,00 6,000 36,00
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 6,00 9,100 54,60
28-DISIMPEGNO 6,00 9,900 59,40
29-SPORCO 6,00 10,800 64,80
30-SALA OPERATORIA 2 6,00 31,800 190,80
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 6,00 20,100 120,60
32-MATERIALE STERILE 6,00 6,100 36,60
33-FILTRO ANTINCENDIO 6,00 38,500 231,00
34-WCH 6,00 5,300 31,80
35-ATTESA PARENTI 6,00 15,100 90,60
36-WC 6,00 6,100 36,60
37-FILTRO PERSONALE DONNE 6,00 10,400 62,40
38-DISIMPEGNO 6,00 9,500 57,00
39-WC 6,00 6,900 41,40
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 6,00 6,800 40,80
41-CORRIDOIO 6,00 30,100 180,60
42-ANTI-WC 6,00 2,100 12,60
43-WC 6,00 2,200 13,20
44-SALA PARTO EMERGENZA 6,00 33,700 202,20
45-WC 6,00 4,500 27,00
46-LOCALE MEDICI 6,00 17,400 104,40
47-LOCALE MEDICI 6,00 15,400 92,40
48-WC 6,00 3,500 21,00
49-SPORCO VUOTA 6,00 3,600 21,60
50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 6,00 33,200 199,20
51-WC 6,00 2,800 16,80
52-WC 6,00 2,100 12,60
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 6,00 31,300 187,80
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 6,00 34,300 205,80
55-WC 6,00 2,100 12,60
56-DEPOSITO PULITO 6,00 2,300 13,80
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 6,00 33,900 203,40
58-ANTI-WC 6,00 3,200 19,20
59-WC 6,00 2,100 12,60
60-LAVORO INFERMIERI 6,00 17,100 102,60
71-CONNETTIVO 4 6,00 104,100 624,60
72-CONNETTIVO 3 6,00 18,100 108,60
73-CONNETTIVO 2 6,00 147,000 882,00
74-CONNETTIVO 1 6,00 13,100 78,60
75-DEPOSITO 6,00 2,400 14,40

SOMMANO m² 6´862,80 4,32 29´647,30

32 / 281 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori
A07.03.007.c di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi

specifici premiscelati per la realizzazione di s ... 4 mm a maglia
150 x 150 mm compresi gli idonei distanziatori in modo che si
mantenga a metà dello spessore da realizzare
01-TIN 44,300 44,30
02-TSIN 41,500 41,50
03-CONTROLLO MONITOR 18,300 18,30
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,500 19,50
05-DISIMPEGNO 4,200 4,20
06-DEPOSITO PULITO 8,900 8,90
07-STUDIO MEDICO 13,000 13,00

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 149,70 284´844,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 149,70 284´844,97

08-WC 3,100 3,10
09-DISIMPEGNO 4,100 4,10
10-PATOLOGIA NEONATALE 77,300 77,30
11-FILTRO ISOLATO 7,700 7,70
12-ISOLAMENTO 12,200 12,20
13-SPORCO VUOTA 10,800 10,80
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 12,200 12,20
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 9,100 9,10
16-LACTARIUM 10,000 10,00
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 10,500 10,50
18-ECOGRAFIA 13,500 13,50
19-STUDIO MEDICO 16,400 16,40
20-STUDIO MEDICO 21,800 21,80
21-WC 3,200 3,20
22-WC 7,500 7,50
23-DISIMPEGNO 5,500 5,50
24-FILTRO PERSONALE DONNE 11,100 11,10
25-WC 4,100 4,10
26-WC 6,000 6,00
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 9,100 9,10
28-DISIMPEGNO 9,900 9,90
29-SPORCO 10,800 10,80
30-SALA OPERATORIA 2 31,800 31,80
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 20,100 20,10
32-MATERIALE STERILE 6,100 6,10
33-FILTRO ANTINCENDIO 38,500 38,50
34-WCH 5,300 5,30
35-ATTESA PARENTI 15,100 15,10
36-WC 6,100 6,10
37-FILTRO PERSONALE DONNE 10,400 10,40
38-DISIMPEGNO 9,500 9,50
39-WC 6,900 6,90
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 6,800 6,80
41-CORRIDOIO 30,100 30,10
42-ANTI-WC 2,100 2,10
43-WC 2,200 2,20
44-SALA PARTO EMERGENZA 33,700 33,70
45-WC 4,500 4,50
46-LOCALE MEDICI 17,400 17,40
47-LOCALE MEDICI 15,400 15,40
48-WC 3,500 3,50
49-SPORCO VUOTA 3,600 3,60
50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 33,200 33,20
51-WC 2,800 2,80
52-WC 2,100 2,10
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 31,300 31,30
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 34,300 34,30
55-WC 2,100 2,10
56-DEPOSITO PULITO 2,300 2,30
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 33,900 33,90
58-ANTI-WC 3,200 3,20
59-WC 2,100 2,10
60-LAVORO INFERMIERI 17,100 17,10
71-CONNETTIVO 4 104,100 104,10
72-CONNETTIVO 3 18,100 18,10
73-CONNETTIVO 2 147,000 147,00
74-CONNETTIVO 1 13,100 13,10
75-DEPOSITO 2,400 2,40

SOMMANO m² 1´143,80 3,45 3´946,11

33 / 282 Barriera al vapore costituita da un manto impermeabile
A10.01.009.a prefabbricato a base di bitumi polimeri plastomeri, con armatura

in velovetro rinforzato accoppiato ad una lamina di allumini ... l di
sopra del livello previsto dell'isolamento termico, misurato in
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 2 mm
01-TIN 44,300 44,30
02-TSIN 41,500 41,50
03-CONTROLLO MONITOR 18,300 18,30

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 104,10 288´791,08



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104,10 288´791,08

04-VISITA OSSERVAZIONE 19,500 19,50
05-DISIMPEGNO 4,200 4,20
06-DEPOSITO PULITO 8,900 8,90
07-STUDIO MEDICO 13,000 13,00
08-WC 3,100 3,10
09-DISIMPEGNO 4,100 4,10
10-PATOLOGIA NEONATALE 77,300 77,30
11-FILTRO ISOLATO 7,700 7,70
12-ISOLAMENTO 12,200 12,20
13-SPORCO VUOTA 10,800 10,80
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 12,200 12,20
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 9,100 9,10
16-LACTARIUM 10,000 10,00
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 10,500 10,50
18-ECOGRAFIA 13,500 13,50
19-STUDIO MEDICO 16,400 16,40
20-STUDIO MEDICO 21,800 21,80
21-WC 3,200 3,20
22-WC 7,500 7,50
23-DISIMPEGNO 5,500 5,50
24-FILTRO PERSONALE DONNE 11,100 11,10
25-WC 4,100 4,10
26-WC 6,000 6,00
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 9,100 9,10
28-DISIMPEGNO 9,900 9,90
29-SPORCO 10,800 10,80
30-SALA OPERATORIA 2 31,800 31,80
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 20,100 20,10
32-MATERIALE STERILE 6,100 6,10
33-FILTRO ANTINCENDIO 38,500 38,50
34-WCH 5,300 5,30
35-ATTESA PARENTI 15,100 15,10
36-WC 6,100 6,10
37-FILTRO PERSONALE DONNE 10,400 10,40
38-DISIMPEGNO 9,500 9,50
39-WC 6,900 6,90
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 6,800 6,80
41-CORRIDOIO 30,100 30,10
42-ANTI-WC 2,100 2,10
43-WC 2,200 2,20
44-SALA PARTO EMERGENZA 33,700 33,70
45-WC 4,500 4,50
46-LOCALE MEDICI 17,400 17,40
47-LOCALE MEDICI 15,400 15,40
48-WC 3,500 3,50
49-SPORCO VUOTA 3,600 3,60
50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 33,200 33,20
51-WC 2,800 2,80
52-WC 2,100 2,10
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 31,300 31,30
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 34,300 34,30
55-WC 2,100 2,10
56-DEPOSITO PULITO 2,300 2,30
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 33,900 33,90
58-ANTI-WC 3,200 3,20
59-WC 2,100 2,10
60-LAVORO INFERMIERI 17,100 17,10
71-CONNETTIVO 4 104,100 104,10
72-CONNETTIVO 3 18,100 18,10
73-CONNETTIVO 2 147,000 147,00
74-CONNETTIVO 1 13,100 13,10
75-DEPOSITO 2,400 2,40

SOMMANO m² 1´143,80 6,71 7´674,90

34 / 283 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o
A11.01.002.g inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
.01 materiale isolante su piano di posa già preparato ... nnelli in:

polistirene espanso di densità 40 kg/m³, resistenza al fuoco classe

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 296´465,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 296´465,98

1, conforme norma UNI 7819: spessore 2 cm
01-TIN 44,300 44,30
02-TSIN 41,500 41,50
03-CONTROLLO MONITOR 18,300 18,30
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,500 19,50
05-DISIMPEGNO 4,200 4,20
06-DEPOSITO PULITO 8,900 8,90
07-STUDIO MEDICO 13,000 13,00
08-WC 3,100 3,10
09-DISIMPEGNO 4,100 4,10
10-PATOLOGIA NEONATALE 77,300 77,30
11-FILTRO ISOLATO 7,700 7,70
12-ISOLAMENTO 12,200 12,20
13-SPORCO VUOTA 10,800 10,80
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 12,200 12,20
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 9,100 9,10
16-LACTARIUM 10,000 10,00
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 10,500 10,50
18-ECOGRAFIA 13,500 13,50
19-STUDIO MEDICO 16,400 16,40
20-STUDIO MEDICO 21,800 21,80
21-WC 3,200 3,20
22-WC 7,500 7,50
23-DISIMPEGNO 5,500 5,50
24-FILTRO PERSONALE DONNE 11,100 11,10
25-WC 4,100 4,10
26-WC 6,000 6,00
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 9,100 9,10
28-DISIMPEGNO 9,900 9,90
29-SPORCO 10,800 10,80
30-SALA OPERATORIA 2 31,800 31,80
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 20,100 20,10
32-MATERIALE STERILE 6,100 6,10
33-FILTRO ANTINCENDIO 38,500 38,50
34-WCH 5,300 5,30
35-ATTESA PARENTI 15,100 15,10
36-WC 6,100 6,10
37-FILTRO PERSONALE DONNE 10,400 10,40
38-DISIMPEGNO 9,500 9,50
39-WC 6,900 6,90
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 6,800 6,80
41-CORRIDOIO 30,100 30,10
42-ANTI-WC 2,100 2,10
43-WC 2,200 2,20
44-SALA PARTO EMERGENZA 33,700 33,70
45-WC 4,500 4,50
46-LOCALE MEDICI 17,400 17,40
47-LOCALE MEDICI 15,400 15,40
48-WC 3,500 3,50
49-SPORCO VUOTA 3,600 3,60
50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 33,200 33,20
51-WC 2,800 2,80
52-WC 2,100 2,10
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 31,300 31,30
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 34,300 34,30
55-WC 2,100 2,10
56-DEPOSITO PULITO 2,300 2,30
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 33,900 33,90
58-ANTI-WC 3,200 3,20
59-WC 2,100 2,10
60-LAVORO INFERMIERI 17,100 17,10
71-CONNETTIVO 4 104,100 104,10
72-CONNETTIVO 3 18,100 18,10
73-CONNETTIVO 2 147,000 147,00
74-CONNETTIVO 1 13,100 13,10
75-DEPOSITO 2,400 2,40

SOMMANO m² 1´143,80 14,00 16´013,20

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 312´479,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 312´479,18

35 / 284 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o
A11.01.002.g inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
.02 materiale isolante su piano di posa già preparato ... i in: polistirene

espanso di densità 40 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1,
conforme norma UNI 7819: per ogni cm in più
01-TIN 2,00 44,300 88,60
02-TSIN 2,00 41,500 83,00
03-CONTROLLO MONITOR 2,00 18,300 36,60
04-VISITA OSSERVAZIONE 2,00 19,500 39,00
05-DISIMPEGNO 2,00 4,200 8,40
06-DEPOSITO PULITO 2,00 8,900 17,80
07-STUDIO MEDICO 2,00 13,000 26,00
08-WC 2,00 3,100 6,20
09-DISIMPEGNO 2,00 4,100 8,20
10-PATOLOGIA NEONATALE 2,00 77,300 154,60
11-FILTRO ISOLATO 2,00 7,700 15,40
12-ISOLAMENTO 2,00 12,200 24,40
13-SPORCO VUOTA 2,00 10,800 21,60
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 2,00 12,200 24,40
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 2,00 9,100 18,20
16-LACTARIUM 2,00 10,000 20,00
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 2,00 10,500 21,00
18-ECOGRAFIA 2,00 13,500 27,00
19-STUDIO MEDICO 2,00 16,400 32,80
20-STUDIO MEDICO 2,00 21,800 43,60
21-WC 2,00 3,200 6,40
22-WC 2,00 7,500 15,00
23-DISIMPEGNO 2,00 5,500 11,00
24-FILTRO PERSONALE DONNE 2,00 11,100 22,20
25-WC 2,00 4,100 8,20
26-WC 2,00 6,000 12,00
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 2,00 9,100 18,20
28-DISIMPEGNO 2,00 9,900 19,80
29-SPORCO 2,00 10,800 21,60
30-SALA OPERATORIA 2 2,00 31,800 63,60
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 2,00 20,100 40,20
32-MATERIALE STERILE 2,00 6,100 12,20
33-FILTRO ANTINCENDIO 2,00 38,500 77,00
34-WCH 2,00 5,300 10,60
35-ATTESA PARENTI 2,00 15,100 30,20
36-WC 2,00 6,100 12,20
37-FILTRO PERSONALE DONNE 2,00 10,400 20,80
38-DISIMPEGNO 2,00 9,500 19,00
39-WC 2,00 6,900 13,80
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 2,00 6,800 13,60
41-CORRIDOIO 2,00 30,100 60,20
42-ANTI-WC 2,00 2,100 4,20
43-WC 2,00 2,200 4,40
44-SALA PARTO EMERGENZA 2,00 33,700 67,40
45-WC 2,00 4,500 9,00
46-LOCALE MEDICI 2,00 17,400 34,80
47-LOCALE MEDICI 2,00 15,400 30,80
48-WC 2,00 3,500 7,00
49-SPORCO VUOTA 2,00 3,600 7,20
50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 2,00 33,200 66,40
51-WC 2,00 2,800 5,60
52-WC 2,00 2,100 4,20
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 2,00 31,300 62,60
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 2,00 34,300 68,60
55-WC 2,00 2,100 4,20
56-DEPOSITO PULITO 2,00 2,300 4,60
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 2,00 33,900 67,80
58-ANTI-WC 2,00 3,200 6,40
59-WC 2,00 2,100 4,20
60-LAVORO INFERMIERI 2,00 17,100 34,20
71-CONNETTIVO 4 2,00 104,100 208,20
72-CONNETTIVO 3 2,00 18,100 36,20
73-CONNETTIVO 2 2,00 147,000 294,00
74-CONNETTIVO 1 2,00 13,100 26,20
75-DEPOSITO 2,00 2,400 4,80

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 2´287,60 312´479,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´287,60 312´479,18

SOMMANO m² 2´287,60 4,10 9´379,16

36 / 285 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
A14.01.018.a poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
.01 cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo

sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x
20 cm: tinta unita naturale
08-WC 3,100 3,10
21-WC 3,200 3,20
22-WC 7,500 7,50
25-WC 4,100 4,10
26-WC 6,000 6,00
34-WCH 5,300 5,30
36-WC 6,100 6,10
39-WC 6,900 6,90
42-ANTI-WC 2,100 2,10
43-WC 2,200 2,20
45-WC 4,500 4,50
48-WC 3,500 3,50
51-WC 2,800 2,80
52-WC 2,100 2,10
55-WC 2,100 2,10
58-ANTI-WC 3,200 3,20
59-WC 2,100 2,10

SOMMANO m² 66,80 39,77 2´656,64

37 / 286 Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo
N.P.OE 13 collante: altezza 100 mm, con raccordo per pavimenti in gomma,

in barre da 4 m
01-TIN 29,00 29,00
02-TSIN 26,20 26,20
03-CONTROLLO MONITOR 18,65 18,65
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,20 19,20
05-DISIMPEGNO 8,40 8,40
06-DEPOSITO PULITO 12,20 12,20
07-STUDIO MEDICO 14,30 14,30
09-DISIMPEGNO 8,10 8,10
10-PATOLOGIA NEONATALE 42,95 42,95
11-FILTRO ISOLATO 12,45 12,45
12-ISOLAMENTO 14,30 14,30
13-SPORCO VUOTA 15,40 15,40
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 14,50 14,50
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 13,00 13,00
16-LACTARIUM 13,10 13,10
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 13,30 13,30
18-ECOGRAFIA 15,00 15,00
19-STUDIO MEDICO 16,80 16,80
20-STUDIO MEDICO 19,40 19,40
23-DISIMPEGNO 10,60 10,60
24-FILTRO PERSONALE DONNE 18,40 18,40
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 15,50 15,50
28-DISIMPEGNO 14,60 14,60
29-SPORCO 16,30 16,30
30-SALA OPERATORIA 2 21,30 21,30
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 18,50 18,50
32-MATERIALE STERILE 10,60 10,60
33-FILTRO ANTINCENDIO 40,60 40,60
35-ATTESA PARENTI 17,50 17,50
37-FILTRO PERSONALE DONNE 13,50 13,50
38-DISIMPEGNO 18,00 18,00
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 10,50 10,50
41-CORRIDOIO 34,80 34,80
44-SALA PARTO EMERGENZA 25,80 25,80
46-LOCALE MEDICI 19,00 19,00
47-LOCALE MEDICI 18,00 18,00
49-SPORCO VUOTA 8,00 8,00

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 657,75 324´514,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 657,75 324´514,98

50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 29,50 29,50
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 27,30 27,30
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 30,60 30,60
56-DEPOSITO PULITO 6,10 6,10
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 26,70 26,70
60-LAVORO INFERMIERI 16,60 16,60
71-CONNETTIVO 4 93,45 93,45
72-CONNETTIVO 3 20,30 20,30
73-CONNETTIVO 2 *(lung.=97,30+5) 102,30 102,30
74-CONNETTIVO 1 17,60 17,60
75-DEPOSITO 6,40 6,40

SOMMANO m 1´034,60 10,67 11´039,18

38 / 287 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in
A07.03.009 cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato

od intenso (quali abitazioni private, scuole, uf ... ondo con racla di
gomma a spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a regola d’arte
01-TIN 44,300 44,30
02-TSIN 41,500 41,50
03-CONTROLLO MONITOR 18,300 18,30
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,500 19,50
05-DISIMPEGNO 4,200 4,20
06-DEPOSITO PULITO 8,900 8,90
07-STUDIO MEDICO 13,000 13,00
09-DISIMPEGNO 4,100 4,10
10-PATOLOGIA NEONATALE 77,300 77,30
11-FILTRO ISOLATO 7,700 7,70
12-ISOLAMENTO 12,200 12,20
13-SPORCO VUOTA 10,800 10,80
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 12,200 12,20
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 9,100 9,10
16-LACTARIUM 10,000 10,00
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 10,500 10,50
18-ECOGRAFIA 13,500 13,50
19-STUDIO MEDICO 16,400 16,40
20-STUDIO MEDICO 21,800 21,80
23-DISIMPEGNO 5,500 5,50
24-FILTRO PERSONALE DONNE 11,100 11,10
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 9,100 9,10
28-DISIMPEGNO 9,900 9,90
29-SPORCO 10,800 10,80
30-SALA OPERATORIA 2 31,800 31,80
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 20,100 20,10
32-MATERIALE STERILE 6,100 6,10
33-FILTRO ANTINCENDIO 38,500 38,50
35-ATTESA PARENTI 15,100 15,10
37-FILTRO PERSONALE DONNE 10,400 10,40
38-DISIMPEGNO 9,500 9,50
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 6,800 6,80
41-CORRIDOIO 30,100 30,10
44-SALA PARTO EMERGENZA 33,700 33,70
46-LOCALE MEDICI 17,400 17,40
47-LOCALE MEDICI 15,400 15,40
49-SPORCO VUOTA 3,600 3,60
50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 33,200 33,20
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 31,300 31,30
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 34,300 34,30
56-DEPOSITO PULITO 2,300 2,30
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 33,900 33,90
60-LAVORO INFERMIERI 17,100 17,10
71-CONNETTIVO 4 104,100 104,10
72-CONNETTIVO 3 18,100 18,10
73-CONNETTIVO 2 147,000 147,00
74-CONNETTIVO 1 13,100 13,10
75-DEPOSITO 2,400 2,40

SOMMANO mq 1´077,00 16,41 17´673,57

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 353´227,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 353´227,73

39 / 288 Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e
N.P.OE 12 vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per

ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685  ... o superiore
del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e
pulitura finale: in teli da 1,90 × 10 m
01-TIN 44,300 44,30
02-TSIN 41,500 41,50
03-CONTROLLO MONITOR 18,300 18,30
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,500 19,50
05-DISIMPEGNO 4,200 4,20
06-DEPOSITO PULITO 8,900 8,90
07-STUDIO MEDICO 13,000 13,00
09-DISIMPEGNO 4,100 4,10
10-PATOLOGIA NEONATALE 77,300 77,30
11-FILTRO ISOLATO 7,700 7,70
12-ISOLAMENTO 12,200 12,20
13-SPORCO VUOTA 10,800 10,80
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 12,200 12,20
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 9,100 9,10
16-LACTARIUM 10,000 10,00
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 10,500 10,50
18-ECOGRAFIA 13,500 13,50
19-STUDIO MEDICO 16,400 16,40
20-STUDIO MEDICO 21,800 21,80
23-DISIMPEGNO 5,500 5,50
24-FILTRO PERSONALE DONNE 11,100 11,10
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 9,100 9,10
28-DISIMPEGNO 9,900 9,90
29-SPORCO 10,800 10,80
30-SALA OPERATORIA 2 31,800 31,80
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 20,100 20,10
32-MATERIALE STERILE 6,100 6,10
33-FILTRO ANTINCENDIO 38,500 38,50
35-ATTESA PARENTI 15,100 15,10
37-FILTRO PERSONALE DONNE 10,400 10,40
38-DISIMPEGNO 9,500 9,50
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 6,800 6,80
41-CORRIDOIO 30,100 30,10
44-SALA PARTO EMERGENZA 33,700 33,70
46-LOCALE MEDICI 17,400 17,40
47-LOCALE MEDICI 15,400 15,40
49-SPORCO VUOTA 3,600 3,60
50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 33,200 33,20
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 31,300 31,30
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 34,300 34,30
56-DEPOSITO PULITO 2,300 2,30
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 33,900 33,90
60-LAVORO INFERMIERI 17,100 17,10
71-CONNETTIVO 4 104,100 104,10
72-CONNETTIVO 3 18,100 18,10
73-CONNETTIVO 2 147,000 147,00
74-CONNETTIVO 1 13,100 13,10
75-DEPOSITO 2,400 2,40

SOMMANO m2 1´077,00 58,71 63´230,67

40 / 289 Rivestimento in gomma dello spessore di 2,00 mm circa in teli da
A14.02.008 1,00 a 2,00 m, con struttura superficiale liscia, opaca, antirisfesso,

disegno a tinta unita. Il materiale dovrà av ... sivi suggeriti dalla
ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre
per dare l’opera finita.
01-TIN 29,00 2,700 78,30
02-TSIN 26,20 2,700 70,74
03-CONTROLLO MONITOR 18,65 1,800 33,57
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,20 1,800 34,56
05-DISIMPEGNO 8,40 1,100 9,24
06-DEPOSITO PULITO 12,20 1,800 21,96

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 248,37 416´458,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 248,37 416´458,40

07-STUDIO MEDICO 14,30 1,800 25,74
09-DISIMPEGNO 8,10 1,100 8,91
10-PATOLOGIA NEONATALE 42,95 2,700 115,97
11-FILTRO ISOLATO 12,45 1,800 22,41
12-ISOLAMENTO 14,30 2,700 38,61
13-SPORCO VUOTA 15,40 1,800 27,72
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 14,50 1,800 26,10
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 13,00 1,800 23,40
16-LACTARIUM 13,10 1,800 23,58
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 13,30 1,800 23,94
18-ECOGRAFIA 15,00 1,800 27,00
19-STUDIO MEDICO 16,80 1,800 30,24
20-STUDIO MEDICO 19,40 1,800 34,92
23-DISIMPEGNO 10,60 1,100 11,66
24-FILTRO PERSONALE DONNE 18,40 1,100 20,24
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 15,50 1,100 17,05
28-DISIMPEGNO 14,60 1,100 16,06
29-SPORCO 16,30 1,800 29,34
30-SALA OPERATORIA 2 21,30 2,700 57,51
31-PREPARAZIONE RISVEGLIO 18,50 2,700 49,95
32-MATERIALE STERILE 10,60 2,700 28,62
33-FILTRO ANTINCENDIO 40,60 1,100 44,66
35-ATTESA PARENTI 17,50 1,800 31,50
37-FILTRO PERSONALE DONNE 13,50 1,100 14,85
38-DISIMPEGNO 18,00 1,100 19,80
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 10,50 1,100 11,55
41-CORRIDOIO 34,80 1,100 38,28
44-SALA PARTO EMERGENZA 25,80 2,700 69,66
46-LOCALE MEDICI 19,00 1,800 34,20
47-LOCALE MEDICI 18,00 1,800 32,40
49-SPORCO VUOTA 8,00 1,800 14,40
50-SALA 1 TRAVAGLIO PARTO 29,50 2,700 79,65
53-SALA 2 TRAVAGLIO PARTO 27,30 2,700 73,71
54-SALA 3 TRAVAGLIO PARTO 30,60 2,700 82,62
56-DEPOSITO PULITO 6,10 1,800 10,98
57-SALA 4 TRAVAGLIO PARTO 26,70 2,700 72,09
60-LAVORO INFERMIERI 16,60 1,800 29,88
71-CONNETTIVO 4 93,45 1,100 102,80
72-CONNETTIVO 3 20,30 1,100 22,33
73-CONNETTIVO 2 *(lung.=97,30+5) 102,30 1,100 112,53
74-CONNETTIVO 1 17,60 1,100 19,36
75-DEPOSITO 6,40 1,100 7,04

SOMMANO m² 1´831,63 27,89 51´084,16

41 / 290 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
A14.02.001.b di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
.02 parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... o idoneo

sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura,
dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, bianca
08-WC 7,10 2,100 14,91
21-WC 7,40 2,100 15,54
22-WC 11,10 2,100 23,31
25-WC 8,20 2,100 17,22
26-WC 12,60 2,100 26,46
34-WCH 10,10 2,100 21,21
36-WC 12,30 2,100 25,83
39-WC 14,30 2,100 30,03
42-ANTI-WC 5,80 2,100 12,18
43-WC 6,00 2,100 12,60
45-WC 9,20 2,100 19,32
48-WC 7,60 2,100 15,96
51-WC 7,00 2,100 14,70
52-WC 5,80 2,100 12,18
55-WC 5,90 2,100 12,39
58-ANTI-WC 7,80 2,100 16,38
59-WC 6,00 2,100 12,60

SOMMANO m² 302,82 35,12 10´635,04

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 478´177,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 478´177,60

Infissi  (SbCat 3)

42 / 291 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
A17.03.001.a alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in

opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ...
termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento ad un battente.
Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

Finestre

Finestre
Finestre F1 6,00 0,90 2,000 10,80

SOMMANO m² 10,80 496,48 5´361,98

43 / 292 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
A17.03.001.b alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in

opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ...
termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento a due battenti.
Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere

Finestre

Finestre

Finestre F2 2,00 1,20 2,000 4,80
Finestre F3 25,00 1,60 2,000 80,00
Finestre F4 2,00 2,15 2,000 8,60
Finestre F5 3,00 2,40 2,000 14,40
Finestre F6 9,00 1,30 3,000 35,10
Finestre F7 15,00 1,40 3,000 63,00
Finestre F8 1,00 2,15 3,000 6,45
Finestre F9 2,00 3,00 3,000 18,00

PE1 valutata con aggiunta maniglione e sopralluce  *(larg.=2,1+
0,9) 2,00 1,30 3,000 7,80

SOMMANO m² 238,15 506,71 120´672,99

44 / 293 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in
A17.03.001.j alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in

opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ...
all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica
2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento fisso. Telaio fisso
Vetrata TSIN 5,70 1,200 6,84
Vetrata Monitoraggio 5,50 1,200 6,60
Vetrata Isolato 2,50 1,200 3,00

SOMMANO m² 16,44 265,02 4´356,93

45 / 294 Avvolgibili metallici con tapparelle in lamiera di acciaio zincato
A17.02.006.a completi di tutti gli accessori d'uso (rullo, puleggia, guide, scatola

di raccolta, cinghia) compreso, altresì, i ... leti e funzionanti in
opera compresa treccia silenziatrice ai due lati: in acciaio zincato
dello spessore da 5 a 6/10 mm
Finestre F1 6,00 0,90 2,000 10,80
Finestre F2 2,00 1,20 2,000 4,80
Finestre F3 25,00 1,60 2,000 80,00
Finestre F4 2,00 2,15 2,000 8,60
Finestre F5 3,00 2,40 2,000 14,40
Finestre F6 9,00 1,30 3,000 35,10
Finestre F7 15,00 1,40 3,000 63,00
Finestre F8 1,00 2,15 3,000 6,45
Finestre F9 2,00 3,00 3,000 18,00

SOMMANO m² 241,15 107,78 25´991,15

46 / 295 Cassonetto coprirullo per infissi in metallo zincato fornito e posto
A17.02.005 in opera, con le stesse caratteristiche dell'infisso stesso, compreso

celino coprirullo ed ogni altro onere di accessorio (misurato a
metro lineare del fronte del celino)
Finestre F1 6,00 0,90 5,40

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 5,40 634´560,65
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,40 634´560,65

Finestre F2 2,00 1,20 2,40
Finestre F3 25,00 1,60 40,00
Finestre F4 2,00 2,15 4,30
Finestre F5 3,00 2,40 7,20
Finestre F6 9,00 1,30 11,70
Finestre F7 15,00 1,40 21,00
Finestre F8 1,00 2,15 2,15
Finestre F9 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 100,15 18,79 1´881,82

47 / 296 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le
A04.01.020.a vigenti normative in materia infortunistica, compresi il

manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza
20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,

5,000 5,00

SOMMANO giorno 5,00 532,00 2´660,00

48 / 297 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla
E04.01.002.a norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed
.02 altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classifica ... la porta

stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione
nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm
Porte REI da 70 1,000 1,00
Porte REI da 80 1,000 1,00
Porte REI da 90 3,000 3,00
Porte REI da 120 5,000 5,00

SOMMANO cad 10,00 563,97 5´639,70

49 / 298 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla
E04.01.002.b norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed
.03 altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classifica ... a porta

stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione
nominale (foro muro) larghezza tra 1601 e 1800 mm
Porte REI da 160 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 873,85 1´747,70

50 / 299 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo
A16.01.001.e di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino
a 15 cm
Porte da 70 *(lung.=0,7+2,1+2,1) 2,00 4,90 9,80
Porte da 80 *(lung.=0,8+2,1+2,1) 35,00 5,00 175,00
Porte da 90  *(lung.=0,9+2,1+2,1) 4,00 5,10 20,40
Porte da 120 *(lung.=1,2+2,1+2,1) 10,00 5,40 54,00

SOMMANO m 259,20 11,88 3´079,30

51 / 300 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA automatica ad 1
N.P.OE 06 anta scorrevole luce netta 1,6 m con rivestimento in HPL,

Pannello composto da due facce in Laminato HPL Colore a scelta,
spessor ...  sicurezze anti schiacciamento, inversione di moto,
moto di sicurezza a bassa velocità.Dotata di visiva complanare
60x40
Porte Sala Travaglio 5,000 5,00
Porte Sala Operatoria 1,000 1,00
Porte Preparazione risveglio 1,000 1,00
Porte TSIN 1,000 1,00
Porte Patologia neonatale 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 8´044,29 72´398,61

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 721´967,78
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R I P O R T O 721´967,78

52 / 301 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA a doppio battente
N.P.OE 08 90+30x210 con rivestimento in HPL, Pannello composto da due

facce in Laminato HPL Colore a scelta, spessore 47 mm., profili
per ... to naturale, con all’interno poliuretano espanso ignifugo ed
atossico interposto tra 2 pannelli in MDF di spessore 4 mm.
Porta TIN 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´298,38 2´298,38

53 / 302 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per
A17.03.005.a tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave

normale, maniglia in ottone o in alluminio  ... lluminio anodizzato
colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro
in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m
Porte da 70 2,000 2,00
Porte da 80 35,000 35,00
Porte da 90 4,000 4,00

SOMMANO cad 41,00 587,96 24´106,36

54 / 303 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per
A17.03.005.b tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave

normale, maniglia in ottone o in alluminio  ... luminio anodizzato
colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro
in alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m
Porte da 120 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 799,66 7´996,60

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 756´369,12

Finiture  (SbCat 4)

55 / 304 Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura
A20.03.003 delle parti stuccate

03-CONTROLLO MONITOR 18,65 0,700 13,06
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,20 0,700 13,44
05-DISIMPEGNO 8,40 1,300 10,92
06-DEPOSITO PULITO 12,20 0,700 8,54
07-STUDIO MEDICO 14,30 0,700 10,01
08-WC 7,10 0,300 2,13
09-DISIMPEGNO 8,10 1,300 10,53
11-FILTRO ISOLATO 12,45 0,700 8,72
13-SPORCO VUOTA 15,40 0,700 10,78
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 14,50 0,700 10,15
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 13,00 0,700 9,10
16-LACTARIUM 13,10 0,700 9,17
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 13,30 0,700 9,31
18-ECOGRAFIA 15,00 0,700 10,50
19-STUDIO MEDICO 16,80 0,700 11,76
20-STUDIO MEDICO 19,40 0,700 13,58
21-WC 7,40 0,300 2,22
22-WC 11,10 0,300 3,33
23-DISIMPEGNO 10,60 1,300 13,78
24-FILTRO PERSONALE DONNE 18,40 1,300 23,92
25-WC 8,20 0,300 2,46
26-WC 12,60 0,300 3,78
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 15,50 1,300 20,15
28-DISIMPEGNO 14,60 1,300 18,98
29-SPORCO 16,30 0,700 11,41
33-FILTRO ANTINCENDIO 40,60 1,300 52,78
34-WCH 10,10 0,300 3,03
35-ATTESA PARENTI 17,50 0,700 12,25
36-WC 12,30 0,300 3,69
37-FILTRO PERSONALE DONNE 13,50 1,300 17,55
38-DISIMPEGNO 18,00 1,300 23,40
39-WC 14,30 0,300 4,29
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 10,50 1,300 13,65
41-CORRIDOIO 34,80 1,300 45,24
42-ANTI-WC 5,80 0,300 1,74
43-WC 6,00 0,300 1,80
45-WC 9,20 0,300 2,76
46-LOCALE MEDICI 19,00 0,700 13,30
47-LOCALE MEDICI 18,00 0,700 12,60
48-WC 7,60 0,300 2,28
49-SPORCO VUOTA 8,00 0,700 5,60
51-WC 7,00 0,300 2,10
52-WC 5,80 0,300 1,74
55-WC 5,90 0,300 1,77
56-DEPOSITO PULITO 6,10 1,300 7,93
58-ANTI-WC 7,80 0,300 2,34
59-WC 6,00 0,300 1,80
60-LAVORO INFERMIERI 16,60 0,700 11,62
71-CONNETTIVO 4 93,45 1,300 121,49
72-CONNETTIVO 3 20,30 1,300 26,39
73-CONNETTIVO 2 *(lung.=97,30+5) 102,30 1,300 132,99
74-CONNETTIVO 1 17,60 1,300 22,88
75-DEPOSITO 6,40 1,300 8,32
76-VANO SCALA 24,20 3,000 72,60

Maggiorazione per superamento del controsoffitto *
(lung.=891,66*0,1) 89,17 89,17

SOMMANO m² 980,83 3,93 3´854,66

56 / 305 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
A20.01.010 mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

03-CONTROLLO MONITOR 18,65 0,700 13,06
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,20 0,700 13,44

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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R I P O R T O 26,50 760´223,78

05-DISIMPEGNO 8,40 1,300 10,92
06-DEPOSITO PULITO 12,20 0,700 8,54
07-STUDIO MEDICO 14,30 0,700 10,01
08-WC 7,10 0,300 2,13
09-DISIMPEGNO 8,10 1,300 10,53
11-FILTRO ISOLATO 12,45 0,700 8,72
13-SPORCO VUOTA 15,40 0,700 10,78
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 14,50 0,700 10,15
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 13,00 0,700 9,10
16-LACTARIUM 13,10 0,700 9,17
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 13,30 0,700 9,31
18-ECOGRAFIA 15,00 0,700 10,50
19-STUDIO MEDICO 16,80 0,700 11,76
20-STUDIO MEDICO 19,40 0,700 13,58
21-WC 7,40 0,300 2,22
22-WC 11,10 0,300 3,33
23-DISIMPEGNO 10,60 1,300 13,78
24-FILTRO PERSONALE DONNE 18,40 1,300 23,92
25-WC 8,20 0,300 2,46
26-WC 12,60 0,300 3,78
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 15,50 1,300 20,15
28-DISIMPEGNO 14,60 1,300 18,98
29-SPORCO 16,30 0,700 11,41
33-FILTRO ANTINCENDIO 40,60 1,300 52,78
34-WCH 10,10 0,300 3,03
35-ATTESA PARENTI 17,50 0,700 12,25
36-WC 12,30 0,300 3,69
37-FILTRO PERSONALE DONNE 13,50 1,300 17,55
38-DISIMPEGNO 18,00 1,300 23,40
39-WC 14,30 0,300 4,29
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 10,50 1,300 13,65
41-CORRIDOIO 34,80 1,300 45,24
42-ANTI-WC 5,80 0,300 1,74
43-WC 6,00 0,300 1,80
45-WC 9,20 0,300 2,76
46-LOCALE MEDICI 19,00 0,700 13,30
47-LOCALE MEDICI 18,00 0,700 12,60
48-WC 7,60 0,300 2,28
49-SPORCO VUOTA 8,00 0,700 5,60
51-WC 7,00 0,300 2,10
52-WC 5,80 0,300 1,74
55-WC 5,90 0,300 1,77
56-DEPOSITO PULITO 6,10 1,300 7,93
58-ANTI-WC 7,80 0,300 2,34
59-WC 6,00 0,300 1,80
60-LAVORO INFERMIERI 16,60 0,700 11,62
71-CONNETTIVO 4 93,45 1,300 121,49
72-CONNETTIVO 3 20,30 1,300 26,39
73-CONNETTIVO 2 *(lung.=97,30+5) 102,30 1,300 132,99
74-CONNETTIVO 1 17,60 1,300 22,88
75-DEPOSITO 6,40 1,300 8,32
76-VANO SCALA 24,20 3,000 72,60

Maggiorazione per superamento del controsoffitto *
(lung.=891,66*0,1) 89,17 89,17

SOMMANO m² 980,83 1,81 1´775,30

57 / 306 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i
.02 ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura

stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture
vinilacriliche
03-CONTROLLO MONITOR 18,65 0,700 13,06
04-VISITA OSSERVAZIONE 19,20 0,700 13,44
05-DISIMPEGNO 8,40 1,300 10,92
06-DEPOSITO PULITO 12,20 0,700 8,54
07-STUDIO MEDICO 14,30 0,700 10,01
08-WC 7,10 0,300 2,13

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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R I P O R T O 58,10 761´999,08

09-DISIMPEGNO 8,10 1,300 10,53
11-FILTRO ISOLATO 12,45 0,700 8,72
13-SPORCO VUOTA 15,40 0,700 10,78
14-DISINFEZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE 14,50 0,700 10,15
15-AREA DEPOSITO ATTREZZATURE 13,00 0,700 9,10
16-LACTARIUM 13,10 0,700 9,17
17-CONSEGNA TIRAGGIO LATTE 13,30 0,700 9,31
18-ECOGRAFIA 15,00 0,700 10,50
19-STUDIO MEDICO 16,80 0,700 11,76
20-STUDIO MEDICO 19,40 0,700 13,58
21-WC 7,40 0,300 2,22
22-WC 11,10 0,300 3,33
23-DISIMPEGNO 10,60 1,300 13,78
24-FILTRO PERSONALE DONNE 18,40 1,300 23,92
25-WC 8,20 0,300 2,46
26-WC 12,60 0,300 3,78
27-FILTRO PERSONALE UOMINI 15,50 1,300 20,15
28-DISIMPEGNO 14,60 1,300 18,98
29-SPORCO 16,30 0,700 11,41
33-FILTRO ANTINCENDIO 40,60 1,300 52,78
34-WCH 10,10 0,300 3,03
35-ATTESA PARENTI 17,50 0,700 12,25
36-WC 12,30 0,300 3,69
37-FILTRO PERSONALE DONNE 13,50 1,300 17,55
38-DISIMPEGNO 18,00 1,300 23,40
39-WC 14,30 0,300 4,29
40-FILTRO PERSONALE UOMINI 10,50 1,300 13,65
41-CORRIDOIO 34,80 1,300 45,24
42-ANTI-WC 5,80 0,300 1,74
43-WC 6,00 0,300 1,80
45-WC 9,20 0,300 2,76
46-LOCALE MEDICI 19,00 0,700 13,30
47-LOCALE MEDICI 18,00 0,700 12,60
48-WC 7,60 0,300 2,28
49-SPORCO VUOTA 8,00 0,700 5,60
51-WC 7,00 0,300 2,10
52-WC 5,80 0,300 1,74
55-WC 5,90 0,300 1,77
56-DEPOSITO PULITO 6,10 1,300 7,93
58-ANTI-WC 7,80 0,300 2,34
59-WC 6,00 0,300 1,80
60-LAVORO INFERMIERI 16,60 0,700 11,62
71-CONNETTIVO 4 93,45 1,300 121,49
72-CONNETTIVO 3 20,30 1,300 26,39
73-CONNETTIVO 2 *(lung.=97,30+5) 102,30 1,300 132,99
74-CONNETTIVO 1 17,60 1,300 22,88
75-DEPOSITO 6,40 1,300 8,32
76-VANO SCALA 24,20 3,000 72,60

Maggiorazione per superamento del controsoffitto *
(lung.=891,66*0,1) 89,17 89,17

SOMMANO m² 980,83 5,37 5´267,06

58 / 307 Fascia paracolpi composta da un profilo estruso continuo in
N.P.OE 04 alluminio con altezza pari a circa 80 mm e sporgenza massima dal

muro di mm 25,50. la parte in alluminio sarà rivestita  ... rofilo
corrispondente vinilico colorato in pasta non modificabile agli urti.
Classe 1 al fuoco. Colore a scelta della DL
BATTIBARELLA *(lung.=2+1+2+1+3+3+1+2+3+1+2+4+3+2+
5+1+5+2+2+2+2+0,5+3+0,5+1+2+5+1+1,5+2+1+0,5+1,5+12+
1+0,5+3+4+1,8+1,6+1,6+3,4+1,9+5,8+2,8+2,4+4,5+1,7+1,5+
2,5+0,7+1,7+0,8+0,7+1,2+1,6+2,9+0,4+3,5+2+1+2+2,5+3+2+
1,5+3+4,5+1,6+2,5+2,5+1,5+0,8+1+2+1,5+2+3,5+0,6+0,8+0,6+
1+1+1+0,5+0,5+1+1+1,5+2+1,5+2,5+5) 194,90 194,90

SOMMANO ml 194,90 50,49 9´840,50

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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R I P O R T O 777´106,64

59 / 308 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.a opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ...  sono escluse la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie
con relative rubinetterie: lavabo
LAVABO 16,000 16,00
SCRUB 1,000 1,00
LAVELLI STANZE 18,000 18,00

SOMMANO cad 35,00 167,33 5´856,55

60 / 309 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.i opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... e sono escluse la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie
con relative rubinetterie: bidet
BIDET 5,000 5,00
Doccetta laterale al vaso computata al 50% 0,50 9,000 4,50

SOMMANO cad 9,50 173,53 1´648,54

61 / 310 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.j opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... scluse la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie
con relative rubinetterie: piatto doccia
PIATTO DOCCIA 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 173,53 1´388,24

62 / 311 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001. opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle
m valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura

e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con
relative rubinetterie: vaso a cacciata
VASO 14,000 14,00
VUOTA 2,000 2,00
LAVAPADELLE 2,000 2,00

SOMMANO cad 18,00 76,23 1´372,14

63 / 312 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in
E02.02.001.o opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ...  la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: cassetta di scarico
CASSETTA DI SCARICO 14,000 14,00
CASSETTA VUOTA 2,000 2,00

SOMMANO cad 16,00 108,46 1´735,36

64 / 313 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata
E02.02.020.a bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato

con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le
opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle
dimensioni di 360x550x380 mm circa.
VASO 14,000 14,00
VUOTA 2,000 2,00
LAVAPADELLE 2,000 2,00

SOMMANO cad 18,00 105,36 1´896,48

65 / 314 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle
E02.02.032 dimensioni di 360x580 mm circa in opera, fissato con viti e

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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R I P O R T O 791´003,95

borchie cromate su appositi tasselli di legno, compreso il  ... osta
di due rubinetti, il tutto in ottone cromato del tipo pesante,
comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero.
BIDET 5,000 5,00
Doccetta laterale al vaso computata al 50% 0,50 9,000 4,50

SOMMANO cad 9,50 216,91 2´060,65

66 / 315 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio,
E02.02.024.a morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo

medio pesante
SEDILI 14,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 24,79 347,06

67 / 316 Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a
E02.02.037.a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo

miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da ... ato tipo
pesante ed ogni opera muraria e magistero: in acciaio porcellanato
bianco delle dimensioni di 0,70x0,70 m circa
PIATTO DOCCIA 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 241,70 1´933,60

68 / 317 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità
E02.02.022 di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di

apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis,
con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere
e magistero
CASSETTA DI SCARICO 14,000 14,00
CASSETTA VUOTA 2,000 2,00

SOMMANO cad 16,00 147,50 2´360,00

69 / 318 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su
E02.02.030.a mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni

afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ... a ed ogni
altro onere e magistero: delle dimensioni di 400x500 mm circa
con coppia di rubinetti a collo di cigno da 1/2"
LAVABO 16,000 16,00
LAVELLI STANZE 18,000 18,00

SOMMANO cad 34,00 204,52 6´953,68

70 / 319 Fornitua e posa in opera box doccia in plastica completo di ogni
N.P.OE 07 accessorio e magistero per rendere l'opera finita a regola d'arte

Box Doccia 8,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 261,30 2´090,40

71 / 320 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e
N.P.IM 04 paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a

presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene
con scarico flessibile, dimensioni 700 × 570 × 180 mm: con
mensole fisse in acciaio verniciato
LAVABO WC H 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 514,97 514,97

72 / 321 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato,
N.P.IM 05 catino allungato, sedile rimuovibile in plastica antiscivolo,

apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di
scarico di tipo agevolato: installazione a pavimento

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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VASO DISABILI 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 688,42 688,42

73 / 322 Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a
N.P.IM 06

RUBINETTO LAVABO WC H 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 170,00 170,00

74 / 323 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in
N.P.IM 28

agganci a muro 835 mm
MANIGLIONE FISSO WC H 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 79,45 79,45

75 / 324 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in
N.P.IM 29

mm, completo di portarotoli: a muro, profondità 80 cm
MANIGLIONE RIBALTABILE WC H 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 179,83 179,83

76 / 325 Sedile rialzato per WC, da appoggio: con coperchio
N.P.IM 30 SEDILE VASO WC H 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 62,10 62,10

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Ascensore  (SbCat 5)

77 / 234 Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso
A03.01.006.c pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni

annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cern ...
Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in cemento armato
Demolizione solai 7,00 12,000 500,000 42´000,00

SOMMANO m²/mm 42´000,00 0,21 8´820,00

78 / 235 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di
A02.01.009.c edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per

quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e ma ...  scarico
all’interno del cantiere: roccia compatta con resistenza superiore a
8 N/mm² e con l’uso di martello demolitore
Scavo per fossa ascensore 3,10 3,600 1,700 18,97

SOMMANO m³ 18,97 223,95 4´248,33

79 / 236 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
A03.03.003.a di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito

dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per
percorsi fino a 50 m
Demolizione solai 7,00 12,00 0,500 42,00
Scavo 3,10 3,600 1,700 18,97

SOMMANO m³ 60,97 24,27 1´479,74

80 / 237 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici
o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Demolizione solai 7,00 12,00 0,500 1,800 75,60
Scavo 18,97 1,700 32,25

SOMMANO ton 107,85 8,42 908,10

81 / 238 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ...  consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
Demolizione solai 7,00 12,00 0,500 1,800 75,60
Scavo 18,97 1,700 32,25

SOMMANO ton 107,85 11,00 1´186,35

82 / 239 Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di
S01.01.006.1 strutture, da demolire o da restaurare o pericolanti, costituite da
0.a ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., ... a del cantiere ed ogni altro

onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte e secondo le
normative di sicurezza .
Opere provvisionali per demolizione solaio 7,00 2,000 14,00

SOMMANO m³ 14,00 433,31 6´066,34

83 / 240 Ascensore montalettighe a trazione elettrica, conforme alla
N.P.OE 09 Direttiva 95/16/CE e rispondente alla norma EN 81-1 avente le

seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V- 50 Hz, disp ...
redato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 95/16/CE,
escluse opere murarie: portata fino a 1.000 kg: 5 fermate
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Nuovo Ascensore 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 72´770,01 72´770,01

84 / 241 Ascensore montalettighe a trazione elettrica, conforme alla
N.P.OE 10 Direttiva 95/16/CE e rispondente alla norma EN 81-1 avente le

seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V- 50 Hz, disp ...
onformità alla Direttiva 95/16/CE, escluse opere murarie: portata
fino a 1.000 kg:d sovrapprezzo per ogni fermata in più
Sovrapprezzo per una fermata in più dell'ascensore 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´970,00 2´970,00

85 / 242 Sovrapprezzo per ogni singola porta completa in esecuzione EI
N.P.OE 11 120:

a apertura 900-1000 mm
Nuovo ascensore Piano Terzo 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´075,00 6´075,00

86 / 243 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in
A06.01.001.0 opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
1.b dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella

pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe
di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
Platea ascensore - magrone 3,10 3,600 0,100 1,12

SOMMANO m³ 1,12 116,12 130,05

87 / 244 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
1.01.a conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa

per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
Platea ascensore 3,10 3,600 0,800 8,93

SOMMANO m³ 8,93 128,16 1´144,47

88 / 245 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
A06.01.002.0 garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con
2.01.a classe di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella

pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe
di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
Pareti ascensore *(larg.=5,55+4,5+4,5+4,2+4,2+4,2) 2,00 3,20 27,150 0,200 34,75
Pareti ascensore *(larg.=5,55+4,5+4,5+4,2+4,2+4,2+4,2) 2,00 2,70 31,350 0,200 33,86
Soletta copertura 4,450 0,200 0,89

SOMMANO m³ 69,50 134,16 9´324,12

89 / 246 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
A06.02.001.b e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... del tipo B 450
C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Pareti ascensore *(larg.=(5,55+4,5+4,5+4,2+4,2+4,2)*,2) 2,00 3,20 5,430 230,000 7´992,96
Pareti ascensore *(larg.=(5,55+4,5+4,5+4,2+4,2+4,2+4,2),2) 2,00 2,70 6,270 230,000 7´787,34
Soletta copertura *(larg.=4,450*,2) 0,890 230,000 204,70
Platea ascensore *(larg.=3,600*,8) 3,10 2,880 200,000 1´785,60

SOMMANO kg 17´770,60 1,23 21´857,84

90 / 247 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.a armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
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sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Platea ascensore 2,00 3,10 0,800 4,96
Platea ascensore 2,00 3,60 0,800 5,76

SOMMANO m² 10,72 22,49 241,09

91 / 248 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.c armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per
pilastri, pareti rettilinee in elevazione
Pareti ascensore *(larg.=5,55+4,5+4,5+4,2+4,2+4,2) 4,00 3,20 27,150 347,52
Pareti ascensore *(larg.=5,55+4,5+4,5+4,2+4,2+4,2+4,2) 4,00 2,70 31,350 338,58

SOMMANO m² 686,10 28,00 19´210,80

92 / 249 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
A09.04.005.b fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura

costituita da profilati in lamiera di acciaio zincat ... latura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con
doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati
Pareti ascensore 6,00 10,00 3,600 216,00

SOMMANO m² 216,00 56,75 12´258,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Scale Emergenza  (SbCat 6)

93 / 474 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano
A02.01.004.a di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di

terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N ... resistenza,
esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Prepazione fondazione scala 2,00 63,000 0,900 113,40

SOMMANO m³ 113,40 12,93 1´466,26

94 / 475 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.j fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso

e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... rica
autorizzata del materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o
mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo
Prepazione fondazione scala 2,00 63,000 126,00

SOMMANO m² 126,00 3,62 456,12

95 / 476 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
A03.03.003.a di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito

dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per
percorsi fino a 50 m
Prepazione fondazione scala 2,00 56,70 113,40
Prepazione fondazione scala *(lung.=63,00*,05) 2,00 3,15 6,30

SOMMANO m³ 119,70 24,27 2´905,12

96 / 477 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ...
eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano
Prepazione fondazione scala 2,00 56,70 1,800 204,12
Prepazione fondazione scala 2,00 3,15 1,800 11,34

SOMMANO ton 215,46 23,65 5´095,63

97 / 478 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.b comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegna
del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
Prepazione fondazione scala 2,00 56,70 1,800 204,12
Prepazione fondazione scala 2,00 3,15 1,800 11,34

SOMMANO ton 215,46 9,00 1´939,14

98 / 479 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari
S01.01.003.0 metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
3.a doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... gio

comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
Ponteggio 2,00 40,00 18,000 1´440,00

SOMMANO m² 1´440,00 13,05 18´792,00

99 / 480 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari
S01.01.003.0 metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
3.b doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... comprendente

la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite.
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Ponteggio *(par.ug.=2*3) 6,00 40,00 18,000 4´320,00

SOMMANO m² 4´320,00 2,10 9´072,00

100 / 481 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito
S01.01.003.0 da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni
7.a mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede ... er i primi 30

giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
Ponteggio - piano di lavoro 2,00 40,00 1,000 6,000 480,00

SOMMANO m² 480,00 5,50 2´640,00

101 / 482 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito
S01.01.003.0 da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni
7.b mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m²

di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese
successivo
Ponteggio - piano di lavoro *(par.ug.=3*2) 6,00 40,00 1,000 6,000 1´440,00

SOMMANO m² 1´440,00 0,65 936,00

102 / 483 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o
3.a frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e

ritiro dal cantiere a fine lavori.
Ponteggio - scala 2,00 6,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 5,49 65,88

103 / 484 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o
3.b frazione di mese successivo

Ponteggio - scala *(par.ug.=2*3) 6,00 6,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 0,81 29,16

104 / 485 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per
S01.01.003.1 segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
4 (almeno una legatura al m² di rete).

Ponteggio - rete 2,00 720,000 1´440,00

SOMMANO m² 1´440,00 1,19 1´713,60

105 / 486 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.a armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Fondazione 2,00 37,00 0,800 59,20

SOMMANO m² 59,20 22,49 1´331,41

106 / 487 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
1.01.a conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa

per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
Prepazione fondazione scala - magrone 2,00 63,000 0,100 12,60
Prepazione fondazione scala 2,00 63,000 0,800 100,80

SOMMANO m³ 113,40 128,16 14´533,34

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 1´038´110,01



pag. 34

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´038´110,01

107 / 488 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
A06.02.001.b e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... del tipo B 450
C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Prepazione fondazione scala 2,00 63,000 200,000 25´200,00

SOMMANO kg 25´200,00 1,23 30´996,00

108 / 489 Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia
A04.01.022.a infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni

giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m
Montaggio scala 2,00 5,000 10,00

SOMMANO giorno 10,00 688,00 6´880,00

109 / 490 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e

posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi
... e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
Pilastri - DN 300 2,00 15,00 2,000 55,000 3´300,00
Pilastri - DN 300 2,00 17,50 8,000 55,000 15´400,00
Travi - IPE 240 *(lung.=(1,5*3)+(1,5*6)) 2,00 13,50 4,000 30,700 3´315,60
UPN - collegamento 160 *(lung.=(1,35+4,5+1,75+1)*2) 2,00 17,20 8,000 24,000 6´604,80
UPN - pianerottolo arrivo 160 *(lung.=(1+2,5+2,75)*2+1,5) 2,00 14,00 4,000 24,000 2´688,00
Piastre *(lung.=,6+,6) 2,00 1,20 10,000 180,000 4´320,00

Maggiorazione del 20% per accessori e bulloneria *
(par.ug.=35628,4*,2) 7125,68 7´125,68

SOMMANO kg 42´754,08 3,35 143´226,17

110 / 491 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia
A17.01.006.b delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall’interasse

delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori
vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero:
acciaio zincato a caldo
Gradini *(lung.=13*(0,3*1,2)) 2,00 4,68 8,000 16,000 1´198,08
Pianerottolo collegamento *(lung.=(6*1,2)) 2,00 7,20 4,000 60,000 3´456,00
Pianerottoli *(lung.=(1,5*2,7)) 2,00 4,05 8,000 60,000 3´888,00

Maggiorazione del 20% per accessori e bulloneria *
(par.ug.=8542,08*,2) 1708,42 1´708,42

SOMMANO kg 10´250,50 7,00 71´753,50

111 / 492 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
A17.02.015 contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti

zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147
Pilastri - DN 300 2,00 15,00 2,000 55,000 3´300,00
Pilastri - DN 300 2,00 17,50 8,000 55,000 15´400,00
Travi - IPE 240 *(lung.=(1,5*3)+(1,5*6)) 2,00 13,50 4,000 30,700 3´315,60
UPN - collegamento 160 *(lung.=(1,35+4,5+1,75+1)*2) 2,00 17,20 8,000 24,000 6´604,80
UPN - pianerottolo arrivo 160 *(lung.=(1+2,5+2,75)*2+1,5) 2,00 14,00 4,000 24,000 2´688,00
Piastre *(lung.=,6+,6) 2,00 1,20 10,000 180,000 4´320,00
Gradini *(lung.=13*(0,3*1,2)) 2,00 4,68 8,000 16,000 1´198,08
Pianerottolo collegamento *(lung.=(6*1,2)) 2,00 7,20 4,000 60,000 3´456,00
Pianerottoli *(lung.=(1,5*2,7)) 2,00 4,05 8,000 60,000 3´888,00

SOMMANO kg 44´170,48 0,87 38´428,32

----------------------------------------
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IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 2)
Quadro di Piano  (SbCat 7)

112 / 88 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.i modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ...  EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 100 A
GENENERALE 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 299,51 599,02

113 / 89 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.f modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A
GENERALE CONTINUA 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 168,94 337,88

114 / 90 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.g modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A
GENERALE PRESE 2,00 1,000 2,00
GENERALE CONDIZIONATORI 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 4,00 269,00 1´076,00

115 / 91 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.005 modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... eto di
accessorio in opera: Sovrapprezzo per l’utilizzo di interruttore
differenziale in classe "A" ( Percentuale 30 % )
(H/peso=4*,3) 2,00 1,200 2,40

SOMMANO 2,40 68,79 165,10

116 / 92 Elementi ausiliari di segnalazione e comando per interruttori
D03.30.006.b automatici scatolati, aperti, magnetotermici e differenziali ecc.

completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatur ... i, sezionatori,
completo di due chiavi, i accessori in opera. Blocco a chiave per
apparecchiature fino a 1250A scatolati

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 140,00 1´120,00

117 / 93 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido
D03.14.001 su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni

altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A
. 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 33,15 198,90

118 / 94 Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida
D07.22.001 DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V,

completo di cablaggio: fino a 25 V.A.
2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 31,97 191,82
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119 / 95 Multimetro digitale in esecuzione modulare, completo di
D07.27 cablaggio, in opera

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 449,00 898,00

120 / 96 Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax
D10.07.002 440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai

sistemi IT, TT, in opera
SCARICATORE SOVRATENSIONE 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 88,31 529,86

121 / 97 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.001 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160 A con conduttori in rame
2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 6,30 12,60

122 / 98 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.002.f civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 63 A

2,00 40,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 102,73 8´218,40

123 / 99 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e
D03.11.002 differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura,

capicorda e ogni accessorio, in opera Contatto ausiliario aperto/
chiuso o scattato per interruttore modulare

2,00 40,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 44,00 3´520,00

124 / 100 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione
D04.13.001.b fino a 400 V) con bobina 220 V con attacchi per fissaggio
.02 combinato, a vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto

ausiliario e quanto altro occorre, in opera: tripolare fino a 40 A
CDZ 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 61,46 368,76

125 / 101 Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti
D04.11.001.b 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 32 A

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 39,25 78,50

126 / 102 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.001 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160 A con conduttori in rame
2,00 15,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 6,30 189,00

127 / 103 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo
D04.10.006 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in

opera
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2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 107,94 215,88

128 / 104 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.003 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m²
di superficie frontale: con profondità fino a 600 mm

2,00 1,80 0,850 3,06

SOMMANO m² 3,06 1´449,69 4´436,05

129 / 105 Lastra di plexiglas o policarbonato trasparente o colorata,
D07.24.001 sagomata e forata come occorre, completa di quanto occorre per il

fissaggio, al m²: dello spessore di 3,0 mm
2,00 1,80 0,600 2,16

SOMMANO m² 2,16 196,25 423,90

130 / 106 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata
D12.01.001 in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in

opera
2,00 20,000 40,00

SOMMANO kg 40,00 10,33 413,20

131 / 107 Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione
D03.26.026 nominale Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile

nominale (Icw) per 1 sec. pari a 6,5kA e potere di chiusura
nominale (valore di cresta Icm) di 10kA, in opera: quadripolare
fino a 250A attacchi posteriori
GENERALE 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 730,33 1´460,66

132 / 108 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.003.e modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... EI EN
61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di
intervento AC - Sensibilità 0,3 A quadripolare fino a 25 A
GENERALE LUCI 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 138,71 277,42

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Quadretto Funzioni  (SbCat 8)

133 / 109 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP
D07.06.003 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo

guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio
ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 14 a 26 moduli
QUADRO 7,00 1,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 49,42 345,94

134 / 110 Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e
D07.15 forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in

opera, in bachelite dello spessore di 5 mm
PIASTRA DI FONDO QUADRI 7,00 0,50 0,600 2,10

SOMMANO m² 2,10 154,94 325,37

135 / 111 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.002.e civile o similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serragg ...  intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A
PREFERENZIALE - LUCI E RISERVA 7,00 2,000 14,00
NORMALE - PRESE BAGNI, PRESE NORMALI E RISERVA 7,00 3,000 21,00
CONTINUITA' - PRESE, TESTALETTO, INTERBLOCCATE,
LUCI E RISERVA 7,00 5,000 35,00

SOMMANO cad 70,00 32,07 2´244,90

136 / 112 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e
D03.11.002 differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura,

capicorda e ogni accessorio, in opera Contatto ausiliario aperto/
chiuso o scattato per interruttore modulare

7,00 3,000 21,00

SOMMANO cad 21,00 44,00 924,00

137 / 127 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.02.003.a alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160A con conduttori in rame
CABLAGGIO QUADRI 7,00 10,000 70,00

SOMMANO cad 70,00 6,30 441,00

138 / 128 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.c modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... e CEI EN
61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di
intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 63 A
GENERALE QUADRO - PREFERENZIALE 7,00 1,000 7,00
GENERALE QUADRO - NORMALE 7,00 1,000 7,00
GENERALE QUADRO - CONTINUITA' 7,00 1,000 7,00

SOMMANO cad 21,00 164,23 3´448,83

139 / 129 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata
D12.01.001 in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in

opera
7,00 4,000 28,00

SOMMANO kg 28,00 10,33 289,24

----------------------------------------

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 1´362´144,23



pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´362´144,23

Quadro Sala Operatoria  (SbCat 9)

140 / 113 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.f modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A
GENERALE 1,000 1,00

MAGGIORAZIONE PER MESSA IN OPERA ISOLTESTER 

MAGGIORAZIONE PER MESSA IN OPERA 
ISOLTESTER 5,000 5,00

SOMMANO cad 6,00 168,94 1´013,64

141 / 114 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.e modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 25 A

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 162,16 486,48

142 / 115 Elementi ausiliari di segnalazione e comando per interruttori
D03.30.006.b automatici scatolati, aperti, magnetotermici e differenziali ecc.

completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatur ... i, sezionatori,
completo di due chiavi, i accessori in opera. Blocco a chiave per
apparecchiature fino a 1250A scatolati

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 140,00 560,00

143 / 116 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido
D03.14.001 su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni

altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 33,15 99,45

144 / 117 Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida
D07.22.001 DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V,

completo di cablaggio: fino a 25 V.A.
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 31,97 95,91

145 / 118 Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax
D10.07.002 440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai

sistemi IT, TT, in opera
SCARICATORE SOVRATENSIONE 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 88,31 264,93

146 / 119 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.001 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160 A con conduttori in rame
10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 6,30 63,00

147 / 120 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.002.e civile o similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia
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totalmente protetti, con doppio sistema di serragg ...  intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 32,07 64,14

148 / 121 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.02.001.b lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
re ampliabile, al m² di superficie frontale: Cablaggio per
interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a 100A

10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 5,42 54,20

149 / 122 Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti
D04.11.001.b 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 32 A

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,25 39,25

150 / 123 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo
D04.10.006 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in

opera
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 107,94 107,94

151 / 124 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.003 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m²
di superficie frontale: con profondità fino a 600 mm

0,60 1,800 1,08

SOMMANO m² 1,08 1´449,69 1´565,67

152 / 125 Lastra di plexiglas o policarbonato trasparente o colorata,
D07.24.001 sagomata e forata come occorre, completa di quanto occorre per il

fissaggio, al m²: dello spessore di 3,0 mm
0,60 1,800 1,08

SOMMANO m² 1,08 196,25 211,95

153 / 126 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata
D12.01.001 in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in

opera
5,000 5,00

SOMMANO kg 5,00 10,33 51,65

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Quadro Terapia Intensiva  (SbCat 10)

154 / 326 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.f modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A
GENERALE CONTINUA 1,000 1,00
GENERALE 1,000 1,00
GENERALE PRESE LUCI 2,000 2,00

SOMMANO cad 4,00 168,94 675,76

155 / 327 Elementi ausiliari di segnalazione e comando per interruttori
D03.30.006.b automatici scatolati, aperti, magnetotermici e differenziali ecc.

completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatur ... i, sezionatori,
completo di due chiavi, i accessori in opera. Blocco a chiave per
apparecchiature fino a 1250A scatolati

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 140,00 560,00

156 / 328 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido
D03.14.001 su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni

altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 33,15 99,45

157 / 329 Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida
D07.22.001 DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V,

completo di cablaggio: fino a 25 V.A.
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 31,97 95,91

158 / 330 Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax
D10.07.002 440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai

sistemi IT, TT, in opera
SCARICATORE SOVRATENSIONE 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 88,31 264,93

159 / 331 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.001 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160 A con conduttori in rame
20,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 6,30 126,00

160 / 332 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.002.f civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 63 A

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 102,73 513,65

161 / 333 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.02.001.b lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
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re ampliabile, al m² di superficie frontale: Cablaggio per
interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a 100A

15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 5,42 81,30

162 / 334 Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti
D04.11.001.b 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 32 A

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,25 39,25

163 / 335 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo
D04.10.006 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in

opera
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 107,94 107,94

164 / 336 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.003 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m²
di superficie frontale: con profondità fino a 600 mm

0,60 1,000 0,60

SOMMANO m² 0,60 1´449,69 869,81

165 / 337 Lastra di plexiglas o policarbonato trasparente o colorata,
D07.24.001 sagomata e forata come occorre, completa di quanto occorre per il

fissaggio, al m²: dello spessore di 3,0 mm
0,60 1,000 0,60

SOMMANO m² 0,60 196,25 117,75

166 / 356 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata
D12.01.001 in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in

opera
5,000 5,00

SOMMANO kg 5,00 10,33 51,65

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Quadro Sub-Intensiva  (SbCat 11)

167 / 431 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.f modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A
GENERALE CONTINUA 1,000 1,00
GENERALE 1,000 1,00
GENERALE PRESE-LUCI 2,000 2,00

SOMMANO cad 4,00 168,94 675,76

168 / 432 Elementi ausiliari di segnalazione e comando per interruttori
D03.30.006.b automatici scatolati, aperti, magnetotermici e differenziali ecc.

completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatur ... i, sezionatori,
completo di due chiavi, i accessori in opera. Blocco a chiave per
apparecchiature fino a 1250A scatolati

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 140,00 560,00

169 / 433 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido
D03.14.001 su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni

altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 33,15 99,45

170 / 434 Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida
D07.22.001 DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V,

completo di cablaggio: fino a 25 V.A.
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 31,97 95,91

171 / 435 Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax
D10.07.002 440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai

sistemi IT, TT, in opera
SCARICATORE SOVRATENSIONE 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 88,31 264,93

172 / 436 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.001 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160 A con conduttori in rame
15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 6,30 94,50

173 / 437 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.002.f civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 63 A

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 102,73 513,65

174 / 438 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.02.001.b lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
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re ampliabile, al m² di superficie frontale: Cablaggio per
interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a 100A
CABLAGGIO MAGNETOTERMICI 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 5,42 54,20

175 / 439 Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti
D04.11.001.b 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 32 A

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,25 39,25

176 / 440 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo
D04.10.006 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in

opera
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 107,94 107,94

177 / 441 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.003 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m²
di superficie frontale: con profondità fino a 600 mm

0,60 0,600 0,36

SOMMANO m² 0,36 1´449,69 521,89

178 / 442 Lastra di plexiglas o policarbonato trasparente o colorata,
D07.24.001 sagomata e forata come occorre, completa di quanto occorre per il

fissaggio, al m²: dello spessore di 3,0 mm
0,60 0,600 0,36

SOMMANO m² 0,36 196,25 70,65

179 / 443 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata
D12.01.001 in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in

opera
5,000 5,00

SOMMANO kg 5,00 10,33 51,65

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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R I P O R T O 1´373´575,62

Quadro Isolato  (SbCat 12)

180 / 444 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.f modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A
GENERALE 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 168,94 168,94

181 / 445 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.e modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 25 A

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 162,16 486,48

182 / 446 Elementi ausiliari di segnalazione e comando per interruttori
D03.30.006.b automatici scatolati, aperti, magnetotermici e differenziali ecc.

completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatur ... i, sezionatori,
completo di due chiavi, i accessori in opera. Blocco a chiave per
apparecchiature fino a 1250A scatolati

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 140,00 560,00

183 / 447 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido
D03.14.001 su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni

altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 33,15 99,45

184 / 448 Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida
D07.22.001 DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V,

completo di cablaggio: fino a 25 V.A.
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 31,97 95,91

185 / 449 Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax
D10.07.002 440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai

sistemi IT, TT, in opera
SCARICATORE SOVRATENSIONE 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 88,31 264,93

186 / 450 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.001 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160 A con conduttori in rame
10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 6,30 63,00

187 / 451 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.002.e civile o similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serragg ...  intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 32,07 64,14

188 / 452 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.02.001.b lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
re ampliabile, al m² di superficie frontale: Cablaggio per
interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a 100A

10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 5,42 54,20

189 / 453 Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti
D04.11.001.b 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 32 A

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,25 39,25

190 / 454 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo
D04.10.006 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in

opera
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 107,94 107,94

191 / 455 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.003 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m²
di superficie frontale: con profondità fino a 600 mm

0,40 0,700 0,28

SOMMANO m² 0,28 1´449,69 405,91

192 / 456 Lastra di plexiglas o policarbonato trasparente o colorata,
D07.24.001 sagomata e forata come occorre, completa di quanto occorre per il

fissaggio, al m²: dello spessore di 3,0 mm
0,40 0,700 0,28

SOMMANO m² 0,28 196,25 54,95

193 / 457 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata
D12.01.001 in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in

opera
5,000 5,00

SOMMANO kg 5,00 10,33 51,65

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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Quadro Copertura UTA  (SbCat 13)

194 / 417 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.f modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 168,94 675,76

195 / 418 Elementi ausiliari di segnalazione e comando per interruttori
D03.30.006.b automatici scatolati, aperti, magnetotermici e differenziali ecc.

completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatur ... i, sezionatori,
completo di due chiavi, i accessori in opera. Blocco a chiave per
apparecchiature fino a 1250A scatolati

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 140,00 560,00

196 / 419 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido
D03.14.001 su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni

altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 33,15 99,45

197 / 420 Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida
D07.22.001 DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V,

completo di cablaggio: fino a 25 V.A.
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 31,97 95,91

198 / 421 Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax
D10.07.002 440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai

sistemi IT, TT, in opera
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 88,31 264,93

199 / 422 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.001 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160 A con conduttori in rame
20,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 6,30 126,00

200 / 423 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.002.f civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 63 A

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 102,73 513,65

201 / 424 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione
D04.13.001.b fino a 400 V) con bobina 220 V con attacchi per fissaggio
.02 combinato, a vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto

ausiliario e quanto altro occorre, in opera: tripolare fino a 40 A
3,000 3,00

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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R I P O R T O 3,00 1´378´428,07

SOMMANO cad 3,00 61,46 184,38

202 / 425 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.02.001.b lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
re ampliabile, al m² di superficie frontale: Cablaggio per
interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a 100A
CABLAGGIO MAGNETOTERMICI 20,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 5,42 108,40

203 / 426 Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti
D04.11.001.b 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 32 A

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,25 39,25

204 / 427 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo
D04.10.006 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in

opera
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 107,94 107,94

205 / 428 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.003 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m²
di superficie frontale: con profondità fino a 600 mm

0,60 0,600 0,36

SOMMANO m² 0,36 1´449,69 521,89

206 / 429 Lastra di plexiglas o policarbonato trasparente o colorata,
D07.24.001 sagomata e forata come occorre, completa di quanto occorre per il

fissaggio, al m²: dello spessore di 3,0 mm
0,60 0,600 0,36

SOMMANO m² 0,36 196,25 70,65

207 / 430 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata
D12.01.001 in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in

opera
5,000 5,00

SOMMANO kg 5,00 10,33 51,65

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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R I P O R T O 1´379´512,23

Quadro Ascensore  (SbCat 14)

208 / 458 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.f modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A
. 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 168,94 675,76

209 / 459 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.002.f civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 63 A

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 102,73 308,19

210 / 460 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.02.003.a alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160A con conduttori in rame
9,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 6,30 56,70

211 / 461 Contattore di potenza in classe AC3 accessoriabile (tensioni di
D04.13.008.b alimentazione fino a 400 V, classe di isolamento 690V ) con
.04 bobina da 24 a 220 V con attacchi per fissaggio combinat ...

morsetti minimo IP20 e quanto altro occorre, in opera: tetrapolare
Contattore quadripolare fino a 30kW in AC1 -380/400V

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,00 222,00

212 / 462 Elementi ausiliari di segnalazione e comando per interruttori
D03.30.006.b automatici scatolati, aperti, magnetotermici e differenziali ecc.

completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatur ... i, sezionatori,
completo di due chiavi, i accessori in opera. Blocco a chiave per
apparecchiature fino a 1250A scatolati

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 140,00 560,00

213 / 463 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido
D03.14.003 su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni

altro accessorio in opera: tripolare fino a 32 A
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 44,04 132,12

214 / 464 Interblocco meccanico fra due contattori fino a 63A
D04.14.001 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 49,00 49,00

215 / 465 Contatto ausiliario istantaneo, normalmente aperto o normalmente
D04.14.003 chiuso per montaggio su contattori di potenza, in opera.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,92 28,92

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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216 / 466 Voltmetro da quadro ad indicazione digitale, del tipo da pannello
D07.12 o modulare per guida DIN, completo di cablaggio

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 91,62 91,62

217 / 467 Commutatore volmetrico a tre vie, da pannello o modulare per
D07.13 guida DIN, completo di cablaggio

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 38,99 77,98

218 / 468 Relè temporizzato all'apertura o alla chiusura con contatti da 10A
D04.14.004 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,00 51,00

219 / 469 Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti
D04.11.001.a 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 16 A

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,64 35,64

220 / 470 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.03.001 alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160 A con conduttori in rame
10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 6,30 63,00

221 / 471 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.003 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m²
di superficie frontale: con profondità fino a 600 mm

0,50 0,600 0,30

SOMMANO m² 0,30 1´449,69 434,91

222 / 472 Lastra di plexiglas o policarbonato trasparente o colorata,
D07.24.001 sagomata e forata come occorre, completa di quanto occorre per il

fissaggio, al m²: dello spessore di 3,0 mm
0,50 0,600 0,30

SOMMANO m² 0,30 196,25 58,88

223 / 473 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata
D12.01.001 in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in

opera
5,000 5,00

SOMMANO kg 5,00 10,33 51,65

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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Quadro da riqualificare QG-SG  (SbCat 15)

224 / 338 Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione
D03.26.026 nominale Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile

nominale (Icw) per 1 sec. pari a 6,5kA e potere di chiusura
nominale (valore di cresta Icm) di 10kA, in opera: quadripolare
fino a 250A attacchi posteriori

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cad 0,30 730,33 219,10

225 / 339 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.i modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ...  EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 100 A

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cad 0,30 299,51 89,85

226 / 340 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.f modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cad 0,30 168,94 50,68

227 / 341 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.g modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... I EN 61008
- CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC -
Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63 A

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cad 0,30 269,00 80,70

228 / 342 Elementi ausiliari di segnalazione e comando per interruttori
D03.30.006.b automatici scatolati, aperti, magnetotermici e differenziali ecc.

completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatur ... i, sezionatori,
completo di due chiavi, i accessori in opera. Blocco a chiave per
apparecchiature fino a 1250A scatolati

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 4,000 1,20

SOMMANO cad 1,20 140,00 168,00

229 / 343 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido
D03.14.001 su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni

altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 3,000 0,90

SOMMANO cad 0,90 33,15 29,84

230 / 344 Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida
D07.22.001 DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V,

completo di cablaggio: fino a 25 V.A.

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 3,000 0,90

SOMMANO cad 0,90 31,97 28,77

231 / 345 Multimetro digitale in esecuzione modulare, completo di
D07.27 cablaggio, in opera

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cad 0,30 449,00 134,70

232 / 346 Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax
D10.07.002 440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai

sistemi IT, TT, in opera

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 3,000 0,90

SOMMANO cad 0,90 88,31 79,48

233 / 347 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.02.003.a alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160A con conduttori in rame

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 50,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 6,30 94,50

234 / 348 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.002.f civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 63 A

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 15,000 4,50

SOMMANO cad 4,50 102,73 462,29

235 / 349 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e
D03.11.002 differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura,

capicorda e ogni accessorio, in opera Contatto ausiliario aperto/
chiuso o scattato per interruttore modulare

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 10,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 44,00 132,00

236 / 350 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.02.001.b lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
re ampliabile, al m² di superficie frontale: Cablaggio per
interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a 100A

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 60,000 18,00

SOMMANO cad 18,00 5,42 97,56

237 / 351 Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti
D04.11.001.b 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 32 A

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cad 0,30 39,25 11,78
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238 / 352 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo
D04.10.006 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in

opera

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cad 0,30 107,94 32,38

239 / 353 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
D07.01.003 lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ...
contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m²
di superficie frontale: con profondità fino a 600 mm

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 1,00 1,800 0,54

SOMMANO m² 0,54 1´449,69 782,83

240 / 354 Lastra di plexiglas o policarbonato trasparente o colorata,
D07.24.001 sagomata e forata come occorre, completa di quanto occorre per il

fissaggio, al m²: dello spessore di 3,0 mm

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 1,00 1,800 0,54

SOMMANO m² 0,54 196,25 105,98

241 / 355 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata
D12.01.001 in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in

opera

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE QUADRO DI ZONA

VALUTAZIONE AL 30% PER RIQULIFICAZIONE 
QUADRO DI ZONA 0,30 10,000 3,00

SOMMANO kg 3,00 10,33 30,99

----------------------------------------
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Quadro UPS  (SbCat 16)

242 / 493 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP
D07.06.003 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo

guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio
ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 14 a 26 moduli

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 49,42 49,42

243 / 494 Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e
D07.15 forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in

opera, in bachelite dello spessore di 5 mm
0,50 0,500 0,25

SOMMANO m² 0,25 154,94 38,74

244 / 495 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso
D03.01.002.e civile o similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia

totalmente protetti, con doppio sistema di serragg ...  intervento B,
C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione
10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 32,07 64,14

245 / 496 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido
D03.14.001 su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni

altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A
. 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 33,15 99,45

246 / 497 Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida
D07.22.001 DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V,

completo di cablaggio: fino a 25 V.A.
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 31,97 95,91

247 / 498 Multimetro digitale in esecuzione modulare, completo di
D07.27 cablaggio, in opera

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 449,00 449,00

248 / 499 Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax
D10.07.002 440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai

sistemi IT, TT, in opera
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 88,31 264,93

249 / 500 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e
D03.11.002 differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura,

capicorda e ogni accessorio, in opera Contatto ausiliario aperto/
chiuso o scattato per interruttore modulare

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 44,00 88,00
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250 / 501 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.02.003.a alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160A con conduttori in rame
10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 6,30 63,00

251 / 502 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
D03.04.002.c modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dis ... e CEI EN
61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di
intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 63 A

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 164,23 492,69

252 / 503 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata
D12.01.001 in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in

opera
4,000 4,00

SOMMANO kg 4,00 10,33 41,32
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Quadetto PGE  (SbCat 17)

253 / 141 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in
D04.01.011.a opera: pulsante 10 A (anche luminoso)

4,00 9,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 4,49 161,64

254 / 142 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto,
D05.32.001 ad attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili,

completo di placca in plastica: fino a n° 3 moduli completo di
eventuali tasti copriforo, in opera

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 6,30 100,80

255 / 143 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a
D05.02 parete completa di supporto, eventuale compensatore di altezza,

placca e quanto altro occorra per il fissaggio, fino a 3 moduli, in
opera

4,00 9,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 13,48 485,28

256 / 144 Torretta portautenze a colonna, in PVC autoestinguente per
D05.16.003 l'installazione di apparecchiature per serie civile componibile

(queste escluse), completa di pannelli per l'installazione dei frutti e
degli accessori necessari al corretto fissaggio, in opera su
pavimento flottante.

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 279,00 1´116,00

257 / 145 Scheda relè a 8 contatti Na per l'utilizzo di comando
E04.04.025 apparecchiature.

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 241,00 964,00

258 / 146 Voce riservata!!!
4,00 1,000 4,00

SOMMANO 4,00 0,00 0,00

259 / 147 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento
D07.02.003.a alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame,

al polo: fino a 160A con conduttori in rame
4,00 30,000 120,00

SOMMANO cad 120,00 6,30 756,00

260 / 148 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e
D04.02.003 martelletto frangivetro, in opera

4,00 9,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 36,15 1´301,40

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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UPS  (SbCat 18)

261 / 504 Gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente:
D09.01.006 raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori,

by-pass statico che permetta un passaggio automatico diret ...
50091 (CEI 74.4), in opera: Gruppo di continuità ingresso
monofase 220 V, uscita monofase 220 V - 10kVA - Autonomia
10'
UPS a servizio dei nuovi locali 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 8´255,00 8´255,00
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Armadio Dati  (SbCat 19)

262 / 357 Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine
N.P.IE 21 epossidiche con portello

trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e
cerniere ad innesto per
ap ... ado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 600
mm, profondità
600 mm ed: altezza 1.600 mm, capacità 28 unità.

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO ESISTENTE

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO 
ESISTENTE 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cadauno 0,30 1´593,12 477,94

263 / 358 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con
N.P.IE 25 telaio per armadio da

19", completo di porte per cavi UTP o FTP:c con 24 porte tipo
RJ45 cat. 5e, per cavi UTP..

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO ESISTENTE

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO 
ESISTENTE 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cadauno 0,30 412,00 123,60

264 / 359 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600
N.P.IE 23 mm: mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350

mm

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO ESISTENTE

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO 
ESISTENTE 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cadauno 0,30 73,73 22,12

265 / 360 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600
N.P.IE 22 mmgruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di

150 m3/h, alimentazione 230
V c.a., potenza 18 W

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO ESISTENTE

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO 
ESISTENTE 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cadauno 0,30 632,92 189,88

266 / 361 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600
N.P.IE 24 mm: pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed

un interruttore magnetotermico
portata 16 A, potere di interruzione 3 kA

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO ESISTENTE

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO 
ESISTENTE 0,30 1,000 0,30

SOMMANO cadauno 0,30 236,92 71,08

267 / 362 Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità
N.P.IE 26 IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in

contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore
da rete 220 V c.a. incorporato: 24 porte RJ45, autosensing 10/100/
1000 Mbps

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO ESISTENTE

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO 
ESISTENTE 0,30 5,000 1,50

SOMMANO cadauno 1,50 2´311,69 3´467,54

268 / 363 Bussola per cassetti ottici:tipo SC

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO ESISTENTE

N.P.IE 18 VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO 
ESISTENTE 0,30 40,000 12,00
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SOMMANO cadauno 12,00 5,16 61,92

269 / 364 Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in
N.P.IE 20 rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza:  200 cm, categoria 6

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO ESISTENTE

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO 
ESISTENTE 0,30 100,000 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 6,55 196,50

270 / 365 Connettore per cavi in fibra ottica, perdita di inserzione
N.P.IE 19 tipica 0,5 dB, completo di guaina di protezione: tipo SC

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO ESISTENTE

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO 
ESISTENTE 0,30 100,000 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 10,74 322,20

271 / 366 Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5E, in ABS:per cavi UTP

VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO ESISTENTE

N.P.IE 17 VALUTAZIONE AL 30% PER ALLACCIO A ARMADIO 
ESISTENTE 0,30 100,000 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 10,14 304,20
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Distribuzione   (SbCat 20)

272 / 130 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
D02.03.002a UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in

gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI
20- ... dio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR
0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5
mm²
Alimentazione altoparlanti 150,00 150,00

Maggiorazione allacci 0,20 150,00 30,00

SOMMANO m 180,00 2,93 527,40

273 / 131 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801
D02.10.001b EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori

twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento  ... smissione
dati twistati, non schermati Cavo per trasmissione dati UTP -
categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
Telefono - Dati - ALA 41,00 40,00 1´640,00
Telefono - Dati - Pannello attrezzato *(par.ug.=16,00*2) 32,00 90,00 2´880,00

Maggiorazione allacci 0,20 4520,00 904,00

SOMMANO m 5´424,00 2,92 15´838,08

274 / 132 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con
D02.05.002a conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in

materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e
... I 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
Cavo loop antincendio 400,00 400,00

Maggiorazione allacci 0,20 400,00 80,00

SOMMANO m 480,00 5,70 2´736,00

275 / 133 Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV
D02.09.001.b satellitare (950-2050 MHz), impedenza 75 Ohm, schermato, con

conduttori argentati, opportunamente fissato, come occorre, o
infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera
DORSALE TV 150,00 150,00

Maggiorazione allacci 0,20 150,00 30,00

SOMMANO m 180,00 3,20 576,00

276 / 134 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore
D02.02.015.0 flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364,
5.h isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non

propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera:
Pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm²
ALIMENTAZIONE QG-R1 50,00 50,00
ALIMENTAZIONE QG-R2 40,00 40,00

Maggiorazione allacci 0,20 90,00 18,00

SOMMANO m 108,00 46,00 4´968,00

277 / 135 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore
D02.02.015.0 flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364,
3.g isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non

propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera:
Tripolari conduttori: 3 - sezione 16 mm²
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DORSALE QE SOP 3,00 25,00 75,00
DORSALE QE SPE 3,00 20,00 60,00
DORSALE QE ST1 3,00 20,00 60,00
DORSALE QE ST2 3,00 30,00 90,00
DORSALE QE ST3 3,00 35,00 105,00
DORSALE QE ST4 3,00 40,00 120,00
DORSALE QE IS01 3,00 30,00 90,00
DORSALE QE PN 3,00 30,00 90,00
DORSALE QE TIN 3,00 55,00 165,00
DORSALE QE TSIN 3,00 50,00 150,00
DORSALE QE ECOG 3,00 25,00 75,00

Maggiorazione allacci 0,20 1080,00 216,00

SOMMANO m 1´296,00 20,02 25´945,92

278 / 136 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore
D02.02.015.0 flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364,
1.g isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non

propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera:
Unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²
DORSALE TERRA AL QUADRO *(lung.=40+25) 65,00 65,00

Maggiorazione allacci 0,20 65,00 13,00

SOMMANO m 78,00 9,45 737,10

279 / 137 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore
D02.02.015.0 flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364,
3.f isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non

propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera:
Tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²
DORSALE FAN COIL 4,00 70,00 280,00

Maggiorazione allacci 0,20 280,00 56,00

SOMMANO m 336,00 14,86 4´992,96

280 / 138 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore
D02.02.015.0 flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364,
1.f isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non

propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera:
Unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm²
DORSALE TERRA 140,00 140,00

Maggiorazione allacci 0,20 140,00 28,00

SOMMANO m 168,00 6,78 1´139,04

281 / 139 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore
D02.02.015.0 flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364,
3.d isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non

propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera:
Tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
DORSALE FUNZIONI FM 7,00 70,00 490,00
DORSALE FUNZIONI CONTINUITA' 2,00 70,00 140,00

Maggiorazione allacci 0,20 630,00 126,00

SOMMANO m 756,00 7,34 5´549,04

282 / 140 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore
D02.02.015.0 flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364,
3.b isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non

propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera:
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Tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
DORSALE FUNZIONI LUCI 15,00 70,00 1´050,00
DORSALE REGOLAZIONE FAN COIL 2,00 70,00 140,00
DORSALE COMANDI FAN COIL 2,00 70,00 140,00
DORSALE IMPIANTO ANTINCENDIO 2,00 70,00 140,00
DORSALE IMPIANTO DI CHIAMATA 2,00 70,00 140,00

Maggiorazione allacci 0,20 1610,00 322,00

SOMMANO m 1´932,00 4,40 8´500,80

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Impianti Luce, Forza Motrice, Speciali  (SbCat 21)

283 / 38 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-
D05.20.003 zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di

giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione
a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75
LUCE E FM *(lung.=147+15+15+25+40) 242,00 242,00

SOMMANO m 242,00 69,21 16´748,82

284 / 39 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-
D05.20.002 zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di

giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione
a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75
SPECIALI 242,00 242,00

SOMMANO m 242,00 61,20 14´810,40

285 / 40 Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili
N.P.IM 27 (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di

collare antincendio intumescente, classe di r ... oco internamente o
esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione:

Passaggi antincendio 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 95,60 956,00

286 / 41 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.001.f scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... rarie, incluso
ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
Prese + Prese IP55 + Prese IP55 continue *(H/peso=119,000+12) 131,000 131,00
Prese continuità 25,000 25,00
Prese a soffitto testaletto 22,000 22,00
Pannello attrezzato Patologia Neonatale 16,00 4,000 64,00

SOMMANO cad 242,00 21,69 5´248,98

287 / 42 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.001.b scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... o ogni onere e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni
frutto in più sulla stessa scatola
Prese + Prese IP55 + Prese IP55 continue *(H/peso=119,000+12) 131,000 131,00
Prese continuità 25,000 25,00
Prese a soffitto testaletto 22,000 22,00
Pannello attrezzato Patologia Neonatale 16,00 4,000 64,00

SOMMANO cad 242,00 4,03 975,26

288 / 43 Incremento al punto presa o comando per placche in
D01.04.001.a tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in

tecnopolimero, doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni
punto presa e comando: per placche fino a 3 moduli
Prese + Prese IP55 + Prese IP55 continue *(H/peso=119,000+12) 131,000 131,00
Prese continuità 25,000 25,00
Prese a soffitto testaletto 22,000 22,00
Pannello attrezzato Patologia Neonatale 16,00 4,000 64,00

SOMMANO cad 242,00 2,45 592,90

289 / 44 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 1´516´007,43



pag. 64

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´516´007,43

D04.09.002.c norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc.
per esterno con base portafusibili, in custodia isolante grado di
protezione IP44, da 220 V a 500 V, in opera: 3 P + T fino a 16 A
Prese interbloccate *(H/peso=9+23) 32,000 32,00
Pannello 6P Sala Operatoria 2,00 6,000 12,00
Pannello attrezzato Patologia Neonatale 16,00 1,000 16,00

SOMMANO cad 60,00 49,58 2´974,80

290 / 45 Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile
D04.04.007 schermata fino a 1750 MHz, in opera

8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 10,07 80,56

291 / 46 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.001.e scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... dare l'opera
finita a regola d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato,
incluso il collegamento all’apparecchio
Punto alimentazione ventilconvettore 31,000 31,00

SOMMANO cad 31,00 16,11 499,41

292 / 47 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.001.e scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... dare l'opera
finita a regola d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato,
incluso il collegamento all’apparecchio
Punto termostato 23,000 23,00

SOMMANO cad 23,00 16,11 370,53

293 / 48 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
D01.02.001.c scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a

mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico monofase
escluso il collegamento all'apparecchio
Punto alimentazione serranda tagliafuoco + taratura *(H/
peso=23+5) 28,000 28,00

SOMMANO cad 28,00 16,11 451,08

294 / 49 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
D05.34.002.a resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte

sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... ccordi, manicotti,
tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera:
quadrata fino a mm 100 x 100 x 50

100,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 6,04 604,00

295 / 50 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
D05.34.003.a resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte

sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti,
tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera:
rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70

100,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 7,59 759,00

296 / 51 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
D05.34.003.b resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
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sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti,
tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera:
rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90

100,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 17,04 1´704,00

297 / 52 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con
D01.03.001.b corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera

all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al
nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni
collegamento incluse le opere murarie
Prese e allaccia a terra 157,000 157,00
Pannello attrezzato Patologia Neonatale 16,00 1,000 16,00

SOMMANO cad 173,00 24,79 4´288,67

298 / 53 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da
D01.03.002.b sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione,

connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i
collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola
d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie

13,000 13,00

SOMMANO cad 13,00 78,09 1´015,17

299 / 54 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di
D04.03.001.d protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in

opera: Presa 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra
laterali e centrali
prese bipasso schuko 178,000 178,00

SOMMANO cad 178,00 14,40 2´563,20

300 / 55 Plafoniera da controsoffitto prismatizzata per lampade
D06.01.004.b fluorescenti, tipo modulare, grado di protezione IP 40, classe I,

con armatura in acciaio verniciato internamente di colore b ... fi
0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di ogni
altro accessorio, in opera: per 4 lampade da 18 W
Lampada B1 58,000 58,00
Lampada D1 59,000 59,00

SOMMANO cad 117,00 119,30 13´958,10

301 / 56 Plafoniera da soffitto con ottica in alluminio speculare in lamiera
D06.01.003.c d'acciaio, grado di protezione IP 20, classe I, con armatura in

acciaio verniciato internamente di colore bianco ... o, rifasamento
cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di stop e di ogni altro
accessorio, in opera: per 4 lampade da 18 W
Lampada E1 58,000 58,00

SOMMANO cad 58,00 159,07 9´226,06

302 / 57 Plafoniera wallwasher a luce riflessa antiabbagliamento, per
D06.01.008.a lampade fluorescenti, tipo modulare a plafone o per

controsoffittature, classe I, con armatura in acciaio verniciato in ...
leta di cablaggio, rifasamento, lampada fluorescente 4000 K, e di
ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W
Lampada H 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,41 830,46

303 / 58 Faretto da incasso a controsoffitto riflettore simmetrico, per
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D06.01.009.d lampade fluorescenti compatte a 2 o 4 pin, classe I, con struttura
portante in lamiera zincata o alluminio, riflettor ... ggio
elettronico, lampada fluorescente 3000/4000 K, e di ogni altro
accessorio, in opera: per 2 lampade compatte da 26 W
Faretti bagno 23,000 23,00

SOMMANO cad 23,00 145,00 3´335,00

304 / 59 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade
D06.11.007.a fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore
.03 e con durata delle batterie non inferiore ai 4 ann ...  lampada e di

ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in
esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 24 W
Lampada M1 13,000 13,00

SOMMANO cad 13,00 213,81 2´779,53

305 / 60 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade
D06.11.012.b fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore
.02 e con durata delle batterie non inferiore ai 4 ann ...  lampada e di

ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in
esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 18 W
Lampada M2 28,000 28,00

SOMMANO cad 28,00 253,58 7´100,24

306 / 61 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade
D06.11.008.b fluorescenti, per segnaletica di sicurezza, installazione a bandiera,

grado di protezione IP 40, ricarica completa in 1 ... i lampada e di
ogni accessorio per il montaggio, in opera: per 1 lampada da 1 x 8
W con autonomia 1 ora in esecuzione SA
Lampada USCITA EMERGENZA 7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 201,42 1´409,94

307 / 62 Plafoniera wallwasher a luce riflessa antiabbagliamento, per
D06.01.008.b lampade fluorescenti, tipo modulare a plafone o per

controsoffittature, classe I, con armatura in acciaio verniciato in ...
leta di cablaggio, rifasamento, lampada fluorescente 4000 K, e di
ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 36 W
Lampada a parete bagni 19,000 19,00

SOMMANO cad 19,00 169,40 3´218,60

308 / 63 Sovraprezzo per Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o
N.P.IE 16 E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8,

attacco G13, fascio luminoso 270°: potenza 18 W, temperatura di
colore 4000 K o
6500 K,
Lampada E1 4,00 58,000 232,00
Lampada B1 4,00 58,000 232,00
Lampada D1 4,00 59,000 236,00
Faretti bagno 23,000 23,00
Lampada M1 13,000 13,00
Lampada M2 28,000 28,00
Lampada a parete bagni 18,000 18,00

SOMMANO cadauno 782,00 13,05 10´205,10

309 / 64 Trave testaletto in alluminio verniciato in RAL come da scelta
N.P.IE 11 della DL fornito e dato in opera comprensivo di cablaggio per le

seguenti attrezzatture: lampada  2x28W, lampada 1x13 ... 2
ossigeno, vuoto, aria compressa) compreso allacci e cavi di
alimentazione il tutto per dare il lavoro a regola d'arte.
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6,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´000,00 12´000,00

310 / 65 TRAVE TESTALETTO PENSILE TERAPIA INTENSIVA
N.P.IE 12 PEDIATRICA Sistema dedicato al sostegno ed all’alimentazione

delle apparecchiature in Terapia Intensiva Pediatrica: la trave
testaletto s ... rcatura CE “Medical Device” 93/42 CEE e s.m.i.
Classe IIB con tutte le opere in ferro per il posizionamento della
trave.

18,000 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 12´000,00 216´000,00

311 / 66 Centralina di controllo con microprocessore per apparecchi di
D06.11.010 illuminazione di emergenza autoalimentati, abilitazione e

disabilatazione della funzione d'emergenza, con l'esecuzione ...
ollo fino a 192 apparecchi, abbinabile con max altre 3 centraline,
completa di ogni accessorio per il montaggio in opera

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 931,69 1´863,38

312 / 67 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
D01.01.004.b dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc

autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ...
rve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio)
P.L. M1 13,000 13,00
P.L. M2 28,000 28,00
P.L. EXIT 7,000 7,00

SOMMANO cad 48,00 18,59 892,32

313 / 68 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.01.001.a comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,

conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di  ... ltro occorra
per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice)
PL B1-FARETTI *(H/peso=58+23) 81,000 81,00
PL E1-D1 *(H/peso=58,000+59) 117,000 117,00
PL A PARETE 18,000 18,00

SOMMANO cad 216,00 15,49 3´345,84

314 / 69 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
D01.01.004.c dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc

autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ...
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando
(interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)
PULSANTI UNIPOLARI 28,000 28,00
PULSANTI BIPOLARI 37,000 37,00
PULSANTI 18,000 18,00
PULSANTI APRI PORTE 20,000 20,00
DEVIATORI 8,000 8,00

SOMMANO cad 111,00 9,30 1´032,30

315 / 70 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea,
D01.05.001 comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla

canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ...  le opere
murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e
Punto TD 21,000 21,00
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Punto TP 21,000 21,00
Pannello attrezzato Patologia Neonatale 16,00 2,000 32,00

SOMMANO cad 74,00 41,00 3´034,00

316 / 71 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con
D08.01.001.b viti, o su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e sovraccarico,

in opera, in opera: per impianti misti
2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 85,22 170,44

317 / 72 Scambiatore modulare per impianti a più ingressi, completo di
D08.01.016 accessori, in opera

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 205,00 410,00

318 / 73 Citofono intercomunicante, in opera: fino a 8 citofoni da parete
D08.01.004.a Posto citofonico interno 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 81,60 408,00

319 / 74 Diffusore acustico costituito da cassa acustica con altoparlante
N.P.IE 27 potenza sonora nominale 6 W impedenza 22 ohm, in contenitore

per scatola da incasso 120(l) × 120(h) × 56(p) mm questa inclusa
Diffusore 12,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 94,60 1´135,20

320 / 75 Centrale rilevazione incendio dotata di minimo 2 circuiti di
E04.04.001 allarme, fino a 8 zone. Possibilità di controllare n. 20 rivelatori per

linea, dotato di circuito di allarme per il con ... a di alimentazione
tramite alimentatore carica-batteria incorporato e batteria di
emergenza con carica minima di 30 ore.

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´554,00 3´108,00

321 / 76 Alimentatore di linea per la fornitura della tensione di sistema in
D13.01.002 modalità SELV (bassissima tensione di sicurezza), dotato di

bobina incorporata. Genera la tensione di sistema pe ... d giallo
sovratensione; - peso: 0.46 kg. Posto in opera a regola d’arte su
guida DIN attrezzata con barra di connessione

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 574,82 1´149,64

322 / 77 Rilevatore analogico ottico/termico
E04.04.016 Rilevatore 57,000 57,00

SOMMANO cad 57,00 125,00 7´125,00

323 / 78 Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di
E04.04.031 interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di

funzionamento 15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc.
Assorbimento a r ... µA. Assorbimento in allarme 6mA.
Assorbimento LED 30mA max. Grado di protezione IP44.
Temperatura operativa -30°C +70°C.
PULSANTE ANTINCENDIO 12,000 12,00
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SOMMANO cad 12,00 107,00 1´284,00

324 / 79 Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e analogici di
E04.04.026 allarme, posizionato all'esterno di un locale protetto individua il

rivelatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto.
39,000 39,00

SOMMANO cad 39,00 25,21 983,19

325 / 80 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed
D08.01.006 elettrico, di n. 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o

falegname, in opera
Serrature porte 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 104,84 209,68

326 / 81 Elettromagnete per blocco porte tagliafuoco con pulsante manuale
E04.04.028 di sblocco, per porte tagliafuoco fino 100 kg Il sistema permette di

rilasciare automaticamente la porte in caso di incendio.
Elettromagneti 9,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 132,00 1´188,00

327 / 82 Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile.
E04.04.030 Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc

(costante). Lampada ad alta efficienza.
Sirena 12,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 179,00 2´148,00

328 / 83 Modulo analogico per la gestione da microprocessore di ingresso e
E04.04.039 di uscita 1+1. Per interfaccia con apparecchiature di segnalazione,

azionamento elettromagneti, chiusura di serran ... vo. Massima
sezione cavo ammessa 1,5mm². Temperatura di funzionamento 0°
+50°C. Umidità relativa 10%-93% senza condensa.
Modulo I/O 19,000 19,00

SOMMANO cad 19,00 163,00 3´097,00

329 / 84 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.38.003 IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o

fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni
altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro
esterno mm 25
(lung.=300+300) 600,00 600,00

SOMMANO m 600,00 4,60 2´760,00

330 / 85 Termostato ambiente con selettore di velocità
E01.07.004.i 23,000 23,00

SOMMANO n. 23,00 74,00 1´702,00

331 / 86 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in
D04.01.011.a opera: pulsante 10 A (anche luminoso)

Pulsanti 18,000 18,00
Pulsante apri porta 20,000 20,00

SOMMANO cad 38,00 4,49 170,62
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332 / 87 Interruttore unipolare o Bipolare 1P/2P con chiave 10A-250V,
D04.01.007 serie civile componibile, in opera

Unipolari 28,000 28,00
Bipolari 37,000 37,00
Deviatori 8,000 8,00

SOMMANO cad 73,00 21,43 1´564,39

----------------------------------------
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Impianto di Chiamata Infermieri  (SbCat 22)

333 / 1 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
D05.33.002.a resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte

sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... ccordi, manicotti,
tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera:
quadrata fino a mm 100 x 100 x 50

50,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 6,04 302,00

334 / 2 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.37.003 IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o

fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni
altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro
esterno mm 25

300,000 300,00

SOMMANO m 300,00 4,60 1´380,00

335 / 3 Centrale di reparto HA3
N.P.IE 01 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´571,00 3´571,00

336 / 4 Alimentarore stabilizzato 24Vcc
N.P.IE 02 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´460,00 1´460,00

337 / 5 PANNELLO ILO - Fornitura e posa in opera di interfono
N.P.IE 13 composto da centralina con microfono con altoparlante e

ricevitore tale da consentire la comunicazione tra la camera
operatoria e la sala preparazione scrub comprensivo di ogni onere
ed accessorio per rendere l'opera funzionante e funzionale.
Sala Operatoria 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´519,40 1´519,40

338 / 6 Miniterminale a parete con display
N.P.IE 03 19,000 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 415,00 7´885,00

339 / 7 Morsettiera per collegamento centralina
N.P.IE 04 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 360,00 360,00

340 / 8 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità
N.P.IE 15 abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola

di derivazione, questa esclusa; con sistema d ... ssato su supporto
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega
di alluminio: comando a tirante
WC 15,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 52,54 788,10

341 / 9 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità
N.P.IE 14 abitativa tipo di 100 m2

in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa
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esclusa; con sistema  ... ato su supporto plastico in scatola da
incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio:a
comando a pulsante
WC 15,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 48,03 720,45

342 / 10 Lampada fuori porta completa di scatola da incasso
N.P.IE 05 5,000 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 110,00 550,00

343 / 11 Telecomando per chiamata testaletto comprensivo di allaccio e
N.P.IE 06 tutto il necessario per dare l'opera finita in perfetta regola d'arte -

Presa elettronica testaletto
5,000 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 200,00 1´000,00

344 / 12 Cavo bus grigio VCK-2
N.P.IE 07 500,000 500,00

SOMMANO ml 500,00 2,20 1´100,00

345 / 13 Cavo bus blu VCK-B2
N.P.IE 08 500,000 500,00

SOMMANO ml 500,00 1,40 700,00

346 / 14 Cavo bus rosso MAU-4
N.P.IE 09 500,000 500,00

SOMMANO ml 500,00 0,44 220,00

347 / 15 Cavo bus rosso MAU-6
N.P.IE 10 500,000 500,00

SOMMANO ml 500,00 0,58 290,00

----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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IMPIANTI MECCANICI  (Cat 3)
Collettori Acqua Fredda-Calda e pompe circuiti  (SbCat 23)

348 / 159 Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro,
E02.02.007.a tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite

tracce a muro, compresi i pezzi speciali di  ... panature, le grappe
a muro o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro nero,
compresa la verniciatura antiruggine
Collettori in copertura 4,00 100,000 400,00

Maggiorazione accessori e bulloneria *(par.ug.=500*,1) 50,00 50,00

SOMMANO kg 450,00 6,82 3´069,00

349 / 160 Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione di
E01.10.002.c coppelle di lana di vetro o roccia (densità 60-80 kg/m³) legatura

con filo di ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura alle
testate: rivestimento esterno alluminio spessore 20 mm
Collettori in copertura 4,00 15,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 21,95 1´317,00

350 / 161 Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione di
E01.10.002.d coppelle di lana di vetro o roccia (densità 60-80 kg/m³) legatura

con filo di ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura alle
testate: rivestimento esterno alluminio ogni 10 mm in più
Collettori in copertura *(par.ug.=4,00*3) 12,00 15,000 180,00

SOMMANO m² 180,00 2,07 372,60

351 / 162 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani
A20.03.007.a a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Collettori in copertura 4,00 15,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 8,57 514,20

352 / 163 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le
D12.01.003.d eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo

per opere oltre a 3 kg
50,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 9,81 490,50

353 / 164 Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa
E01.08.001.h valvola a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche

di intercettazione, le flange e loro guarnizioni, l ... o), motore
asincrono trifase con collegamento elastico alla girante,
autoventilanti: elettropompa singola fino a 1,50 cv
COPERTURA 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 723,04 5´784,32

354 / 165 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata:
E01.12.010.o flangiata Ø 50 mm in ghisa PN 10

+ 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 123,95 991,60

355 / 166 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in
N.P.IM 09 ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati

in opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei
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seguenti diametri:f 50 mm
15,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 145,35 2´180,25

356 / 167 Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera
N.P.IM 08 compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a

norma UNI EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei
seguenti diametri:b 50 mm

8,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 347,66 2´781,28

357 / 168 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata:
E01.12.010.o flangiata Ø 50 mm in ghisa PN 10

15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 123,95 1´859,25

358 / 169 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione flangiato
E01.13.002.j Ø 50 mm - PN 10

15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 170,43 2´556,45

359 / 170 Manometro Ø 3/8 attacco radiale
E01.15.004 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 18,08 271,20

360 / 171 Termometro ad immersione
E01.15.014 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 11,36 170,40

361 / 172 Termometro a sonda capillare (anche se a pannello)
E01.15.015 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 15,49 232,35

362 / 173 Pozzetto per termostati ad immersione
E01.15.027 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 7,75 116,25

363 / 174 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata:
E01.12.010.f filettata Ø 1”-1/2” in ottone

15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 12,91 193,65

364 / 175 Vaso di espansione per impianto di riscaldamento chiuso
E01.11.003.a all'atmosfera omologato ISPESL, completo di valvola di sicurezza:

capacità fino a litri 25
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 103,29 103,29

365 / 176 Complesso di termoregolazione costituito essenzialmente da
E01.09.001. valvola a 3 o 4 vie motoasservita centralina di comando e
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m controllo, sonda di mandata e sonda di temperatura esterna.
servomotore con accoppiamento

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 413,17 826,34

366 / 177 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.c sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø ½”

10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,75 77,50

367 / 178 Multiregolatore digitale del tipo a moduli componibili, per il
E01.09.004.a controllo e la gestione di segnali in ingresso ed in uscita di tipo

digitale e d analogico, completo di memoria programmabile,
accessori di montaggio e collegamenti elettrici Multiregolatore
digitale DDC 8DI 8AI 6DO 2AO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 646,00 646,00

368 / 179 Gruppo di riempimento impianto termico composto da valvola di
E01.12.002.a non ritorno, valvola sfogo aria automatica a galleggiante, riduttore

di pressione regolabile: diametro 1”
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 59,39 59,39

369 / 180 Saracinesche: saracinesca in ghisa Ø 50
E01.12.014.n 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 87,80 702,40

370 / 181 Saracinesche: saracinesca in ghisa Ø 65
E01.12.014.o 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 154,94 1´239,52

371 / 182 Saracinesche: saracinesca in ghisa Ø 80
E01.12.014.p 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 216,91 1´735,28

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Canalizzazione e Terminali  (SbCat 24)

372 / 16 Canali d’aria per bassa velocità in lamiera zincata a sezione
E01.06.009.a rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o baionetta, compresi i

pezzi speciali (curve – derivazioni – ecc.), compresi gli sfridi e lo
staffaggio spessore 6/10 mm

ALA SX

ALA SX
Canali di Mandata - 550x400 *(lung.=(550+400)*2/1000) 1,90 5,000 7,100 67,45
Canali di  Mandata - 500x400 *(lung.=(500+400)*2/1000) 1,80 12,000 7,100 153,36
Canali di Mandata - 450x400 *(lung.=(450+400)*2/1000) 1,70 5,000 7,100 60,35
Canali di Mandata - 350x300 *(lung.=(350+300)*2/1000)*
(larg.=2,5+13+1) 1,30 16,500 7,100 152,30
Canali di Mandata - 300x200 *(lung.=(300+200)*2/1000) 1,00 4,000 7,100 28,40
Canali di Mandata - 250x250 *(lung.=(250+250)*2/1000)*
(larg.=5+2+5) 1,00 12,000 7,100 85,20
Canali di Mandata - 200x200 *(lung.=(200+200)*2/1000)*
(larg.=3+3+5+2+2+9) 0,80 24,000 7,100 136,32
Canali di Mandata - 200x150 *(lung.=(200+150)*2/1000) 0,70 9,000 7,100 44,73
Canali di Mandata - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000)*
(larg.=6+6+1+2+3) 0,60 18,000 7,100 76,68
Canali di Mandata - 150x100 *(lung.=(150+100)*2/1000)*
(larg.=5+3+1+1+1+3+7+2+2+2+2+2+2+4+4+4+2+3) 0,50 50,000 7,100 177,50

Canali di Ripresa - 500x400 *(lung.=(500+400)*2/1000) 1,80 6,000 7,100 76,68
Canali di Ripresa - 400x400 *(lung.=(400+400)*2/1000) 1,60 12,000 7,100 136,32
Canali di Ripresa - 400x350 *(lung.=(400+350)*2/1000) 1,50 6,000 7,100 63,90
Canali di Ripresa - 350x300 *(lung.=(350+300)*2/1000)*
(larg.=3+8+1) 1,30 12,000 7,100 110,76
Canali di Ripresa - 300x250 *(lung.=(300+250)*2/1000)*
(larg.=7+1,5+1+6) 1,10 15,500 7,100 121,06
Canali di Ripresa - 250x200 *(lung.=(250+200)*2/1000)*
(larg.=7+1+14+1) 0,90 23,000 7,100 146,97
Canali di Ripresa - 200x200 *(lung.=(200+200)*2/1000)*
(larg.=4+1+10+2+4+1+8+12) 0,80 42,000 7,100 238,56
Canali di Ripresa - 150x100 *(lung.=(150+100)*2/1000)*
(larg.=4+1+1+4+2+1+5+1+1+3+2+3+2+3+2+3+3+3+2+7+6+7+
7+5+1+1+5) 0,50 85,000 7,100 301,75

ALA DX

ALA DX

Canali di Mandata - 550x400 *(lung.=(550+400)*2/1000) 1,90 3,000 7,100 40,47
Canali di Mandata - 450x400 *(lung.=(450+400)*2/1000)*
(larg.=6+2) 1,70 8,000 7,100 96,56
Canali di Mandata - 400x400 *(lung.=(400+400)*2/1000) 1,60 16,000 7,100 181,76
Canali di Mandata - 350x350 *(lung.=(350+350)*2/1000) 1,40 18,000 7,100 178,92
Canali di Mandata - 250x200 *(lung.=(250+200)*2/1000)*
(larg.=2+1+3) 0,90 6,000 7,100 38,34
Canali di Mandata - 200x150 *(lung.=(200+150)*2/1000)*
(larg.=9+1+5) 0,70 15,000 7,100 74,55
Canali di Mandata - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000)*
(larg.=8+1+4+1+9+6+5+5+5+7+2+7+2+7+5+3+1+2+2+2+2+1+
1+2+1+1+1+1+3+3+2+2) 0,60 104,000 7,100 443,04

Canali di Ripresa - 500x400 *(lung.=(500+400)*2/1000) 1,80 2,000 7,100 25,56
Canali di Ripresa - 450x400 *(lung.=(450+400)*2/1000)*
(larg.=1+1,5+1+6) 1,70 9,500 7,100 114,67
Canali di Ripresa - 400x400 *(lung.=(400+400)*2/1000) 1,60 12,000 7,100 136,32
Canali di Ripresa - 350x350 *(lung.=(350+350)*2/1000)*
(larg.=4+3) 1,40 7,000 7,100 69,58
Canali di Ripresa - 300x300 *(lung.=(300+300)*2/1000) 1,20 22,000 7,100 187,44
Canali di Ripresa - 250x250 *(lung.=(250+250)*2/1000)*
(larg.=2+1+3) 1,00 6,000 7,100 42,60
Canali di Ripresa - 200x150 *(lung.=(200+150)*2/1000)*
(larg.=8+1+5) 0,70 14,000 7,100 69,58
Canali di Ripresa - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000)*
(larg.=4+6+5+1+1+4+4+5+4+1+4+5+1+3) 0,60 48,000 7,100 204,48
Canali di Ripresa - 150x100 *(lung.=(100+100)*2/1000)*
(larg.=3+1+2+1+2+3+3+2+2+2+5+2+1+3+2+1+2+5+2+2+1+2+
2+3) 0,40 54,000 7,100 153,36
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ISOLATO

ISOLATO
Canali di Mandata - 150x100 *(lung.=(150+100)*2/1000)*
(larg.=4+1+1+1,5) 0,50 7,500 7,100 26,63
Canali di Ripresa - 100x100 *(lung.=(100+100)*2/1000)*
(larg.=4+2+1+2+2+1+1,5) 0,40 13,500 7,100 38,34

COPERTURA

COPERTURA
Canali di Mandata - 550x700 *(lung.=(550+700)*2/1000)*
(larg.=1,5+1+1,5+2+1+3) 2,50 10,000 7,100 177,50
Canali di Mandata - 600x500 *(lung.=(500+600)*2/1000)*
(larg.=5+1+3) 2,20 9,000 7,100 140,58
Canali di Ripresa - 500x700 *(lung.=(500+700)*2/1000)*
(larg.=3+1+2+1+3) 2,40 10,000 7,100 170,40
Canali di Ripresa - 550x500 *(lung.=(550+500)*2/1000)*
(larg.=4+1+3) 2,10 8,000 7,100 119,28

SALA OPERATORIA

SALA OPERATORIA

Canali di Mandata - 600x500 *(lung.=(600+500)*2/1000)*
(larg.=8+1) 2,20 9,000 7,100 140,58
Canali di Mandata - 1000x300 *(lung.=(1000+300)*2/1000)*
(larg.=4+1+1) 2,60 6,000 7,100 110,76
Canali di Mandata - 1800x200 *(lung.=(1800+200)*2/1000)*
(larg.=2+1+1) 4,00 4,000 7,100 113,60

Canali di Ripresa - 550x500 *(lung.=(550+500)*2/1000)*
(larg.=6+1) 2,10 7,000 7,100 104,37
Canali di Ripresa - 1200x300 *(lung.=(1200+300)*2/1000)*
(larg.=4+1+1) 3,00 6,000 7,100 127,80
Canali di Ripresa - 900x300 *(lung.=(900+300)*2/1000)*
(larg.=7+1+1) 2,40 9,000 7,100 153,36
Canali di Ripresa - 650x300 *(lung.=(650+300)*2/1000)*
(larg.=4+1+1) 1,90 6,000 7,100 80,94
Canali di Ripresa - 450x300 *(lung.=(450+300)*2/1000)*
(larg.=2+1+1+3,6+3,6+3,6+3,6+1+1+1+1+1+1+1+1) 1,50 26,400 7,100 281,16

Maggiorazione accessori e bulloneria *(par.ug.=6020,82*,1) 602,08 602,08

SOMMANO kg 6´622,90 5,16 34´174,16

373 / 17 Isolamento alle canalizzazioni in lamiera zincata con lana minerale
E01.10.009.a a fibra lunga spessore 25 mm con pellicola vinilica o di carta di

alluminio retinata densità 16 kg/m³ - applicata sul canale con
collante e finitura alle testate in alluminio si interno che esterno:
isolamento esterno

ALA SX

ALA SX

Canali di Mandata - 550x400 *(lung.=(550+400)*2/1000) 1,90 5,000 9,50
Canali di Mandata - 500x400 *(lung.=(500+400)*2/1000) 1,80 12,000 21,60
Canali di Mandata - 450x400 *(lung.=(450+400)*2/1000) 1,70 5,000 8,50
Canali di Mandata - 350x300 *(lung.=(350+300)*2/1000)*
(larg.=2,5+13+1) 1,30 16,500 21,45
Canali di Mandata - 300x200 *(lung.=(300+200)*2/1000) 1,00 4,000 4,00
Canali di Mandata - 250x250 *(lung.=(250+250)*2/1000)*
(larg.=5+2+5) 1,00 12,000 12,00
Canali di Mandata - 200x200 *(lung.=(200+200)*2/1000)*
(larg.=3+3+5+2+2+9) 0,80 24,000 19,20
Canali di Mandata - 200x150 *(lung.=(200+150)*2/1000) 0,70 9,000 6,30
Canali di Mandata - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000)*
(larg.=6+6+1+2+3) 0,60 18,000 10,80
Canali di Mandata - 150x100 *(lung.=(150+100)*2/1000)*
(larg.=5+3+1+1+1+3+7+2+2+2+2+2+2+4+4+4+2+3) 0,50 50,000 25,00

Canali di Ripresa - 500x400 *(lung.=(500+400)*2/1000) 1,80 6,000 10,80
Canali di Ripresa - 400x400 *(lung.=(400+400)*2/1000) 1,60 12,000 19,20
Canali di Ripresa - 400x350 *(lung.=(400+350)*2/1000) 1,50 6,000 9,00
Canali di Ripresa - 350x300 *(lung.=(350+300)*2/1000)*
(larg.=3+8+1) 1,30 12,000 15,60
Canali di Ripresa - 300x250 *(lung.=(300+250)*2/1000)*
(larg.=7+1,5+1+6) 1,10 15,500 17,05
Canali di Ripresa - 250x200 *(lung.=(250+200)*2/1000)*

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 210,00 1´934´472,01
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R I P O R T O 210,00 1´934´472,01

(larg.=7+1+14+1) 0,90 23,000 20,70
Canali di Ripresa - 200x200 *(lung.=(200+200)*2/1000)*
(larg.=4+1+10+2+4+1+8+12) 0,80 42,000 33,60
Canali di Ripresa - 150x100 *(lung.=(150+100)*2/1000)*
(larg.=4+1+1+4+2+1+5+1+1+3+2+3+2+3+2+3+3+3+2+7+6+7+
7+5+1+1+5) 0,50 85,000 42,50

ALA DX

ALA DX
Canali di Mandata - 550x400 *(lung.=(550+400)*2/1000) 1,90 3,000 5,70
Canali di Mandata - 450x400 *(lung.=(450+400)*2/1000)*
(larg.=6+2) 1,70 8,000 13,60
Canali di Mandata - 400x400 *(lung.=(400+400)*2/1000) 1,60 16,000 25,60
Canali di Mandata - 350x350 *(lung.=(350+350)*2/1000) 1,40 21,000 29,40
Canali di Mandata - 250x200 *(lung.=(250+200)*2/1000)*
(larg.=2+1+3) 0,90 6,000 5,40
Canali di Mandata - 200x150 *(lung.=(200+150)*2/1000)*
(larg.=9+1+5) 0,70 15,000 10,50
Canali di Mandata - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000)*
(larg.=8+1+4+1+9+6+5+5+5+7+2+7+2+7+5+3+1+2+2+2+2+1+
1+2+1+1+1+1+3+3+2+2) 0,60 104,000 62,40

Canali di Ripresa - 500x400 *(lung.=(500+400)*2/1000) 1,80 2,000 3,60
Canali di Ripresa - 450x400 *(lung.=(450+400)*2/1000)*
(larg.=1+1,5+1+6) 1,70 9,500 16,15
Canali di Ripresa - 400x400 *(lung.=(400+400)*2/1000) 1,60 12,000 19,20
Canali di Ripresa - 350x350 *(lung.=(350+350)*2/1000)*
(larg.=4+3) 1,40 7,000 9,80
Canali di Ripresa - 300x300 *(lung.=(300+300)*2/1000) 1,20 22,000 26,40
Canali di Ripresa - 250x250 *(lung.=(250+250)*2/1000)*
(larg.=2+1+3) 1,00 6,000 6,00
Canali di Ripresa - 200x150 *(lung.=(200+150)*2/1000)*
(larg.=8+1+5) 0,70 14,000 9,80
Canali di Ripresa - 150x150 *(lung.=(150+150)*2/1000)*
(larg.=4+6+5+1+1+4+4+5+4+1+4+5+1+3) 0,60 48,000 28,80
Canali di Ripresa - 150x100 *(lung.=(100+100)*2/1000)*
(larg.=3+1+2+1+2+3+3+2+2+2+5+2+1+3+2+1+2+5+2+2+1+2+
2+3) 0,40 54,000 21,60

ISOLATO

ISOLATO

Canali di Mandata - 150x100 *(lung.=(150+100)*2/1000)*
(larg.=4+1+1+1,5) 0,50 7,500 3,75
Canali di Ripresa - 100x100 *(lung.=(100+100)*2/1000)*
(larg.=4+2+1+2+2+1+1,5) 0,40 13,500 5,40

COPERTURA

COPERTURA

Canali di Mandata - 550x700 *(lung.=(550+700)*2/1000)*
(larg.=1,5+1+1,5+2+1+3) 2,50 10,000 25,00
Canali di Mandata - 600x500 *(lung.=(500+600)*2/1000)*
(larg.=5+1+3) 2,20 9,000 19,80
Canali di Ripresa - 500x700 *(lung.=(500+700)*2/1000)*
(larg.=3+1+2+1+3) 2,40 10,000 24,00
Canali di Ripresa - 550x500 *(lung.=(550+500)*2/1000)*
(larg.=4+1+3) 2,10 8,000 16,80

SALA OPERATORIA

SALA OPERATORIA

Canali di Mandata - 600x500 *(lung.=(600+500)*2/1000)*
(larg.=8+1) 2,20 9,000 19,80
Canali di Mandata - 1000x300 *(lung.=(1000+300)*2/1000)*
(larg.=4+1+1) 2,60 6,000 15,60
Canali di Mandata - 1800x200 *(lung.=(1800+200)*2/1000)*
(larg.=2+1+1) 4,00 4,000 16,00

Canali di Ripresa - 550x500 *(lung.=(550+500)*2/1000)*
(larg.=6+1) 2,10 7,000 14,70
Canali di Ripresa - 1200x300 *(lung.=(1200+300)*2/1000)*
(larg.=4+1+1) 3,00 6,000 18,00
Canali di Ripresa - 900x300 *(lung.=(900+300)*2/1000)*
(larg.=7+1+1) 2,40 9,000 21,60
Canali di Ripresa - 650x300 *(lung.=(650+300)*2/1000)*
(larg.=4+1+1) 1,90 6,000 11,40

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 812,60 1´934´472,01
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R I P O R T O 812,60 1´934´472,01

Canali di Ripresa - 450x300 *(lung.=(450+300)*2/1000)*
(larg.=2+1+1+3,6+3,6+3,6+3,6+1+1+1+1+1+1+1+1) 1,50 26,400 39,60

SOMMANO m² 852,20 10,33 8´803,23

374 / 18 Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata posto ad una
N.P.IM 20 altezza massima di 3 m, realizzata con materassino in lana

minerale fermata con filo d'acciaio zincato, rivestito es ... osti
(altezza rivestimento circa 3 cm e fissati con viti autofilettanti, in
opera compresa siliconatura delle giunzioni)

COPERTURA

COPERTURA

Canali di Mandata - 550x700 *(lung.=(550+700)*2/1000)*
(larg.=1,5+1+1,5+2+1) 2,50 7,000 17,50
Canali di Mandata - 600x500 *(lung.=(500+600)*2/1000)*
(larg.=5+1) 2,20 6,000 13,20
Canali di Ripresa - 500x700 *(lung.=(500+700)*2/1000)*
(larg.=3+1+2+1) 2,40 7,000 16,80
Canali di Ripresa - 550x500 *(lung.=(550+500)*2/1000)*
(larg.=4+1) 2,10 5,000 10,50

SOMMANO m2 58,00 57,20 3´317,60

375 / 19 Condotto flessibile in acciaio a parete doppia coibentato per
N.P.IM 07

ALA SX

ALA SX

CANALI CIRCOLARI mandata *(lung.=39,00+10) 49,00 49,00
CANALI CIRCOLARI ripresa 54,00 54,00

ALA DX

ALA DX

CANALI CIRCOLARI mandata *(lung.=21+12) 33,00 33,00
CANALI CIRCOLARI ripresa 37,00 37,00

ISOLATO

ISOLATO

CANALI CIRCOLARI mandata 5,00 5,00
CANALI CIRCOLARI ripresa 5,00 5,00

SOMMANO m 183,00 40,00 7´320,00

376 / 20 Sistema modulare a controsofitto per sale operatorie, con apertura
N.P.IM 31 centrale per lampade scialitiche, costituito da moduli terminali

filtranti a tenuta rubusto profilo di acciaio  i ...  EN 1822,
diffusore forellinato in acciaio inox AISI 304. Dimensioni  = BxH
3000x3000 mm. portata aria fino a 5.500 mc/H
Plafone sala operatoria 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 11´881,47 11´881,47

377 / 21 Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili
N.P.IM 27 (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di

collare antincendio intumescente, classe di r ... oco internamente o
esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione:

Passaggi antincendio 5,000 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 95,60 478,00

378 / 22 Diffusore a coni regolabili in alluminio completo di serranda e
E01.06.010.a raddrizzatore di flusso ø al collo fino a 250 mm

DIFFUSORI 22,000 22,00

SOMMANO cad 22,00 154,94 3´408,68

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 1´969´680,99
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R I P O R T O 1´969´680,99

379 / 23 Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette,
E01.06.011.a costruzione in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda

di taratura e controtelaio fino a 5 dm²
Griglia di ripresa 300X100 *(lung.=54+37+5) 96,00 3,000 288,00

SOMMANO dm² 288,00 9,30 2´678,40

380 / 24 Griglia di transito in alluminio completa di controtelaio fino a 5
E01.06.013.a dm²

griglie di transito 300X100 su porta 24,00 3,000 72,00

SOMMANO dm² 72,00 6,71 483,12

381 / 25 Griglie in acciaio per camere operatorie 600x200x83 con serranda
N.P.IM 01 di taratura lavabili e sanificabili

Sala operatoria 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 415,00 1´660,00

382 / 26 Griglie in acciaio lavabili e sanificabili per camere operatorie
N.P.IM 02 1000x200x83 con serranda di taratura

Sala operatoria 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 592,10 2´368,40

383 / 27 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di
N.P.IM 21 mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione,

ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera ... lle seguenti
dimensioni e caratteristiche: dimensione esterna 595 × 595 mm,
diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm
DIFFUSORI QUADRATI *(H/peso=39+21+5) 65,000 65,00

SOMMANO cadauno 65,00 237,61 15´444,65

384 / 28 Serranda di taratura con telaio e pale con profilo in alluminio
N.P.IM 12 estruso, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con

ingranaggi interni, delle dimensioni di: altezza 210 mm base 200
mm
200X200 2,000 2,00
200X150 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 194,78 779,12

385 / 29 Serranda di taratura con telaio e pale con profilo in alluminio
N.P.IM 13 estruso, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con

ingranaggi interni, delle dimensioni di: altezza 210 mm base 300
mm
250x200 2,000 2,00
300X250 1,000 1,00
250X250 2,000 2,00
300x200 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 170,50 1´023,00

386 / 30 Serranda di taratura con telaio e pale con profilo in alluminio
N.P.IM 14 estruso, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con

ingranaggi interni, delle dimensioni di: altezza 410 mm base 500
mm
500x400 2,000 2,00
550x400 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 230,10 920,40

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 1´995´038,08
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R I P O R T O 1´995´038,08

387 / 31 Serranda di taratura con telaio e pale con profilo in alluminio
N.P.IM 15 estruso, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con

ingranaggi interni, delle dimensioni di: altezza 510 mm base 600
mm
600x500 1,000 1,00
550x500 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 255,25 510,50

388 / 32 Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche
E01.09.009 di regolazione. Sono inclusi i collegamenti elettrici. Sonda di

pressione differenziale (da canale)
Servocomando serrande di taratura meccaniche 10,000 10,00
Serrande tagliafuoco 23,000 23,00

SOMMANO cad 33,00 172,00 5´676,00

389 / 33 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
E01.09.011 proporzionale reversibile, tensione 24 V, possibilità di installare

microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza.
Sono inclusi i collegamenti elettrici. Servocomando per serrande
24Vcc 7,5 VA
Servocomando serrande di taratura meccaniche 10,000 10,00
Serrande tagliafuoco 23,000 23,00

SOMMANO cad 33,00 233,00 7´689,00

390 / 34 Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa
N.P.IM 25 lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato

a 72° e disgiuntore, otturatore in cartongesso e co ... on esclusione
delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle
dimensioni di: altezza 500 mm: a base 600 mm.
600x500 1,000 1,00
550x500 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 483,52 967,04

391 / 35 Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa
N.P.IM 24 lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato

a 72° e disgiuntore, otturatore in cartongesso e co ... on esclusione
delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle
dimensioni di: altezza 500 mm: a base 500 mm.
500x400 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 462,04 1´848,16

392 / 36 Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa
N.P.IM 23 lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato

a 72° e disgiuntore, otturatore in cartongesso e co ... on esclusione
delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle
dimensioni di: altezza 500 mm: a base 400 mm.
400x450 2,000 2,00
400x400 1,000 1,00
350x350 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 442,16 1´768,64

393 / 37 Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa
N.P.IM 22 lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato

a 72° e disgiuntore, otturatore in cartongesso e co ... on esclusione
delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle
dimensioni di: altezza 200 mm: a base 200 mm.
200x150 2,000 2,00

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 2,00 2´013´497,42
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R I P O R T O 2,00 2´013´497,42

150x100 8,000 8,00
150x150 2,000 2,00
100x300 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 13,00 354,67 4´610,71
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COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 2´018´108,13
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R I P O R T O 2´018´108,13

Apparecchiature e tubazioni di piano circuito ventilconvettori
(SbCat 25)

394 / 149 Ventilconvettore a cassetta per installazione a controsoffito
N.P.IM 11 conventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico,

schedainverter, struttura portante in acciaio zincato ... , DT 5 °C,
aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con una batteria a due tubi:a
resa frig. 1,98 kW, resa termica 2,64 kW
Fan coil 31,000 31,00

SOMMANO cadauno 31,00 1´096,88 34´003,28

395 / 150 Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro,
E02.02.007.a tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite

tracce a muro, compresi i pezzi speciali di  ... panature, le grappe
a muro o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro nero,
compresa la verniciatura antiruggine
Tubazioni FanCoil - Dorsale - DN50 - Mandata e Ripresa *
(lung.=25+32) 2,00 57,00 4,510 514,14
Tubazioni FanCoil - Dorsale - DN40 - Mandata e Ripresa *
(lung.=15+12+7+15) 2,00 49,00 3,250 318,50
Tubazioni FanCoil - Dorsale - DN25 - Mandata e Ripresa
derivazioni *(lung.=70+40) 2,00 110,00 2,200 484,00

Tubazioni FanCoil - Dorsale - DN50 - Mandata e Ripresa -
COPERTURA 2,00 40,00 4,510 360,80

Maggiorazione accessori e bulloneria 0,20 1677,64 335,53

SOMMANO kg 2´012,97 6,82 13´728,46

396 / 151 Isolamento di tubazioni di acqua fredda con coppelle di polistirolo
E01.10.004.a espanso densità 15-20 kg/m³, legatura con filo di ferro zincato,

rivestimento esterno e stuccatura alle testate: rivestimento esterno
in pvc spessore 20 mm
Tubazioni FanCoil - Dorsale - DN50 - Mandata e Ripresa 2,00 57,00 0,314 35,80
Tubazioni FanCoil - Dorsale - DN40 - Mandata e Ripresa 2,00 49,00 0,276 27,05
Tubazioni FanCoil - Dorsale - DN25 - Mandata e Ripresa
derivazioni 2,00 110,00 0,229 50,38

Tubazioni FanCoil - Dorsale - DN50 - Mandata e Ripresa -
COPERTURA 2,00 40,00 0,314 25,12

SOMMANO m² 138,35 18,08 2´501,37

397 / 152 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le
D12.01.003.d eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo

per opere oltre a 3 kg
70,000 70,00

SOMMANO kg 70,00 9,81 686,70

398 / 153 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.d sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø ¾”
Valvole  derivazioni FanCoil 2,00 31,000 62,00

SOMMANO cad 62,00 10,33 640,46

399 / 154 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.h sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø 2”

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 2´069´668,40
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R I P O R T O 2´069´668,40

Valvole  per tubazione montanti FanCoil 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 46,48 185,92

400 / 155 Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria
E01.12.005.b automatica galleggiante fino Ø ¾”

Valvola di sfogo FanCoil 2,00 31,000 62,00

SOMMANO cad 62,00 4,13 256,06
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COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 

A   R I P O R T A R E 2´070´110,38
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R I P O R T O 2´070´110,38

Apparecchiature e tubazioni di piano circuito radiatori
(SbCat 26)

401 / 156 Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro,
E02.02.007.a tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite

tracce a muro, compresi i pezzi speciali di  ... panature, le grappe
a muro o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro nero,
compresa la verniciatura antiruggine
Tubazioni Radiatori - Dorsale Mandata e ripresa -  DN25 *
(lung.=25+25) 2,00 50,00 2,200 220,00
Tubazioni Radiatori - Dorsale Mandata e ripresa -  DN20 *
(lung.=20+25) 2,00 45,00 1,400 126,00
Tubazioni Radiatori - Derivazioni -  DN15 *(lung.=30+70) 2,00 100,00 1,080 216,00

Maggiorazione accessori e bulloneria *(par.ug.=562*,2) 112,40 112,40

SOMMANO kg 674,40 6,82 4´599,41

402 / 157 Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione di
E01.10.002.a coppelle di lana di vetro o roccia (densità 60-80 kg/m³) legatura

con filo di ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura alle
testate: rivestimento esterno in pvc spessore 20 mm
Tubazioni Radiatori - Dorsale Mandata e ripresa -  DN25 2,00 50,00 0,229 22,90
Tubazioni Radiatori - Dorsale Mandata e ripresa -  DN20 2,00 45,00 0,207 18,63
Tubazioni Radiatori - Derivazioni -  DN15 2,00 100,00 0,191 38,20

SOMMANO m² 79,73 16,53 1´317,94

403 / 192 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le
D12.01.003.d eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo

per opere oltre a 3 kg
60,000 60,00

SOMMANO kg 60,00 9,81 588,60

404 / 193 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.c sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø ½”
Valvole per tubazione derivazioni Radiatori 20,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 7,75 155,00

405 / 194 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.f sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø 1”- ¼
Valvole per tubazione montanti Radiatori 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

406 / 195 Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria
E01.12.005.b automatica galleggiante fino Ø ¾”

Valvola di sfogo Radiatori 2,00 14,000 28,00

SOMMANO cad 28,00 4,13 115,64

407 / 196 Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷
N.P.IM 10 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche

preassemblati mediante nipples in acciaio, emiss. termica con  ...
a e ritorno dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm;
emiss. termica 185 ± 5% W ad elemento : a quattro elementi.

15,000 15,00
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R I P O R T O 15,00 2´076´959,29

SOMMANO cadauno 15,00 128,01 1´920,15

408 / 197 Valvola per radiatori: valvola per radiatore attacco ferro ø ½"
E01.12.001.b 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 5,16 77,40

409 / 198 Valvola per radiatori: testa termostatica per valvola radiatore
E01.12.001.g 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 15,49 232,35

410 / 199 Valvola per radiatori: detentore per radiatore attacco ferro ø ½”
E01.12.001.i 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 2,84 42,60

411 / 200 Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria
E01.12.005.a manuale Ø 1/8” fino a ½”

15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 2,58 38,70

----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 2´079´270,49

Apparecchiature e tubazioni di piano batterie post-
riscaldamento  (SbCat 27)

412 / 158 Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro,
E02.02.007.a tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite

tracce a muro, compresi i pezzi speciali di  ... panature, le grappe
a muro o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro nero,
compresa la verniciatura antiruggine
Tubazione Post-Riscaldamento - DN40 2,00 40,00 3,250 260,00
Tubazione Post-Riscaldamento - DN32 2,00 40,00 2,820 225,60
Tubazione Post-Riscaldamento - DN25 2,00 50,00 2,200 220,00

Tubazione Post-Riscaldamento - DN50 - COPERTURA 2,00 40,00 4,510 360,80

Maggiorazione accessori e bulloneria *(par.ug.=705,6*,2) 141,12 141,12

SOMMANO kg 1´207,52 6,82 8´235,29

413 / 183 Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione di
E01.10.002.a coppelle di lana di vetro o roccia (densità 60-80 kg/m³) legatura

con filo di ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura alle
testate: rivestimento esterno in pvc spessore 20 mm
Tubazione Post-Riscaldamento - DN40 2,00 40,00 0,276 22,08
Tubazione Post-Riscaldamento - DN32 2,00 40,00 0,257 20,56
Tubazione Post-Riscaldamento - DN25 2,00 50,00 0,229 22,90

Tubazione Post-Riscaldamento - DN50 - COPERTURA 2,00 40,00 0,314 25,12

SOMMANO m² 90,66 16,53 1´498,61

414 / 184 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di
N.P.IM 26 impianti di riscaldamento individuali, corpo valvola in ottone PN

16, otturatore guarnito in gomma, attacchi filet ... licole massimo
30%:a due vie con servocomando a due posizioni, alimentazione

VALVOLA 12,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 162,84 1´954,08

415 / 185 Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da
N.P.IM 17 telaio con profili metallici,pannellature in lamiera zincata

coibentata, data in opera a perfetta regola d'arte conesclusione
delle opere murarie, del trasporto e del tiro, per le seguenti
accoppiate:a 1.400 m3/h media pressione
Batteria post riscaldamento 9,000 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 1´352,52 12´172,68

416 / 186 Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da
N.P.IM 19 telaio con profili metallici,pannellature in lamiera zincata

coibentata, data in opera a perfetta regola d'arte conesclusione
delle opere murarie, del trasporto e del tiro, per le seguenti
accoppiate: 6.000 m3/h media pressione
Batteria post riscaldamento 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´461,65 2´923,30

417 / 187 Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da
N.P.IM 18 telaio con profili metallici,pannellature in lamiera zincata

coibentata, data in opera a perfetta regola d'arte conesclusione
delle opere murarie, del trasporto e del tiro, per le seguenti
accoppiate: 5.000 m3/h media pressione
Batteria post riscaldamento 1,000 1,00

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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R I P O R T O 1,00 2´106´054,45

SOMMANO cadauno 1,00 1´452,58 1´452,58

418 / 188 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le
D12.01.003.d eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo

per opere oltre a 3 kg
100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 9,81 981,00

419 / 189 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.c sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø ½”
Valvole per tubazione derivazioni 2,00 12,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 7,75 186,00

420 / 190 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.f sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø 1”- ¼
Valvole per tubazione montanti Post-Riscaldamento 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 18,08 72,32

421 / 191 Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria
E01.12.005.b automatica galleggiante fino Ø ¾”

Valvola Post riscaldamento 2,00 12,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 4,13 99,12

----------------------------------------
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R I P O R T O 2´108´845,47

Apparecchiature Trattamento Aria  (SbCat 33)

422 / 367 Gruppo condizionatore per trattamento aria primaria a sezioni
E01.06.005.d componibili, pannelli a doppia parete con interposto isolante

termo-acustico di poliuretano espanso, completo di: sezi ...  di
post-riscaldamento, sezione ventilatore di mandata, portata d’aria
alle condizioni nominali fino a 20.000 m³ per ora
UTA 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 19´625,36 19´625,36

423 / 368 Umidificatore a vapore con elettrodi, funzionamento automatico,
E01.06.008.b regolazione modulante del vapore, completo di tubo di

distribuzione al canale, condotto di raccordo ed accessori di
montaggio. Portata di vapore oraria: fino a 12 kg/h

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´582,28 2´582,28

424 / 369 Estrattore d’aria a cassonetto con struttura in lamiera d’acciaio
E01.06.007.e zincata e cupola in vetroresina, ventilatore di tipo centrifugo,

motore elettrico a 6 poli. Portata d’aria alle condizioni nominali.
fino a 10.000 m³ per ora
ESTRATTORE con maggiorazione per estrazione fino a 15.000
m3 1,50 1,000 1,50

SOMMANO cad 1,50 1´807,60 2´711,40

425 / 370 Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico
N.P.IM 16 a flussi incrociati di, completo di filtri classe G4, ventilatori

centrifughi a doppia aspirazione direttamente ac ... ne IP 20,
classe d'isolamento F, sono esclusi gli eventuali staffaggi e
supporti antivibranti: portata nominale 620 m3/h
UTA a soffitto ISOLATO 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´573,96 1´573,96

426 / 371 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e

posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi
... e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B

500,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 3,35 1´675,00

427 / 372 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
A17.02.015 contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti

zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147

500,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 0,87 435,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 2´137´448,47

Valvolame e Regolazione Uta e Ext  (SbCat 34)

428 / 373 FORNITURA E POSA IN OPERA SI SISTEMA DI
N.P.IM 03 REGOLAZIONE E SUPERVISIONE DELL'IMPIANTO DI

VENTILAZIONE
TERMINALE COMPRESNIVO DI OGNI ACCESSORIO
NECESSARIO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL ...
li 6 uscite analogiche, espandibile a 64 punti con moduli
di,espansione I/O Ethernet 10/100, XML Web, Bacnet IP, 230
VAC

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´474,00 5´474,00

429 / 374 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.b sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø ?”

10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 6,71 67,10

430 / 375 Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria
E01.12.005.b automatica galleggiante fino Ø ¾”

10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 4,13 41,30

431 / 376 Rubinetti: rubinetto a maschio per acqua Ø ½”
E01.12.013.d 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,75 77,50

432 / 377 Saracinesche: saracinesca in bronzo Ø 1”-1/2
E01.12.014.e 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 72,30 289,20

433 / 378 Saracinesche: saracinesca in bronzo Ø 1”-1/2
E01.12.014.e 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 72,30 361,50

434 / 379 Saracinesche: saracinesca in ghisa Ø 65
E01.12.014.o 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 154,94 774,70

435 / 380 Saracinesche: saracinesca in bronzo Ø ½”
E01.12.014.a 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,82 25,82

436 / 381 Saracinesche: saracinesca in bronzo Ø 1”-1/4
E01.12.014.d 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 51,65 258,25

437 / 382 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto antivibrante Ø 40 mm -
E01.13.002.u PN 10

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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R I P O R T O 2´144´817,84

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 180,76 723,04

438 / 383 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto antivibrante Ø 40 mm -
E01.13.002.u PN 10

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 180,76 361,52

439 / 384 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto antivibrante Ø 65 mm -
E01.13.002. PN 10
w 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 206,58 413,16

440 / 385 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto antivibrante Ø 32 mm -
E01.13.002.t PN 10

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 175,60 351,20

441 / 386 Complesso di termoregolazione costituito essenzialmente da
E01.09.001. valvola a 3 o 4 vie motoasservita centralina di comando e
m controllo, sonda di mandata e sonda di temperatura esterna.

servomotore con accoppiamento
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 413,17 413,17

442 / 387 Complesso di termoregolazione costituito essenzialmente da
E01.09.001.c valvola a 3 o 4 vie motoasservita centralina di comando e

controllo, sonda di mandata e sonda di temperatura esterna.
complesso di termoregolazione 3 vie DN 65 mm

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´342,79 1´342,79

443 / 388 Complesso di termoregolazione costituito essenzialmente da
E01.09.001. valvola a 3 o 4 vie motoasservita centralina di comando e
m controllo, sonda di mandata e sonda di temperatura esterna.

servomotore con accoppiamento
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 413,17 413,17

444 / 389 Complesso di termoregolazione costituito essenzialmente da
E01.09.001. valvola a 3 o 4 vie motoasservita centralina di comando e
m controllo, sonda di mandata e sonda di temperatura esterna.

servomotore con accoppiamento
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 413,17 413,17

445 / 390 Multiregolatore digitale del tipo a moduli componibili, per il
E01.09.004.a controllo e la gestione di segnali in ingresso ed in uscita di tipo

digitale e d analogico, completo di memoria programmabile,
accessori di montaggio e collegamenti elettrici Multiregolatore
digitale DDC 8DI 8AI 6DO 2AO

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 646,00 646,00
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R I P O R T O 2´149´895,06

446 / 391 Modulo espansione per regolatori componibili digitali. Modulo
E01.09.005 espansione DDC 4DI 2AI 4DO 2AO

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 257,00 514,00

447 / 392 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di
E01.09.008.a regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro

di taratura. Sono inclusi i collegamenti elettrici. Sonda di
temperatura ambiente 0-10Vcc

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 162,00 162,00

448 / 393 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di
E01.09.008.b regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro

di taratura. Sono inclusi i collegamenti elettrici. Sonda di
temperatura da canale 0-10Vcc

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 156,00 468,00

449 / 394 Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione
E01.09.007 con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura.

Sono inclusi i collegamenti elettrici. Sonda di umidità relativa (da
canale)

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 143,00 143,00

450 / 395 Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche
E01.09.009 di regolazione. Sono inclusi i collegamenti elettrici. Sonda di

pressione differenziale (da canale)
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 172,00 516,00

451 / 396 Termostato EIB per il controllo di impianti termici. Consente: -
D13.01.025 preselezione di 3 temperature di intervento (18, 20 e 22 °C),

regolabili poi localmente mediante manopola (+2/-5 °C ... o: 0.05
kg. Posto in opera a regola d’arte montato sul dispositivo di
accoppiamento al bus tipo 6120 U (cornice a parte)

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 238,09 238,09

452 / 397 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
E01.09.011 proporzionale reversibile, tensione 24 V, possibilità di installare

microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza.
Sono inclusi i collegamenti elettrici. Servocomando per serrande
24Vcc 7,5 VA

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 233,00 466,00

453 / 398 Manometro Ø 3/8 attacco radiale
E01.15.004 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 18,08 180,80
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R I P O R T O 2´152´582,95

454 / 399 Termometro ad immersione
E01.15.014 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 11,36 113,60

455 / 400 Termometro a sonda capillare (anche se a pannello)
E01.15.015 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 15,49 77,45

456 / 401 Pozzetto per termostati ad immersione
E01.15.027 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,75 77,50

457 / 402 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di
E02.01.005.a PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali

cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, c ... anche armato,
tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302
(UNI 7443-75): diametro esterno 50 mm

5,000 5,00

SOMMANO m 5,00 8,18 40,90

458 / 403 Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa
E01.08.001.f valvola a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche

di intercettazione, le flange e loro guarnizioni, l ... o), motore
asincrono trifase con collegamento elastico alla girante,
autoventilanti: elettropompa singola fino a 0,75 cv

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 568,10 568,10

459 / 404 Saracinesche: saracinesca in bronzo Ø 1”-1/2
E01.12.014.e 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 72,30 144,60

460 / 405 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata:
E01.12.010.f filettata Ø 1”-1/2” in ottone

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 12,91 12,91

461 / 406 Vaso di espansione per impianto di riscaldamento chiuso
E01.11.003.a all'atmosfera omologato ISPESL, completo di valvola di sicurezza:

capacità fino a litri 25
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 103,29 103,29

462 / 407 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.c sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø ½”

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 7,75 31,00

463 / 408 Gruppo di riempimento impianto termico composto da valvola di
E01.12.002.a non ritorno, valvola sfogo aria automatica a galleggiante, riduttore
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di pressione regolabile: diametro 1”
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 59,39 59,39

464 / 409 Manometro Ø 3/8 attacco radiale
E01.15.004 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 18,08 18,08

465 / 410 Valvola di sicurezza meccanica per impianto termico – omologata
E01.12.009.i ISPESL: valvola di sicurezza ordinaria Ø ½”

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 30,99 30,99

466 / 411 Valvola di sicurezza meccanica per impianto termico – omologata
E01.12.009. ISPESL: imbuto per scarico a vista valvola di sicurezza
m 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 30,99 30,99

467 / 412 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le
D12.01.003.d eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo

per opere oltre a 3 kg
Impianti in copertura 50,000 50,00

SOMMANO kg 50,00 9,81 490,50

468 / 413 Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro,
E02.02.007.a tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite

tracce a muro, compresi i pezzi speciali di  ... panature, le grappe
a muro o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro nero,
compresa la verniciatura antiruggine
Tubazione per allacci a centrale 200,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 6,82 1´364,00

469 / 414 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani
A20.03.007.a a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
30,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 8,57 257,10

470 / 415 Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione di
E01.10.002.c coppelle di lana di vetro o roccia (densità 60-80 kg/m³) legatura

con filo di ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura alle
testate: rivestimento esterno alluminio spessore 20 mm

30,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 21,95 658,50

471 / 416 Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione di
E01.10.002.d coppelle di lana di vetro o roccia (densità 60-80 kg/m³) legatura

con filo di ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura alle
testate: rivestimento esterno alluminio ogni 10 mm in più

3,00 30,000 90,00

SOMMANO m² 90,00 2,07 186,30

----------------------------------------
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R I P O R T O 2´156´848,15

GAS MEDICALI  (Cat 4)
Impianto Gas Medicali  (SbCat 28)

472 / 205 Tubo rame per gas medicinali a norma UNI EN 13348  d. 10
N.P.GM 01 DIRAMAZIONE ARIA COMPRESSA *(lung.=50+50+70+45+

35+45) 295,00 295,00
DIRAMAZIONE OSSIGENO *(lung.=50+50+70+45+35+45) 295,00 295,00

Maggiorazione allacci 0,20 590,20 118,04

SOMMANO ml 708,04 22,10 15´647,68

473 / 206 Tubo rame per gas medicinali a norma UNI EN 13348  d. 12
N.P.GM 02 DORSALE ARIA COMPRESSA *(lung.=23+65+10+35) 133,00 133,00

Maggiorazione allacci 0,20 133,00 26,60

SOMMANO ml 159,60 23,40 3´734,64

474 / 207 Tubo rame per gas medicinali a norma UNI EN 13348  d. 14
N.P.GM 03 DORSALE OSSIGENO *(lung.=23+65+10+35) 133,00 133,00

DIRAMAZIONE VUOTO *(lung.=50+50+70+45+35+45) 295,00 295,00
DORSALE AZOTO *(lung.=65+5+30) 100,00 100,00
DIRAMAZIONI AZOTO *(lung.=20+55) 75,00 75,00
DORSALE EVACUAZIONE *(lung.=65+5+30) 100,00 100,00
DIRAMAZIONI EVACUAZIONE *(lung.=20+55) 75,00 75,00

Maggiorazione allacci 0,20 778,00 155,60

SOMMANO ml 933,60 24,05 22´453,08

475 / 208 Tubo rame per gas medicinali  a norma UNI EN 13348 d. 22
N.P.GM 04 DORSALE VUOTO *(lung.=23+65+10+35) 133,00 133,00

Maggiorazione allacci 0,20 133,00 26,60

SOMMANO ml 159,60 37,18 5´933,93

476 / 209 Quadro da incasso in acciaio verniciato per riduzione di II° stadio
N.P.GM 05 con riduttori doppi by-pass per ogni gas in transito ed

intercettazione di area integrato.  Completo di presa di emergenza,
pressostati e vuotostato. Modello a   1 Gas+ A.C. + Vuoto
QUADRO RIDUZIONE  II° STADIO 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´777,97 2´777,97

477 / 210 Centralina di allarme clinico di emergenza. Mod. 3 ingressi.
N.P.GM 06 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 705,77 1´411,54

478 / 211 Quadro da incasso di intercettazione di compartimento per VVF
N.P.GM 07 con valvole con sensore microswicht NAMUR per segnalazione

apertura e chiusura valvole ON/OFF. Mod. 2 Gas + A.C. + Vuoto
+ Protossido di azoto + evaquazione
INTERCETTAZIONE 7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 1´000,00 7´000,00

479 / 212 Cassetta incasso 3/5 posti presa UNI
N.P.GM 10 Patologia-neonatale 18,000 18,00

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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R I P O R T O 18,00 2´215´806,99

SOMMANO n. 18,00 100,00 1´800,00

480 / 213 Pannello acciaio inox 3 posti presa UNI
N.P.GM 09 Patologia-neonatale 16,000 16,00

SOMMANO n. 16,00 120,00 1´920,00

481 / 214 Pannello acciaio inox 5 posti presa UNI
N.P.GM 11 Sala operatoria 2,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 180,00 360,00

482 / 215 Presa (unità terminale) con corpo e valvola in ottone CW614
N.P.GM 12 nichelato chimicamente, molla in acciaio inox, ghiera in alluminio

nichelato, con adesivo specifico per ogni gas, filtro ... sta
all'interno di cassetta in pvc da incasso, escluse le opere murarie: a
ossigeno-vuoto-aria compressa-evac-protossido
TERMINALE OSSIGENO 61,000 61,00
TERMINALE PROTOSSIDO 7,000 7,00
TERMINALE EVAC 7,000 7,00
TERMINALE VUOTO 42,000 42,00
TERMINALE ARIA COMPRESSA 42,000 42,00

SOMMANO cadauno 159,00 58,26 9´263,34

483 / 216 Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.012.a in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ½”
100,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 8,26 826,00

484 / 217 Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata corpo e sfera
E01.12.012.b in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾”

100,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 12,39 1´239,00

485 / 218 Opere di elettrificazione impianto gas medicali
N.P.GM 08 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´000,00 10´000,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 2´241´215,33

IMPIANTO IDRICO SANITARIO  (Cat 5)
Rete di scarico Condensa  (SbCat 29)

486 / 203 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro
E02.02.008.c apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i

pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm
Impianto scarico *(lung.=7+3+2+1+2+3+2+2+6+2+19+2+2+2+
3+2+7+2+2+5+1+2+4+2+2+10+2+2+2+2+2+4+2+2+3+5+3+2+
4+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3) 201,00 201,00

Maggiorazione per collegamenti  *(H/peso=201*,2) 40,200 40,20

SOMMANO m 241,20 9,48 2´286,58

487 / 204 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di
E02.02.004.a scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di

raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate
con saldatura termica a specchio: del diametro di 40 mm (solo
tratti verticali)
MAGGIORAZIONE PER ALLACCIO A LAVABO 19,00 5,000 95,00

SOMMANO m 95,00 6,51 618,45

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 2´244´120,36

Rete di scarico acqua nere  (SbCat 30)

488 / 201 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di
E02.02.003.a polietilene duro PEAD completo di manicotti di dilatazione,

braghe, pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di
saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso
ogni onere: del diametro di 110 mm
Montante Colonne Acque Nere 17,00 10,00 170,00

Maggiorazione per collegamenti *(H/peso=170*,2) 34,000 34,00

SOMMANO m 204,00 16,73 3´412,92

489 / 202 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di
E02.02.004.a scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di

raccordi, pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate
con saldatura termica a specchio: del diametro di 40 mm (solo
tratti verticali)
Colonne Acque Nere 34,00 10,00 340,00

Maggiorazione per collegamenti  *(H/peso=34*,2) 6,800 6,80

SOMMANO m 346,80 6,51 2´257,67

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 2´249´790,95

Tubazioni e valvolame rete di piano acqua fredda potabile,
calda e ricircolo  (SbCat 31)

490 / 219 Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro,
E02.02.007.b tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite

tracce a muro, compresi i pezzi speciali di ogni tipo, le
impanature, le grappe a muro o cravatte, materiali di tenuta: con
tubi di ferro zincato
Tubazioni Acqua Fredda - dorsale di piano - DN 1" 1/2 *
(lung.=55+45) 100,00 3,250 325,00
Tubazioni Acqua Calda - dorsale di piano - DN 1'' 1/4  *
(lung.=55+45) 100,00 2,820 282,00
Tubazione Ricircolo - dorsale di piano -  DN 1/2 *(lung.=36+40) 76,00 1,080 82,08

DIRAMAZIONI
Diramazioni Acqua Calda -  DN  1/2" *(lung.=30+60) 90,00 1,080 97,20
Diramazioni Acqua Fredda -  DN  1/2" *(lung.=30+60) 90,00 1,080 97,20

Maggiorazione accessori e allaccio a montanti *(par.ug.=883,48*
,2) 176,70 176,70

SOMMANO kg 1´060,18 7,44 7´887,74

491 / 220 Isolamento di tubazioni di acqua fredda con coppelle di polistirolo
E01.10.004.a espanso densità 15-20 kg/m³, legatura con filo di ferro zincato,

rivestimento esterno e stuccatura alle testate: rivestimento esterno
in pvc spessore 20 mm
Tubazioni Acqua Fredda - dorsale di piano - DN 1" 1/2 100,00 0,276 27,60
Tubazioni Acqua Calda - dorsale di piano - DN 1'' 1/4 100,00 0,257 25,70
Tubazione Ricircolo - dorsale di piano -  DN 1/2 76,00 0,191 14,52

DIRAMAZIONI
Diramazioni Acqua Calda -  DN  1/2" 90,00 0,191 17,19
Diramazioni Acqua Fredda -  DN  1/2" 90,00 0,191 17,19

SOMMANO m² 102,20 18,08 1´847,78

492 / 221 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le
D12.01.003.d eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo

per opere oltre a 3 kg
100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 9,81 981,00

493 / 222 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.h sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø 2”
valvole su montante 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 46,48 92,96

494 / 223 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.g sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø 1”- ½
valvole su montante 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 30,99 61,98

495 / 224 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.f sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø 1”- ¼
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R I P O R T O 2´260´662,41

valvole su montante a.f. 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 18,08 36,16

496 / 225 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø 1”
valvole su montante 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 12,91 12,91

497 / 226 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e
E01.12.011.c sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con

corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata
Ø ½”
valvola su montante ricircolo 2,00 1,000 2,00
valvola su diramazioni a.f. 2,00 20,000 40,00
valcola su diramazioni a.c. 2,00 20,000 40,00

SOMMANO cad 82,00 7,75 635,50

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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IMPIANTO ANTINCENDIO  (Cat 6)
Impianto antincendio  (SbCat 32)

498 / 227 Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili
N.P.IM 27 (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di

collare antincendio intumescente, classe di r ... oco internamente o
esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione:

Passaggi antincendio 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 95,60 956,00

499 / 228 Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in
E04.03.001 acciaio verniciato, sportelli con telaio portavetro in lega leggere

lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni d ... one, attacco
ugello 3/4", con portata minima 120 litri/minuto alla pressione di
2 bar, il tutto montato e pronto all'uso
CASSETTA IDRANTE 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 225,69 677,07

500 / 229 Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro,
E02.02.007.b tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite

tracce a muro, compresi i pezzi speciali di ogni tipo, le
impanature, le grappe a muro o cravatte, materiali di tenuta: con
tubi di ferro zincato
Tubazioni Antincendio - dorsale - DN 2"  *(lung.=34+30+10) 74,00 4,510 333,74
Tubazione Antincendio - diramazioni - DN 1" 1/2 *(lung.=5+5+5) 15,00 3,250 48,75

Maggiorazione accessori e allacio a montanti *(par.ug.=382,49*
,2) 76,50 76,50

SOMMANO kg 458,99 7,44 3´414,89

501 / 230 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani
A20.03.007.a a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco
Tubazione Antincendio - Derivazione connettivo - DN 1" 1/2 15,00 0,276 4,14
Tubazione Antincendio - Derivazione connettivo - DN 2" 74,00 0,314 23,24

SOMMANO m² 27,38 8,57 234,65

502 / 231 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le
D12.01.003.d eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo

per opere oltre a 3 kg
100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 9,81 981,00

503 / 232 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata:
E01.12.010.q flangiata Ø 80 mm in ghisa PN 10

VALVOLA MONTANTE 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 206,58 619,74

504 / 233 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo
E04.03.006 all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione

UNI EN2) con capacità di estinzione 34A-233B-C, del ti ...
'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero
dell'interno» (montato a parete con idoneo supporto)
ESTINTORE  *(H/peso=5,000+2+2) 9,000 9,00

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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R I P O R T O 9,00 2´268´230,33

SOMMANO cad 9,00 65,07 585,63

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
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ONERI SICUREZZA  (Cat 7)
Oneri Sicurezza  (SbCat 35)

505 / 505 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
S01.01.002.0 refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
1.a strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di

alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

6,00 5,500 33,00

SOMMANO m² 33,00 89,00 2´937,00

506 / 506 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
S01.01.002.0 refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
1.b strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ... lle

linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per
ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

12,00 6,00 5,500 396,00

SOMMANO m² 396,00 3,30 1´306,80

507 / 507 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi
S01.01.001.0 da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
6.a elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

4,00 2,150 8,60

SOMMANO m² 8,60 6,35 54,61

508 / 508 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi
S01.01.001.0 da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
6.b elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo

al primo
12,00 4,00 2,150 103,20

SOMMANO m² 103,20 2,30 237,36

509 / 509 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
2.a in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti

speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00

510 / 510 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
2.b in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e

smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione

12,00 1,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 130,00 1´560,00

511 / 511 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi
1.a speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttu ... gio

comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
Castello di carico 250,000 250,00

SOMMANO cad 250,00 9,43 2´357,50

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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512 / 512 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi
1.b speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttu ...

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente
per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
Castello di carico 12,00 250,000 3´000,00

SOMMANO cad 3´000,00 2,40 7´200,00

513 / 513 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di
S01.01.002.3 lunghezza m 1,50/cad, legati con catene al ponteggio o alla
7 struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese o

frazione.
14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 14,59 204,26

514 / 514 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
1.a scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori ... uanto altro

previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo
per un mese o frazione del solo materiale

50,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 28,01 1´400,50

515 / 515 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e
1.b scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per
ogni montaggio e smontaggio in opera

19,000 19,00

SOMMANO cad 19,00 9,89 187,91

516 / 516 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
2.h di utilizzo per mese o frazione: 700 x 500 mm

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,89 1,78

517 / 517 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08,
S01.04.001.0 in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
7.e.03 rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: monofacciale

fotoluminescente: 400 x 400 mm.
2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,46 2,92

518 / 518 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al
S01.04.001.0 DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale
6.b fotoluminescente: costo di utilizzo per mese o frazione: 400 x 400

mm.
2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,46 2,92

519 / 519 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08,
S01.04.001.0 in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
7.c rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 375 x 175 mm.

1,000 1,00

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 2´286´565,52

SOMMANO cad 1,00 0,29 0,29

520 / 520 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
2.a di utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 0,10 0,30

521 / 521 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio
8.e 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese

o frazione: 600 x 400 mm
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 0,70 0,70

522 / 522 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08,
S01.04.001.0 in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
7.a rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 250 x 250 mm.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 0,15 0,15

523 / 523 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
S01.01.001.0 metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e
4 basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo

smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 13,10 1´310,00

524 / 524 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
S01.01.001.0 plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso
5.a il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e

nolo primo mese o frazione
100,00 100,00

SOMMANO m² 100,00 5,31 531,00

525 / 525 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
S01.01.001.0 plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso
5.b il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o

frazione di mese successivo al primo
12,00 100,00 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 0,34 408,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´288´815,96

T O T A L E   euro 2´288´815,96

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PIANO TERZO 2´288´815,96

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´288´815,96

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 1´329´394,00
  002 IMPIANTI ELETTRICI 542´613,83
  003 IMPIANTI MECCANICI 284´840,32
  004 GAS MEDICALI 84´367,18
  005 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 20´131,65
  006 IMPIANTO ANTINCENDIO 7´468,98
  007 ONERI SICUREZZA 20´000,00

Totale CATEGORIE euro 2´288´815,96

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni e Rimozioni 66´723,44
  002 Ricostruzioni 411´454,16
  003 Infissi 278´191,52
  004 Finiture 52´074,99
  005 Ascensore 168´690,24
  006 Scale Emergenza 352´259,65
  007 Quadro di Piano 24´730,95
  008 Quadretto Funzioni 8´019,28
  009 Quadro Sala Operatoria 4´678,21
  010 Quadro Terapia Intensiva 3´603,40
  011 Quadro Sub-Intensiva 3´149,78
  012 Quadro Isolato 2´516,75
  013 Quadro Copertura UTA 3´419,86
  014 Quadro Ascensore 2´897,37
  015 Quadro da riqualificare QG-SG 2´631,43
  016 Quadro UPS 1´746,60
  017 Quadetto PGE 4´885,12
  018 UPS 8´255,00
  019 Armadio Dati 5´236,98
  020 Distribuzione 71´510,34
  021 Impianti Luce, Forza Motrice, Speciali 373´486,81
  022 Impianto di Chiamata Infermieri 21´845,95
  023 Collettori Acqua Fredda-Calda e pompe circuiti 28´290,02
  024 Canalizzazione e Terminali 117´810,28
  025 Apparecchiature e tubazioni di piano circuito ventilconvettori 52´002,25
  026 Apparecchiature e tubazioni di piano circuito radiatori 9´160,11
  027 Apparecchiature e tubazioni di piano batterie post-riscaldamento 29´574,98
  028 Impianto Gas Medicali 84´367,18
  029 Rete di scarico Condensa 2´905,03
  030 Rete di scarico acqua nere 5´670,59
  031 Tubazioni e valvolame rete di piano acqua fredda potabile, calda e ricircolo 11´556,03
  032 Impianto antincendio 7´468,98
  033 Apparecchiature Trattamento Aria 28´603,00
  034 Valvolame e Regolazione Uta e Ext 19´399,68
  035 Oneri Sicurezza 20´000,00

Totale SUB CATEGORIE euro 2´288´815,96

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´288´815,96 100,000

M:001 PIANO TERZO euro 2´288´815,96 100,000

M:001.001      OPERE EDILI euro 1´329´394,00 58,082

M:001.001.001           Demolizioni e Rimozioni euro 66´723,44 2,915
M:001.001.002           Ricostruzioni euro 411´454,16 17,977
M:001.001.003           Infissi euro 278´191,52 12,154
M:001.001.004           Finiture euro 52´074,99 2,275
M:001.001.005           Ascensore euro 168´690,24 7,370
M:001.001.006           Scale Emergenza euro 352´259,65 15,390

M:001.002      IMPIANTI ELETTRICI euro 542´613,83 23,707

M:001.002.007           Quadro di Piano euro 24´730,95 1,081
M:001.002.008           Quadretto Funzioni euro 8´019,28 0,350
M:001.002.009           Quadro Sala Operatoria euro 4´678,21 0,204
M:001.002.010           Quadro Terapia Intensiva euro 3´603,40 0,157
M:001.002.011           Quadro Sub-Intensiva euro 3´149,78 0,138
M:001.002.012           Quadro Isolato euro 2´516,75 0,110
M:001.002.013           Quadro Copertura UTA euro 3´419,86 0,149
M:001.002.014           Quadro Ascensore euro 2´897,37 0,127
M:001.002.015           Quadro da riqualificare QG-SG euro 2´631,43 0,115
M:001.002.016           Quadro UPS euro 1´746,60 0,076
M:001.002.017           Quadetto PGE euro 4´885,12 0,213
M:001.002.018           UPS euro 8´255,00 0,361
M:001.002.019           Armadio Dati euro 5´236,98 0,229
M:001.002.020           Distribuzione euro 71´510,34 3,124
M:001.002.021           Impianti Luce, Forza Motrice, Speciali euro 373´486,81 16,318
M:001.002.022           Impianto di Chiamata Infermieri euro 21´845,95 0,954

M:001.003      IMPIANTI MECCANICI euro 284´840,32 12,445

M:001.003.023           Collettori Acqua Fredda-Calda e pompe circuiti euro 28´290,02 1,236
M:001.003.024           Canalizzazione e Terminali euro 117´810,28 5,147
M:001.003.025           Apparecchiature e tubazioni di piano circuito ventilconvettori euro 52´002,25 2,272
M:001.003.026           Apparecchiature e tubazioni di piano circuito radiatori euro 9´160,11 0,400
M:001.003.027           Apparecchiature e tubazioni di piano batterie post-riscaldamento euro 29´574,98 1,292
M:001.003.033           Apparecchiature Trattamento Aria euro 28´603,00 1,250
M:001.003.034           Valvolame e Regolazione Uta e Ext euro 19´399,68 0,848

M:001.004      GAS MEDICALI euro 84´367,18 3,686

M:001.004.028           Impianto Gas Medicali euro 84´367,18 3,686

M:001.005      IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro 20´131,65 0,880

M:001.005.029           Rete di scarico Condensa euro 2´905,03 0,127
M:001.005.030           Rete di scarico acqua nere euro 5´670,59 0,248
M:001.005.031           Tubazioni e valvolame rete di piano acqua fredda potabile, calda e ricircolo euro 11´556,03 0,505

M:001.006      IMPIANTO ANTINCENDIO euro 7´468,98 0,326

M:001.006.032           Impianto antincendio euro 7´468,98 0,326

M:001.007      ONERI SICUREZZA euro 20´000,00 0,874

M:001.007.035           Oneri Sicurezza euro 20´000,00 0,874

TOTALE  euro 2´288´815,96 100,000

     Data, 25/02/2020

Il Tecnico
Ing. Ferone Ferdinando
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
A01.06.002.a prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
.01 scarichi su muratura di tufo, mattoni e simili diametro foro da 40 a 60 mm

euro (sessantauno/97) m 61,97

Nr. 2 idem c.s. ...foro da 110 a 150 mm
A01.06.002.a euro (centoventitre/43) m 123,43
.03
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.004.a terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in

presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui
mezzi di trasporto
euro (dodici/93) m³ 12,93

Nr. 4 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di
A02.01.009.c piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e

scarico all’interno del cantiere: roccia compatta con resistenza superiore a 8 N/mm² e con l’uso di martello demolitore
euro (duecentoventitre/95) m³ 223,95

Nr. 5 Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in
A03.01.006.c discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del

cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in cemento armato
euro (zero/21) m²/mm 0,21

Nr. 6 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.c (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in

discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
euro (sette/75) m² 7,75

Nr. 7 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)
A03.01.010.f euro (due/79) m² 2,79

Nr. 8 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
A03.01.014.a autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

euro (settantadue/30) m³ 72,30

Nr. 9 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.c l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in cotto o grès
euro (nove/81) m² 9,81

Nr. 10 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili
A03.01.015.d euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 11 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo
A03.01.015.j euro (tre/62) m² 3,62

Nr. 12 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento
A03.01.016.a al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e simili
euro (nove/81) m² 9,81

Nr. 13 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.a chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e

scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)
euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 14 idem c.s. ...deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
A03.02.016.b euro (ventiotto/41) cad 28,41

Nr. 15 idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
A03.02.016.c euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 16 idem c.s. ...deposito provvisorio: piatto doccia
A03.02.016.f euro (ventiotto/41) cad 28,41

Nr. 17 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale
A03.02.025.b di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)

COMMITTENTE: A.O. San Camillo Forlanini 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

euro (due/07) cad 2,07

Nr. 18 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte
A03.02.027 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (undici/36) m² 11,36

Nr. 19 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito
A03.03.003.a dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

euro (ventiquattro/27) m³ 24,27

Nr. 20 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano
euro (ventitre/65) ton 23,65

Nr. 21 idem c.s. ...il carico effettuato da pale meccaniche
A03.03.005.b euro (otto/42) ton 8,42

Nr. 22 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 23 idem c.s. ...rifiuti inerti recuperabili
A03.03.007.b euro (nove/00) ton 9,00

Nr. 24 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
A04.01.020.a carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg,

euro (cinquecentotrentadue/00) giorno 532,00

Nr. 25 Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni
A04.01.022.a giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m

euro (seicentoottantaotto/00) giorno 688,00

Nr. 26 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
A06.01.001.0 dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per
1.b il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²

euro (centosedici/12) m³ 116,12

Nr. 27 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0 conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
1.01.a Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2

classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
euro (centoventiotto/16) m³ 128,16

Nr. 28 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
A06.01.002.0 di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
2.01.a l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²

euro (centotrentaquattro/16) m³ 134,16

Nr. 29 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.b compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento
euro (uno/23) kg 1,23

Nr. 30 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
euro (ventidue/49) m² 22,49

Nr. 31 idem c.s. ...calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
A06.03.001.c euro (ventiotto/00) m² 28,00

Nr. 32 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi
A07.03.007.a specifici premiscelati per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensativo non

aderente al piano di posa, pedonabili ed idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di
pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica e compressione dopo 48 ore di 30 N/mm² ed una
umidità residua non inferiore al 2,5%, compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da
fissare lungo le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e la posa in opera sul piano di
posa di un foglio impermeabile (polietilene, PVC, cartone catramato, ecc) di idoneo peso a teli sovrapposti per almeno 200 mm, la
stesura del materiale impastato che dovrà avere una consistenza “terra umida”. La fornitura e posa in opera al di sopra di tubazioni e
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canalizzazioni di una rete fina a maglie esagonali, la compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina
a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 40 mm circa
euro (trentaotto/00) m² 38,00

Nr. 33 idem c.s. ...regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore
A07.03.007.b euro (quattro/32) m² 4,32

Nr. 34 idem c.s. ...regola d’arte: sovrapprezzo per la fornitura e la posa in opera all’interno del massetto di una rete elettrosaldata diametro 4
A07.03.007.c mm a maglia 150 x 150 mm compresi gli idonei distanziatori in modo che si mantenga a metà dello spessore da realizzare

euro (tre/45) m² 3,45

Nr. 35 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od
A07.03.009 intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine

ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq,
resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a
spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte
euro (sedici/41) mq 16,41

Nr. 36 Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita
A09.04.005.b da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle

strutture. È compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto
con nastro vinilico monoadesivo: con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati
euro (cinquantasei/75) m² 56,75

Nr. 37 idem c.s. ...vinilico monoadesivo: sovraprezzo per inserimento di pannello di lana di vetro spess. 40 mm
A09.04.005.c euro (cinque/47) m² 5,47

Nr. 38 Tramezzature in lastre di cartongesso per pareti interne resistenti al fuoco REI 120 Pannelli fissati mediante viti autoperforanti
A09.04.006.b fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al

pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo. dello spessore finito di 125 mm, costituita da due pannelli per
ogni lato dello spessore di 125 mm
euro (sessanta/15) m² 60,15

Nr. 39 Barriera al vapore costituita da un manto impermeabile prefabbricato a base di bitumi polimeri plastomeri, con armatura in velovetro
A10.01.009.a rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, flessibilà a freddo -10 °C. Applicazione del foglio

risvoltato ed incollato sulle pareti verticali per 50 mm al di sopra del livello previsto dell'isolamento termico, misurato in orizzontale ed
in verticale: dello spessore di 2 mm
euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 40 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
A11.01.002.g materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in: polistirene espanso di
.01 densità 40 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 2 cm

euro (quattordici/00) m² 14,00

Nr. 41 idem c.s. ...UNI 7819: per ogni cm in più
A11.01.002.g euro (quattro/10) m² 4,10
.02
Nr. 42 Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre
A13.01.006.b di poliestere, ignifughi di classe 1, delle dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato

preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di
60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita: pannelli
dello spessore 12,5 mm
euro (trenta/37) m² 30,37

Nr. 43 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifughi di classe 1, appoggiati su
A13.01.008.a struttura in acciaio zincato preverniciata composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria sovrastante ad

una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista 60x60 cm
euro (ventisei/59) m² 26,59

Nr. 44 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera Profilo ad L bianco
A13.01.010.a euro (uno/67) m 1,67
.01
Nr. 45 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento
A14.01.018.a tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta
.01 unita naturale

euro (trentanove/77) m² 39,77

Nr. 46 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
A14.02.001.b compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura,
.02 esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, bianca

euro (trentacinque/12) m² 35,12

Nr. 47 Rivestimento in gomma dello spessore di 2,00 mm circa in teli da 1,00 a 2,00 m, con struttura superficiale liscia, opaca, antirisfesso,
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A14.02.008 disegno a tinta unita. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche: reazione al fuoco di classe 1; resistenza alla dispersione
elettrica > 10 (elevato a 9) ohm; durezza 90 ±2 mm³ SHORE A (DIN 53505); solidità alla luce (DIN 53387); resistenza all’impronta
0,05 mm (EN 433); resistenza all’usura 0,15 mm (EN 660-1); resistenza alle sedie a rotelle (EN 425); resistenza alle sostanze
chimiche (DIN 51968); coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,0054 m² K/W (DIN
52612); deformazione termica = 0,6 mm (DIN 51962). La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente
liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono
compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita.
euro (ventisette/89) m² 27,89

Nr. 48 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro
A16.01.001.e necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm

euro (undici/88) m 11,88

Nr. 49 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera
A17.01.001.b in conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura,

eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
euro (tre/35) kg 3,35

Nr. 50 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall’interasse
A17.01.006.b delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero: acciaio

zincato a caldo
euro (sette/00) kg 7,00

Nr. 51 Cassonetto coprirullo per infissi in metallo zincato fornito e posto in opera, con le stesse caratteristiche dell'infisso stesso, compreso
A17.02.005 celino coprirullo ed ogni altro onere di accessorio (misurato a metro lineare del fronte del celino)

euro (diciotto/79) m 18,79

Nr. 52 Avvolgibili metallici con tapparelle in lamiera di acciaio zincato completi di tutti gli accessori d'uso (rullo, puleggia, guide, scatola di
A17.02.006.a raccolta, cinghia) compreso, altresì, i paletti interni per chiusura di sicurezza e quanto altro occorra per darli completi e funzionanti in

opera compresa treccia silenziatrice ai due lati: in acciaio zincato dello spessore da 5 a 6/10 mm
euro (centosette/78) m² 107,78

Nr. 53 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco
A17.02.015 fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito

secondo norma UNI-E-10147
euro (zero/87) kg 0,87

Nr. 54 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
A17.03.001.a profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m²K (per tutti gli altri tipi

fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto
nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN
12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m² K; Rw = 40 dB Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o
cariglione e cerniere
euro (quattrocentonovantasei/48) m² 496,48

Nr. 55 idem c.s. ...dB Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere
A17.03.001.b euro (cinquecentosei/71) m² 506,71

Nr. 56 idem c.s. ...dB Serramento fisso. Telaio fisso
A17.03.001.j euro (duecentosessantacinque/02) m² 265,02

Nr. 57 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave
A17.03.005.a normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in alluminio

anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m
euro (cinquecentoottantasette/96) cad 587,96

Nr. 58 idem c.s. ...in alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m
A17.03.005.b euro (settecentonovantanove/66) cad 799,66

Nr. 59 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
A20.01.010 euro (uno/81) m² 1,81

Nr. 60 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.a esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche
.02 euro (cinque/37) m² 5,37

Nr. 61 Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate
A20.03.003 euro (tre/93) m² 3,93

Nr. 62 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il
A20.03.007.a lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco

euro (otto/57) m² 8,57

Nr. 63 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
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D01.01.001.a conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere
murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)
euro (quindici/49) cad 15,49

Nr. 64 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente,
D01.01.004.b tubazione rigida diametro minimo 20 mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7V-K

di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello, frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di
fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce a doppia linea di alimentazione
(doppio)
euro (diciotto/59) cad 18,59

Nr. 65 idem c.s. ...d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)
D01.01.004.c euro (nove/30) cad 9,30

Nr. 66 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
D01.02.001.b mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per prese

fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in
opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni
frutto in più sulla stessa scatola
euro (quattro/03) cad 4,03

Nr. 67 idem c.s. ...d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio
D01.02.001.c euro (sedici/11) cad 16,11

Nr. 68 idem c.s. ...d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio
D01.02.001.e euro (sedici/11) cad 16,11

Nr. 69 idem c.s. ...d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
D01.02.001.f euro (ventiuno/69) cad 21,69

Nr. 70 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera
D01.03.001.b all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni

idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie
euro (ventiquattro/79) cad 24,79

Nr. 71 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa
D01.03.002.b alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie, le targhette identificatrici da

apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere
murarie
euro (settantaotto/09) cad 78,09

Nr. 72 Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero,
D01.04.001.a doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per placche fino a 3 moduli

euro (due/45) cad 2,45

Nr. 73 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla
D01.05.001 canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto in

opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presa
RJ45 cat. 5e
euro (quarantauno/00) cad 41,00

Nr. 74 Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato
D02.02.015.0 in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Unipolari
1.f conduttori: 1 - sezione 16 mm²

euro (sei/78) m 6,78

Nr. 75 idem c.s. ...in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²
D02.02.015.0 euro (nove/45) m 9,45
1.g
Nr. 76 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
D02.02.015.0 euro (quattro/40) m 4,40
3.b
Nr. 77 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
D02.02.015.0 euro (sette/34) m 7,34
3.d
Nr. 78 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²
D02.02.015.0 euro (quattordici/86) m 14,86
3.f
Nr. 79 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 16 mm²
D02.02.015.0 euro (venti/02) m 20,02
3.g
Nr. 80 idem c.s. ...in opera: Pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm²
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D02.02.015.0 euro (quarantasei/00) m 46,00
5.h
Nr. 81 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma
D02.03.002a G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di

incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
euro (due/93) m 2,93

Nr. 82 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale
D02.05.002a termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI

20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
euro (cinque/70) m 5,70

Nr. 83 Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV satellitare (950-2050 MHz), impedenza 75 Ohm, schermato, con
D02.09.001.b conduttori argentati, opportunamente fissato, come occorre, o infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera

euro (tre/20) m 3,20

Nr. 84 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori
D02.10.001b twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi Cavi per

trasmissione dati twistati, non schermati Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
euro (due/92) m 2,92

Nr. 85 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia
D03.01.002.e totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con

dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 – 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3,
tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A
euro (trentadue/07) cad 32,07

Nr. 86 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.01.002.f totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con

dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 63 A
euro (centodue/73) cad 102,73

Nr. 87 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
D03.04.002.c di serraggio per cavi fino a 25 mm² con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400

V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A
bipolare fino a 63 A
euro (centosessantaquattro/23) cad 164,23

Nr. 88 idem c.s. ...CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 25
D03.04.002.e A

euro (centosessantadue/16) cad 162,16

Nr. 89 idem c.s. ...CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40
D03.04.002.f A

euro (centosessantaotto/94) cad 168,94

Nr. 90 idem c.s. ...CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 63
D03.04.002.g A

euro (duecentosessantanove/00) cad 269,00

Nr. 91 idem c.s. ...CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a
D03.04.002.i 100 A

euro (duecentonovantanove/51) cad 299,51

Nr. 92 idem c.s. ...CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,3 A quadripolare fino a 25
D03.04.003.e A

euro (centotrentaotto/71) cad 138,71

Nr. 93 idem c.s. ...CEI EN 61009 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Sovrapprezzo per l’utilizzo di interruttore differenziale in classe
D03.04.005 "A" ( Percentuale 30 % )

euro (sessantaotto/79) 68,79

Nr. 94 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura,
D03.11.002 capicorda e ogni accessorio, in opera Contatto ausiliario aperto/chiuso o scattato per interruttore modulare

euro (quarantaquattro/00) cad 44,00

Nr. 95 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni
D03.14.001 altro accessorio in opera: unipolare fino a 32 A

euro (trentatre/15) cad 33,15

Nr. 96 idem c.s. ...in opera: tripolare fino a 32 A
D03.14.003 euro (quarantaquattro/04) cad 44,04
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Nr. 97 Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale (Icw)
D03.26.026 per 1 sec. pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 10kA, in opera: quadripolare fino a 250A attacchi

posteriori
euro (settecentotrenta/33) cad 730,33

Nr. 98 Elementi ausiliari di segnalazione e comando per interruttori automatici scatolati, aperti, magnetotermici e differenziali ecc. completi
D03.30.006.b di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni accessorio, in opera Blocco a chiave per interruttori, sezionatori, completo

di due chiavi, i accessori in opera. Blocco a chiave per apparecchiature fino a 1250A scatolati
euro (centoquaranta/00) cad 140,00

Nr. 99 Interruttore unipolare o Bipolare 1P/2P con chiave 10A-250V, serie civile componibile, in opera
D04.01.007 euro (ventiuno/43) cad 21,43

Nr. 100 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in opera: pulsante 10 A (anche luminoso)
D04.01.011.a euro (quattro/49) cad 4,49

Nr. 101 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto frangivetro, in opera
D04.02.003 euro (trentasei/15) cad 36,15

Nr. 102 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera:
D04.03.001.d Presa 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali

euro (quattordici/40) cad 14,40

Nr. 103 Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera
D04.04.007 euro (dieci/07) cad 10,07

Nr. 104 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per
D04.09.002.c esterno con base portafusibili, in custodia isolante grado di protezione IP44, da 220 V a 500 V, in opera: 3 P + T fino a 16 A

euro (quarantanove/58) cad 49,58

Nr. 105 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in opera
D04.10.006 euro (centosette/94) cad 107,94

Nr. 106 Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - contatti 1na+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 16 A
D04.11.001.a euro (trentacinque/64) cad 35,64

Nr. 107 idem c.s. ...Fino a 32 A
D04.11.001.b euro (trentanove/25) cad 39,25

Nr. 108 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 400 V) con bobina 220 V con attacchi per fissaggio combinato, a
D04.13.001.b vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e quanto altro occorre, in opera: tripolare fino a 40 A
.02 euro (sessantauno/46) cad 61,46

Nr. 109 Contattore di potenza in classe AC3 accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 400 V, classe di isolamento 690V ) con bobina da
D04.13.008.b 24 a 220 V con attacchi per fissaggio combinato, a vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario, grado di protezione
.04 morsetti minimo IP20 e quanto altro occorre, in opera: tetrapolare Contattore quadripolare fino a 30kW in AC1 -380/400V

euro (duecentoventidue/00) cad 222,00

Nr. 110 Interblocco meccanico fra due contattori fino a 63A
D04.14.001 euro (quarantanove/00) cad 49,00

Nr. 111 Contatto ausiliario istantaneo, normalmente aperto o normalmente chiuso per montaggio su contattori di potenza, in opera.
D04.14.003 euro (ventiotto/92) cad 28,92

Nr. 112 Relè temporizzato all'apertura o alla chiusura con contatti da 10A
D04.14.004 euro (cinquantauno/00) cad 51,00

Nr. 113 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a parete completa di supporto, eventuale compensatore di altezza, placca
D05.02 e quanto altro occorra per il fissaggio, fino a 3 moduli, in opera

euro (tredici/48) cad 13,48

Nr. 114 Torretta portautenze a colonna, in PVC autoestinguente per l'installazione di apparecchiature per serie civile componibile (queste
D05.16.003 escluse), completa di pannelli per l'installazione dei frutti e degli accessori necessari al corretto fissaggio, in opera su pavimento

flottante.
euro (duecentosettantanove/00) cad 279,00

Nr. 115 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione,
D05.20.002 piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75

euro (sessantauno/20) m 61,20

Nr. 116 idem c.s. ...opera: mm 300 x 75
D05.20.003 euro (sessantanove/21) m 69,21

Nr. 117 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili,
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D05.32.001 completo di placca in plastica: fino a n° 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo, in opera
euro (sei/30) cad 6,30

Nr. 118 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
D05.33.002.a sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali

incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50
euro (sei/04) cad 6,04

Nr. 119 idem c.s. ...in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50
D05.34.002.a euro (sei/04) cad 6,04

Nr. 120 idem c.s. ...in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70
D05.34.003.a euro (sette/59) cad 7,59

Nr. 121 idem c.s. ...in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
D05.34.003.b euro (diciassette/04) cad 17,04

Nr. 122 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o
D05.37.003 fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno

mm 25
euro (quattro/60) m 4,60

Nr. 123 idem c.s. ...esterno mm 25
D05.38.003 euro (quattro/60) m 4,60

Nr. 124 Plafoniera da soffitto con ottica in alluminio speculare in lamiera d'acciaio, grado di protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio
D06.01.003.c verniciato internamente di colore bianco, con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di emissione a 60°,

completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di stop e di ogni altro accessorio, in opera: per 4 lampade da
18 W
euro (centocinquantanove/07) cad 159,07

Nr. 125 Plafoniera da controsoffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo modulare, grado di protezione IP 40, classe I, con armatura in
D06.01.004.b acciaio verniciato internamente di colore bianco, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad elevato rendimento luminoso,

completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di ogni altro accessorio, in opera:
per 4 lampade da 18 W
euro (centodiciannove/30) cad 119,30

Nr. 126 Plafoniera wallwasher a luce riflessa antiabbagliamento, per lampade fluorescenti, tipo modulare a plafone o per controsoffittature,
D06.01.008.a classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, con riflettore asimmetrico in alluminio satinato, ottica

wallwasher con rifrattore a semisfera in lamiera di acciaio microforata per l'alloggiamento dell'unità d'illuminazione, completa di
cablaggio, rifasamento, lampada fluorescente 4000 K, e di ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 18 W
euro (centotrentaotto/41) cad 138,41

Nr. 127 idem c.s. ...lampada da 36 W
D06.01.008.b euro (centosessantanove/40) cad 169,40

Nr. 128 Faretto da incasso a controsoffitto riflettore simmetrico, per lampade fluorescenti compatte a 2 o 4 pin, classe I, con struttura portante
D06.01.009.d in lamiera zincata o alluminio, riflettore simmetrico in policarbonato metallizzato con alluminio speculare, completo di cablaggio

elettronico, lampada fluorescente 3000/4000 K, e di ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade compatte da 26 W
euro (centoquarantacinque/00) cad 145,00

Nr. 129 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e
D06.11.007.a con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni, per il funzionamento con centralina di controllo, completa di lampada e di ogni
.03 accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 24 W

euro (duecentotredici/81) cad 213,81

Nr. 130 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, per segnaletica di sicurezza, installazione a bandiera,
D06.11.008.b grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni per il funzionamento con

centralina di controllo, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: per 1 lampada da 1 x 8 W con autonomia
1 ora in esecuzione SA
euro (duecentouno/42) cad 201,42

Nr. 131 Centralina di controllo con microprocessore per apparecchi di illuminazione di emergenza autoalimentati, abilitazione e disabilatazione
D06.11.010 della funzione d'emergenza, con l'esecuzione dei test periodici sia automaticamente che manualmente completa e batterie in tampone,

per il controllo fino a 192 apparecchi, abbinabile con max altre 3 centraline, completa di ogni accessorio per il montaggio in opera
euro (novecentotrentauno/69) cad 931,69

Nr. 132 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e
D06.11.012.b con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni, per il funzionamento con centralina di controllo, completa di lampada e di ogni
.02 accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 18 W

euro (duecentocinquantatre/58) cad 253,58

Nr. 133 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,
D07.01.003 verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
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apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale: con profondità fino a 600 mm
euro (millequattrocentoquarantanove/69) m² 1´449,69

Nr. 134 idem c.s. ...superficie frontale: Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a 100A
D07.02.001.b euro (cinque/42) cad 5,42

Nr. 135 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, al
D07.02.003.a polo: fino a 160A con conduttori in rame

euro (sei/30) cad 6,30

Nr. 136 idem c.s. ...fino a 160 A con conduttori in rame
D07.03.001 euro (sei/30) cad 6,30

Nr. 137 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
D07.06.003 guida DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: da 14 a 26 moduli

euro (quarantanove/42) cad 49,42

Nr. 138 Voltmetro da quadro ad indicazione digitale, del tipo da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio
D07.12 euro (novantauno/62) cad 91,62

Nr. 139 Commutatore volmetrico a tre vie, da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio
D07.13 euro (trentaotto/99) cad 38,99

Nr. 140 Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata e forata, completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera,
D07.15 in bachelite dello spessore di 5 mm

euro (centocinquantaquattro/94) m² 154,94

Nr. 141 Trasformatore del tipo modulare da quadro, per attacco su guida DIN, monofase, al primario 110/220 V al secondario 4/48 V,
D07.22.001 completo di cablaggio: fino a 25 V.A.

euro (trentauno/97) cad 31,97

Nr. 142 Lastra di plexiglas o policarbonato trasparente o colorata, sagomata e forata come occorre, completa di quanto occorre per il fissaggio,
D07.24.001 al m²: dello spessore di 3,0 mm

euro (centonovantasei/25) m² 196,25

Nr. 143 Multimetro digitale in esecuzione modulare, completo di cablaggio, in opera
D07.27 euro (quattrocentoquarantanove/00) cad 449,00

Nr. 144 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e sovraccarico, in
D08.01.001.b opera, in opera: per impianti misti

euro (ottantacinque/22) cad 85,22

Nr. 145 Citofono intercomunicante, in opera: fino a 8 citofoni da parete
D08.01.004.a euro (ottantauno/60) cad 81,60

Nr. 146 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n. 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname,
D08.01.006 in opera

euro (centoquattro/84) cad 104,84

Nr. 147 Scambiatore modulare per impianti a più ingressi, completo di accessori, in opera
D08.01.016 euro (duecentocinque/00) cad 205,00

Nr. 148 Gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico
D09.01.006 che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che

permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti
armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico.
Distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%. Rendimento totale minore o uguale al 90%. Tempo di
sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30". Conformi alle norme 50091 (CEI 74.4), in opera: Gruppo di
continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V - 10kVA - Autonomia 10'
euro (ottomiladuecentocinquantacinque/00) cad 8´255,00

Nr. 149 Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax 440V - 50 Hz, Imax 15 kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai
D10.07.002 sistemi IT, TT, in opera

euro (ottantaotto/31) cad 88,31

Nr. 150 Barra di rame elettrolitico di qualsiasi sezione, piegata e sagomata in qualsiasi forma, compresi fori per bulloneria e per isolatori, in
D12.01.001 opera

euro (dieci/33) kg 10,33

Nr. 151 Ferro lavorato per mensole, staffe, supporti ecc., comprese le eventuali opere murarie o meccaniche, in opera: zincato a caldo per
D12.01.003.d opere oltre a 3 kg

euro (nove/81) kg 9,81

Nr. 152 Alimentatore di linea per la fornitura della tensione di sistema in modalità SELV (bassissima tensione di sicurezza), dotato di bobina
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D13.01.002 incorporata. Genera la tensione di sistema per una linea EIBus (1000 m per un massimo di 64 dispositivi). Dimensioni: profilo
modulare 7 moduli. Tensione nominale: primario 230 V +10%/-15%, 50 Hz; secondario 29 Vcc +/- 1V, SELV. Connessioni: morsetti
senza vite 0.5 - 2.5 mm². Corrente nominale: 640 mA a prova di corto circuito. Grado di protezione: IP 20. Temperatura operativa: -5/
45 °C. Elementi operativi del dispositivo: - led rosso sovracorrente; - led giallo sovratensione; - peso: 0.46 kg. Posto in opera a regola
d’arte su guida DIN attrezzata con barra di connessione
euro (cinquecentosettantaquattro/82) cad 574,82

Nr. 153 Termostato EIB per il controllo di impianti termici. Consente: - preselezione di 3 temperature di intervento (18, 20 e 22 °C), regolabili
D13.01.025 poi localmente mediante manopola (+2/-5 °C); abbassamento automatico temperatura notturna; funzione antigelo; riscaldamento ON/

OFF; allarme gelo. Dimensioni (h x l): 56 x 71 mm. Connessioni: connettore a 10 poli per unità di accoppiamento bus tipo 6120 U.
Grado di protezione: IP 20. Temperatura operativa: -5/45 °C. Elementi operativi del dispositivo: - led per modi di funzionamento.
Peso: 0.05 kg. Posto in opera a regola d’arte montato sul dispositivo di accoppiamento al bus tipo 6120 U (cornice a parte)
euro (duecentotrentaotto/09) cad 238,09

Nr. 154 Gruppo condizionatore per trattamento aria primaria a sezioni componibili, pannelli a doppia parete con interposto isolante termo-
E01.06.005.d acustico di poliuretano espanso, completo di: sezione presa aria canale, sezione filtri a celle, sezione batteria di pre-riscaldamento,

sezione batteria di raffreddamento, sezione umidificazione a pacco, sezione trattenitore a gocce, sezione batteria di post-riscaldamento,
sezione ventilatore di mandata, portata d’aria alle condizioni nominali fino a 20.000 m³ per ora
euro (diciannovemilaseicentoventicinque/36) cad 19´625,36

Nr. 155 Estrattore d’aria a cassonetto con struttura in lamiera d’acciaio zincata e cupola in vetroresina, ventilatore di tipo centrifugo, motore
E01.06.007.e elettrico a 6 poli. Portata d’aria alle condizioni nominali. fino a 10.000 m³ per ora

euro (milleottocentosette/60) cad 1´807,60

Nr. 156 Umidificatore a vapore con elettrodi, funzionamento automatico, regolazione modulante del vapore, completo di tubo di distribuzione
E01.06.008.b al canale, condotto di raccordo ed accessori di montaggio. Portata di vapore oraria: fino a 12 kg/h

euro (duemilacinquecentoottantadue/28) cad 2´582,28

Nr. 157 Canali d’aria per bassa velocità in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o baionetta, compresi i pezzi
E01.06.009.a speciali (curve – derivazioni – ecc.), compresi gli sfridi e lo staffaggio spessore 6/10 mm

euro (cinque/16) kg 5,16

Nr. 158 Diffusore a coni regolabili in alluminio completo di serranda e raddrizzatore di flusso ø al collo fino a 250 mm
E01.06.010.a euro (centocinquantaquattro/94) cad 154,94

Nr. 159 Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di
E01.06.011.a taratura e controtelaio fino a 5 dm²

euro (nove/30) dm² 9,30

Nr. 160 Griglia di transito in alluminio completa di controtelaio fino a 5 dm²
E01.06.013.a euro (sei/71) dm² 6,71

Nr. 161 Termostato ambiente con selettore di velocità
E01.07.004.i euro (settantaquattro/00) n. 74,00

Nr. 162 Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche di
E01.08.001.f intercettazione, le flange e loro guarnizioni, la bulloneria, i baggioli di appoggio, le linee elettriche di alimentazione e comando fino al

quadro elettrico o alle apparecchiature asservite, l’impianto elettrico di equipotenzialità o la “messa a terra”. Ove non diversamente
specificato saranno costituite essenzialmente da: corpo pompa, coperchio, diffusore, girante e supporto in ghisa, albero in acciaio inox,
cuscinetti a sfera in bagno d’olio (i circolatori di bassa potenza fino a 10 m³/ora di portata potranno essere del tipo a rotore bagnato),
motore asincrono trifase con collegamento elastico alla girante, autoventilanti: elettropompa singola fino a 0,75 cv
euro (cinquecentosessantaotto/10) cad 568,10

Nr. 163 idem c.s. ...fino a 1,50 cv
E01.08.001.h euro (settecentoventitre/04) cad 723,04

Nr. 164 Complesso di termoregolazione costituito essenzialmente da valvola a 3 o 4 vie motoasservita centralina di comando e controllo, sonda
E01.09.001.c di mandata e sonda di temperatura esterna. complesso di termoregolazione 3 vie DN 65 mm

euro (milletrecentoquarantadue/79) cad 1´342,79

Nr. 165 idem c.s. ...temperatura esterna. servomotore con accoppiamento
E01.09.001. euro (quattrocentotredici/17) cad 413,17
m
Nr. 166 Multiregolatore digitale del tipo a moduli componibili, per il controllo e la gestione di segnali in ingresso ed in uscita di tipo digitale e
E01.09.004.a d analogico, completo di memoria programmabile, accessori di montaggio e collegamenti elettrici Multiregolatore digitale DDC 8DI

8AI 6DO 2AO
euro (seicentoquarantasei/00) cad 646,00

Nr. 167 Modulo espansione per regolatori componibili digitali. Modulo espansione DDC 4DI 2AI 4DO 2AO
E01.09.005 euro (duecentocinquantasette/00) cad 257,00

Nr. 168 Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono
E01.09.007 inclusi i collegamenti elettrici. Sonda di umidità relativa (da canale)

euro (centoquarantatre/00) cad 143,00
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Nr. 169 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura.
E01.09.008.a Sono inclusi i collegamenti elettrici. Sonda di temperatura ambiente 0-10Vcc

euro (centosessantadue/00) cad 162,00

Nr. 170 idem c.s. ...di temperatura da canale 0-10Vcc
E01.09.008.b euro (centocinquantasei/00) cad 156,00

Nr. 171 Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione. Sono inclusi i collegamenti elettrici. Sonda di
E01.09.009 pressione differenziale (da canale)

euro (centosettantadue/00) cad 172,00

Nr. 172 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V, possibilità di installare
E01.09.011 microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono inclusi i collegamenti elettrici. Servocomando per serrande

24Vcc 7,5 VA
euro (duecentotrentatre/00) cad 233,00

Nr. 173 Isolamento termico delle tubazioni calde con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (densità 60-80 kg/m³) legatura con filo
E01.10.002.a di ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura alle testate: rivestimento esterno in pvc spessore 20 mm

euro (sedici/53) m² 16,53

Nr. 174 idem c.s. ...rivestimento esterno alluminio spessore 20 mm
E01.10.002.c euro (ventiuno/95) m² 21,95

Nr. 175 idem c.s. ...rivestimento esterno alluminio ogni 10 mm in più
E01.10.002.d euro (due/07) m² 2,07

Nr. 176 Isolamento di tubazioni di acqua fredda con coppelle di polistirolo espanso densità 15-20 kg/m³, legatura con filo di ferro zincato,
E01.10.004.a rivestimento esterno e stuccatura alle testate: rivestimento esterno in pvc spessore 20 mm

euro (diciotto/08) m² 18,08

Nr. 177 Isolamento alle canalizzazioni in lamiera zincata con lana minerale a fibra lunga spessore 25 mm con pellicola vinilica o di carta di
E01.10.009.a alluminio retinata densità 16 kg/m³ - applicata sul canale con collante e finitura alle testate in alluminio si interno che esterno:

isolamento esterno
euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 178 Vaso di espansione per impianto di riscaldamento chiuso all'atmosfera omologato ISPESL, completo di valvola di sicurezza: capacità
E01.11.003.a fino a litri 25

euro (centotre/29) cad 103,29

Nr. 179 Valvola per radiatori: valvola per radiatore attacco ferro ø ½"
E01.12.001.b euro (cinque/16) cad 5,16

Nr. 180 Valvola per radiatori: testa termostatica per valvola radiatore
E01.12.001.g euro (quindici/49) cad 15,49

Nr. 181 Valvola per radiatori: detentore per radiatore attacco ferro ø ½”
E01.12.001.i euro (due/84) cad 2,84

Nr. 182 Gruppo di riempimento impianto termico composto da valvola di non ritorno, valvola sfogo aria automatica a galleggiante, riduttore di
E01.12.002.a pressione regolabile: diametro 1”

euro (cinquantanove/39) cad 59,39

Nr. 183 Valvola di sfogo aria per radiatori ed apparati: valvola sfogo aria manuale Ø 1/8” fino a ½”
E01.12.005.a euro (due/58) cad 2,58

Nr. 184 idem c.s. ...sfogo aria automatica galleggiante fino Ø ¾”
E01.12.005.b euro (quattro/13) cad 4,13

Nr. 185 Valvola di sicurezza meccanica per impianto termico – omologata ISPESL: valvola di sicurezza ordinaria Ø ½”
E01.12.009.i euro (trenta/99) cad 30,99

Nr. 186 Valvola di sicurezza meccanica per impianto termico – omologata ISPESL: imbuto per scarico a vista valvola di sicurezza
E01.12.009. euro (trenta/99) cad 30,99
m
Nr. 187 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: filettata Ø 1”-1/2” in ottone
E01.12.010.f euro (dodici/91) cad 12,91

Nr. 188 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: flangiata Ø 50 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.o euro (centoventitre/95) cad 123,95

Nr. 189 idem c.s. ...flangiata Ø 80 mm in ghisa PN 10
E01.12.010.q euro (duecentosei/58) cad 206,58
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Nr. 190 Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con
E01.12.011.b corpo in ghisa, sfera in ottone – temperatura max. 100°C: filettata Ø ?”

euro (sei/71) cad 6,71

Nr. 191 idem c.s. ...filettata Ø ½”
E01.12.011.c euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 192 idem c.s. ...filettata Ø ¾”
E01.12.011.d euro (dieci/33) cad 10,33

Nr. 193 idem c.s. ...filettata Ø 1”
E01.12.011.e euro (dodici/91) cad 12,91

Nr. 194 idem c.s. ...filettata Ø 1”- ¼
E01.12.011.f euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 195 idem c.s. ...filettata Ø 1”- ½
E01.12.011.g euro (trenta/99) cad 30,99

Nr. 196 idem c.s. ...filettata Ø 2”
E01.12.011.h euro (quarantasei/48) cad 46,48

Nr. 197 Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN – se flangiata PN16 con corpo
E01.12.012.a in ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ½”

euro (otto/26) cad 8,26

Nr. 198 idem c.s. ...filettata Ø ¾”
E01.12.012.b euro (dodici/39) cad 12,39

Nr. 199 Rubinetti: rubinetto a maschio per acqua Ø ½”
E01.12.013.d euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 200 Saracinesche: saracinesca in bronzo Ø ½”
E01.12.014.a euro (venticinque/82) cad 25,82

Nr. 201 idem c.s. ...bronzo Ø 1”-1/4
E01.12.014.d euro (cinquantauno/65) cad 51,65

Nr. 202 idem c.s. ...bronzo Ø 1”-1/2
E01.12.014.e euro (settantadue/30) cad 72,30

Nr. 203 Saracinesche: saracinesca in ghisa Ø 50
E01.12.014.n euro (ottantasette/80) cad 87,80

Nr. 204 idem c.s. ...ghisa Ø 65
E01.12.014.o euro (centocinquantaquattro/94) cad 154,94

Nr. 205 idem c.s. ...ghisa Ø 80
E01.12.014.p euro (duecentosedici/91) cad 216,91

Nr. 206 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione flangiato Ø 50 mm - PN 10
E01.13.002.j euro (centosettanta/43) cad 170,43

Nr. 207 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto antivibrante Ø 32 mm - PN 10
E01.13.002.t euro (centosettantacinque/60) cad 175,60

Nr. 208 idem c.s. ...antivibrante Ø 40 mm - PN 10
E01.13.002.u euro (centoottanta/76) cad 180,76

Nr. 209 idem c.s. ...antivibrante Ø 65 mm - PN 10
E01.13.002. euro (duecentosei/58) cad 206,58
w
Nr. 210 Manometro Ø 3/8 attacco radiale
E01.15.004 euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 211 Termometro ad immersione
E01.15.014 euro (undici/36) cad 11,36

Nr. 212 Termometro a sonda capillare (anche se a pannello)
E01.15.015 euro (quindici/49) cad 15,49

Nr. 213 Pozzetto per termostati ad immersione
E01.15.027 euro (sette/75) cad 7,75
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Nr. 214 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte
E02.01.005.a in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi

i soli scavi, rinterri, rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI
7443-75): diametro esterno 50 mm
euro (otto/18) m 8,18

Nr. 215 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole
E02.02.001.a di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene

(rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
euro (centosessantasette/33) cad 167,33

Nr. 216 idem c.s. ...relative rubinetterie: bidet
E02.02.001.i euro (centosettantatre/53) cad 173,53

Nr. 217 idem c.s. ...relative rubinetterie: piatto doccia
E02.02.001.j euro (centosettantatre/53) cad 173,53

Nr. 218 idem c.s. ...relative rubinetterie: vaso a cacciata
E02.02.001. euro (settantasei/23) cad 76,23
m
Nr. 219 idem c.s. ...relative rubinetterie: cassetta di scarico
E02.02.001.o euro (centootto/46) cad 108,46

Nr. 220 Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEAD completo di manicotti di dilatazione, braghe,
E02.02.003.a pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni onere:

del diametro di 110 mm
euro (sedici/73) m 16,73

Nr. 221 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di raccordi,
E02.02.004.a pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con saldatura termica a specchio: del diametro di 40 mm (solo tratti verticali)

euro (sei/51) m 6,51

Nr. 222 Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro, tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite
E02.02.007.a tracce a muro, compresi i pezzi speciali di ogni tipo, le impanature, le grappe a muro o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro

nero, compresa la verniciatura antiruggine
euro (sei/82) kg 6,82

Nr. 223 idem c.s. ...di ferro zincato
E02.02.007.b euro (sette/44) kg 7,44

Nr. 224 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi
E02.02.008.c speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm

euro (nove/48) m 9,48

Nr. 225 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con
E02.02.020.a viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo

all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di
360x550x380 mm circa.
euro (centocinque/36) cad 105,36

Nr. 226 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di
E02.02.022 apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e

magistero
euro (centoquarantasette/50) cad 147,50

Nr. 227 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio
E02.02.024.a pesante

euro (ventiquattro/79) cad 24,79

Nr. 228 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti,
E02.02.030.a completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo

miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero: delle
dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno da 1/2"
euro (duecentoquattro/52) cad 204,52

Nr. 229 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di 360x580 mm circa in opera, fissato con viti e borchie cromate
E02.02.032 su appositi tasselli di legno, compreso il collegamento alle tubazioni di adduzione e di scarico, piletta da 1" e griglia con scarico

automatico a pistone, batteria composta di due rubinetti, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, comprese le opere murarie ed ogni
onere e magistero.
euro (duecentosedici/91) cad 216,91
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Nr. 230 Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo miscelatore
E02.02.037.a ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero: in acciaio

porcellanato bianco delle dimensioni di 0,70x0,70 m circa
euro (duecentoquarantauno/70) cad 241,70

Nr. 231 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
E04.01.002.a elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/
.02 10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato

con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 300 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con
elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 20-25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma
siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di
molla registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante completa di placche di rivestimento; Per porta
a due battenti guarnizione tempoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta
semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i
telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed
integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro
muro) larghezza tra 901 e 1300 mm
euro (cinquecentosessantatre/97) cad 563,97

Nr. 232 idem c.s. ...porta stessa: A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 1601 e 1800
E04.01.002.b mm
.03 euro (ottocentosettantatre/85) cad 873,85

Nr. 233 Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportelli con telaio portavetro in lega leggere
E04.03.001 lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di 0,37x0,59x0,18 m, chiusura con chiave contenente all'interno rubinetto idrante in

ottone da 1 1/2" sbocco a 45º per presa a parete, attacco maschio, tubazione flessibile in filato di fibra sintetica poliestere con
gommatura sintetica vulcanizzata a caldo interna di lunghezza 20 m, rispondente alla norma UNI CNVVF CPAI 9487
«Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa»,
coppia di raccordi unificati in ottone, lancia idrica con bocchello intercambiabile in tubo di rame trafilato con raccordo unificato in
ottone, attacco ugello 3/4", con portata minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto montato e pronto all'uso
euro (duecentoventicinque/69) cad 225,69

Nr. 234 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione UNI EN2)
E04.03.006 con capacità di estinzione 34A-233B-C, del tipo omologato dal Ministero dell'interno secondo il DM 20 dicembre 1982 «Norme

tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno»
(montato a parete con idoneo supporto)
euro (sessantacinque/07) cad 65,07

Nr. 235 Centrale rilevazione incendio dotata di minimo 2 circuiti di allarme, fino a 8 zone. Possibilità di controllare n. 20 rivelatori per linea,
E04.04.001 dotato di circuito di allarme per il controllo e gestione dei segnali provenienti dalle linee automatiche e manuali. Composto da un

microprocessore con la funzione di elaborare e supervisionare delle funzioni principali tra apparecchiatura e utente. Segnalazione degli
stati di allarme. Sistema di alimentazione tramite alimentatore carica-batteria incorporato e batteria di emergenza con carica minima di
30 ore.
euro (millecinquecentocinquantaquattro/00) cad 1´554,00

Nr. 236 Rilevatore analogico ottico/termico
E04.04.016 euro (centoventicinque/00) cad 125,00

Nr. 237 Scheda relè a 8 contatti Na per l'utilizzo di comando apparecchiature.
E04.04.025 euro (duecentoquarantauno/00) cad 241,00

Nr. 238 Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato all'esterno di un locale protetto individua il
E04.04.026 rivelatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto.

euro (venticinque/21) cad 25,21

Nr. 239 Elettromagnete per blocco porte tagliafuoco con pulsante manuale di sblocco, per porte tagliafuoco fino 100 kg Il sistema permette di
E04.04.028 rilasciare automaticamente la porte in caso di incendio.

euro (centotrentadue/00) cad 132,00

Nr. 240 Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc (costante).
E04.04.030 Lampada ad alta efficienza.

euro (centosettantanove/00) cad 179,00

Nr. 241 Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di funzionamento
E04.04.031 15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc. Assorbimento a riposo 260 µA. Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA

max. Grado di protezione IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C.
euro (centosette/00) cad 107,00

Nr. 242 Modulo analogico per la gestione da microprocessore di ingresso e di uscita 1+1. Per interfaccia con apparecchiature di segnalazione,
E04.04.039 azionamento elettromagneti, chiusura di serrande, per il reset di rilevatori di fumo convenzionali. Tensione d'esercizio 15-32Vcc (loop
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analogico). Assorbimento a riposo (no comunicazione) 360µA. Assorbimento in comunicazione (LED blink) 510µA. Contatti relè
1A@30Vcc con carico resistivo. Massima sezione cavo ammessa 1,5mm². Temperatura di funzionamento 0° +50°C. Umidità relativa
10%-93% senza condensa.
euro (centosessantatre/00) cad 163,00

Nr. 243 Tubo rame per gas medicinali a norma UNI EN 13348  d. 10
N.P.GM 01 euro (ventidue/10) ml 22,10

Nr. 244 idem c.s. ...13348  d. 12
N.P.GM 02 euro (ventitre/40) ml 23,40

Nr. 245 idem c.s. ...13348  d. 14
N.P.GM 03 euro (ventiquattro/05) ml 24,05

Nr. 246 Tubo rame per gas medicinali  a norma UNI EN 13348 d. 22
N.P.GM 04 euro (trentasette/18) ml 37,18

Nr. 247 Quadro da incasso in acciaio verniciato per riduzione di II° stadio con riduttori doppi by-pass per ogni gas in transito ed intercettazione
N.P.GM 05 di area integrato.  Completo di presa di emergenza, pressostati e vuotostato. Modello a   1 Gas+ A.C. + Vuoto

euro (duemilasettecentosettantasette/97) cadauno 2´777,97

Nr. 248 Centralina di allarme clinico di emergenza. Mod. 3 ingressi.
N.P.GM 06 euro (settecentocinque/77) cadauno 705,77

Nr. 249 Quadro da incasso di intercettazione di compartimento per VVF con valvole con sensore microswicht NAMUR per segnalazione
N.P.GM 07 apertura e chiusura valvole ON/OFF. Mod. 2 Gas + A.C. + Vuoto + Protossido di azoto + evaquazione

euro (mille/00) cad 1´000,00

Nr. 250 Opere di elettrificazione impianto gas medicali
N.P.GM 08 euro (cinquemila/00) cadauno 5´000,00

Nr. 251 Pannello acciaio inox 3 posti presa UNI
N.P.GM 09 euro (centoventi/00) n. 120,00

Nr. 252 Cassetta incasso 3/5 posti presa UNI
N.P.GM 10 euro (cento/00) n. 100,00

Nr. 253 Pannello acciaio inox 5 posti presa UNI
N.P.GM 11 euro (centoottanta/00) cadauno 180,00

Nr. 254 Presa (unità terminale) con corpo e valvola in ottone CW614 nichelato chimicamente, molla in acciaio inox, ghiera in alluminio
N.P.GM 12 nichelato, con adesivo specifico per ogni gas, filtro in bronzo sinterizzato con grado di filtrazione 100 µ m (EN ISO 9170-1:2008) posta

all'interno di cassetta in pvc da incasso, escluse le opere murarie: a ossigeno-vuoto-aria compressa-evac-protossido
euro (cinquantaotto/26) cadauno 58,26

Nr. 255 Centrale di reparto HA3
N.P.IE 01 euro (tremilacinquecentosettantauno/00) cadauno 3´571,00

Nr. 256 Alimentarore stabilizzato 24Vcc
N.P.IE 02 euro (millequattrocentosessanta/00) cadauno 1´460,00

Nr. 257 Miniterminale a parete con display
N.P.IE 03 euro (quattrocentoquindici/00) cadauno 415,00

Nr. 258 Morsettiera per collegamento centralina
N.P.IE 04 euro (trecentosessanta/00) cadauno 360,00

Nr. 259 Lampada fuori porta completa di scatola da incasso
N.P.IE 05 euro (centodieci/00) cadauno 110,00

Nr. 260 Telecomando per chiamata testaletto comprensivo di allaccio e tutto il necessario per dare l'opera finita in perfetta regola d'arte - Presa
N.P.IE 06 elettronica testaletto

euro (duecento/00) cadauno 200,00

Nr. 261 Cavo bus grigio VCK-2
N.P.IE 07 euro (due/20) ml 2,20

Nr. 262 Cavo bus blu VCK-B2
N.P.IE 08 euro (uno/40) ml 1,40

Nr. 263 Cavo bus rosso MAU-4
N.P.IE 09 euro (zero/44) ml 0,44

Nr. 264 idem c.s. ...bus rosso MAU-6
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N.P.IE 10 euro (zero/58) ml 0,58

Nr. 265 Trave testaletto in alluminio verniciato in RAL come da scelta della DL fornito e dato in opera comprensivo di cablaggio per le
N.P.IE 11 seguenti attrezzatture: lampada  2x28W, lampada 1x13W, n° 1 presa RJ45, n° 1 interruttore per luce indiretta, n° 1 interruttore per

luce visita/lettura, predisposizione per pulsantiera chiamata infermieri/luce lettura comandabile da telecomando, n° 2 prese bipasso, n°
2 prese bipasso colore rosso in continuità, n° 1 resa equipotenziale su trave, n° 2 prese schuko, n° 2 prese schuko colore rosso in
continuità, n° 4 fori per allaccio gas medicali (n°2 ossigeno, vuoto, aria compressa) compreso allacci e cavi di alimentazione il tutto
per dare il lavoro a regola d'arte.
euro (duemila/00) cadauno 2´000,00

Nr. 266 TRAVE TESTALETTO PENSILE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Sistema dedicato al sostegno ed all’alimentazione delle
N.P.IE 12 apparecchiature in Terapia Intensiva Pediatrica: la trave testaletto sarà realizzata in configurazione sospesa con lunghezza di mm.

2.500 ma dovrà essere possibile realizzarla su misura per le esigenze dei locali di installazione: dovrà essere possibile installare più
travi testaletto in configurazione continua.La sospensione è realizzata con montanti in estruso di alluminio verniciato a polveri
epossidiche, di lunghezza idonea per i locali di installazione. All’interno del corpo trave orizzontale sarà ospitata luce indiretta e luce
notturna.Ogni posto letto sarà dotato di n° 2 carrelli, rotanti e con braccio per un ottimale posizionamento, in grado di scorrere in
apposita guida al di sotto del corpo trave: verranno positivamente valutate soluzioni che permettano lo spostamento di tali carrelli
senza sforzo alcuno da parte degli utenti, preferibilmente tramite servoassistenza.
La dotazione per ogni posto letto di terminali gas, elettrici, servizi, etc. sarà nella misura di:
- n° 8 prese elettriche,
- n° 6 prese equipotenziali,
- n° 4 prese dati;
- n° 6 prese gas (2xO2 – 2xVac – 2xAir 4bar).
- n° 2 aste porta pompe con asta porta flebo a 4 ganci in acciaio inossidabile.

Oltre alla dotazione sopra elencata, dovranno essere posizionati su ognuno dei carrelli anche n° 2 mensole e cassettiera, complete
entrambe di barre porta accessori in standard UNI 25x10.
Ogni particolare della trave (lunghezza, numero e tipologia di prese elettriche/gas, dimensioni delle mensola, dotazione accessoristica,
colori della verniciatura e dei particolari) dovrà poter essere realizzato secondo indicazione della D.L., anche in deroga a quanto qui
sopra descritto, con particolari fuori standard.Realizzata nel rispetto delle norme UNI EN ISO 11197 per la sicurezza del paziente e del
personale preposto all’utilizzo; marcatura CE “Medical Device” 93/42 CEE e s.m.i. Classe IIB con tutte le opere in ferro per il
posizionamento della trave.
euro (dodicimila/00) cadauno 12´000,00

Nr. 267 PANNELLO ILO - Fornitura e posa in opera di interfono composto da centralina con microfono con altoparlante e ricevitore tale da
N.P.IE 13 consentire la comunicazione tra la camera operatoria e la sala preparazione scrub comprensivo di ogni onere ed accessorio per rendere

l'opera funzionante e funzionale.
euro (millecinquecentodiciannove/40) cadauno 1´519,40

Nr. 268 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2
N.P.IE 14 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di

distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K posati in tubazioni flessibili di pvc
autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio:a comando a pulsante
euro (quarantaotto/03) cadauno 48,03

Nr. 269 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di
N.P.IE 15 derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K posati in tubazioni flessibili di pvc

autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a tirante
euro (cinquantadue/54) cadauno 52,54

Nr. 270 Sovraprezzo per Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8,
N.P.IE 16 attacco G13, fascio luminoso 270°: potenza 18 W, temperatura di colore 4000 K o

6500 K,
euro (tredici/05) cadauno 13,05

Nr. 271 Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5E, in ABS:per cavi UTP
N.P.IE 17 euro (dieci/14) cadauno 10,14

Nr. 272 Bussola per cassetti ottici:tipo SC
N.P.IE 18 euro (cinque/16) cadauno 5,16

Nr. 273 Connettore per cavi in fibra ottica, perdita di inserzione
N.P.IE 19 tipica 0,5 dB, completo di guaina di protezione: tipo SC

euro (dieci/74) cadauno 10,74

Nr. 274 Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in
N.P.IE 20 rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza:  200 cm, categoria 6

euro (sei/55) cadauno 6,55

Nr. 275 Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello
N.P.IE 21 trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad innesto per

apertura destra o sinistra, predisposto per montaggio pannelli 19", ingresso cavi superiore
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ed inferiore, grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 600 mm, profondità
600 mm ed: altezza 1.600 mm, capacità 28 unità.
euro (millecinquecentonovantatre/12) cadauno 1´593,12

Nr. 276 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mmgruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di
N.P.IE 22 150 m3/h, alimentazione 230

V c.a., potenza 18 W
euro (seicentotrentadue/92) cadauno 632,92

Nr. 277 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm
N.P.IE 23 euro (settantatre/73) cadauno 73,73

Nr. 278 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un
N.P.IE 24 interruttore magnetotermico

portata 16 A, potere di interruzione 3 kA
euro (duecentotrentasei/92) cadauno 236,92

Nr. 279 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da
N.P.IE 25 19", completo di porte per cavi UTP o FTP:c con 24 porte tipo RJ45 cat. 5e, per cavi UTP..

euro (quattrocentododici/00) cadauno 412,00

Nr. 280 Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in
N.P.IE 26 contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 24 porte RJ45, autosensing 10/100/

1000 Mbps
euro (duemilatrecentoundici/69) cadauno 2´311,69

Nr. 281 Diffusore acustico costituito da cassa acustica con altoparlante potenza sonora nominale 6 W impedenza 22 ohm, in contenitore per
N.P.IE 27 scatola da incasso 120(l) × 120(h) × 56(p) mm questa inclusa

euro (novantaquattro/60) cadauno 94,60

Nr. 282 Griglie in acciaio per camere operatorie 600x200x83 con serranda di taratura lavabili e sanificabili
N.P.IM 01 euro (quattrocentoquindici/00) cadauno 415,00

Nr. 283 Griglie in acciaio lavabili e sanificabili per camere operatorie 1000x200x83 con serranda di taratura
N.P.IM 02 euro (cinquecentonovantadue/10) cadauno 592,10

Nr. 284 FORNITURA E POSA IN OPERA SI SISTEMA DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE
N.P.IM 03 TERMINALE COMPRESNIVO DI OGNI ACCESSORIO NECESSARIO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

E
ALLA COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL FUTURO SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLE UTA A SERVIZIO DEL
BLOCCO
OPERATORIO (NON OGGETTO DEL PRESENTE LAVORO). IL SISTEMA E' COMPOSTO DA REGOLATORE ED
ESPANSIONE
PER IL CONTROLLO DI TEMPERATURA, UR% E PRESSIONE DIFFERENZIALE SIA AMBIENTE CHE NEL
PLAFONE.Display a colore graficodi rete tipo Touch-screen con schermo 8",Controllore programmabile, 16 I/O 10 Ingressi universali
6 uscite analogiche, espandibile a 64 punti con moduli di,espansione I/O Ethernet 10/100, XML Web, Bacnet IP, 230 VAC
euro (cinquemilaquattrocentosettantaquattro/00) a corpo 5´474,00

Nr. 285 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa
N.P.IM 04 facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 × 570 × 180 mm: con mensole fisse in

acciaio verniciato
euro (cinquecentoquattordici/97) cadauno 514,97

Nr. 286 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura
N.P.IM 05 anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato: installazione a pavimento

euro (seicentoottantaotto/42) cadauno 688,42

Nr. 287
N.P.IM 06 euro (centosettanta/00) cadauno 170,00

Nr. 288
N.P.IM 07 euro (quaranta/00) m 40,00

Nr. 289 Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI
N.P.IM 08 EN 1092, completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri:b 50 mm

euro (trecentoquarantasette/66) cadauno 347,66

Nr. 290 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in
N.P.IM 09 opera completo di controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri:f 50 mm

euro (centoquarantacinque/35) cadauno 145,35

Nr. 291 Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati
N.P.IM 10 mediante nipples in acciaio, emiss. termica con ∆ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in opera completi di valvola
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dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 185 ± 5% W ad elemento : a quattro elementi.
euro (centoventiotto/01) cadauno 128,01

Nr. 292 Ventilconvettore a cassetta per installazione a controsoffito conventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico,
N.P.IM 11 schedainverter, struttura portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame,

collettori in ottone,filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene,motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con
condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle
velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica,comprensivo di griglia di ripresa e
mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C,
DT 5 °C, aria entrante a 20 °C,potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria
entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con una batteria a due tubi:a resa frig. 1,98 kW, resa termica 2,64 kW
euro (millenovantasei/88) cadauno 1´096,88

Nr. 293 Serranda di taratura con telaio e pale con profilo in alluminio estruso, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi
N.P.IM 12 interni, delle dimensioni di: altezza 210 mm base 200 mm

euro (centonovantaquattro/78) cadauno 194,78

Nr. 294 idem c.s. ...di: altezza 210 mm base 300 mm
N.P.IM 13 euro (centosettanta/50) cadauno 170,50

Nr. 295 idem c.s. ...di: altezza 410 mm base 500 mm
N.P.IM 14 euro (duecentotrenta/10) cadauno 230,10

Nr. 296 idem c.s. ...di: altezza 510 mm base 600 mm
N.P.IM 15 euro (duecentocinquantacinque/25) cadauno 255,25

Nr. 297 Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati di, completo di filtri classe G4, ventilatori
N.P.IM 16 centrifughi a doppia aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 grado di

protezione IP 20, classe d'isolamento F, sono esclusi gli eventuali staffaggi e supporti antivibranti: portata nominale 620 m3/h
euro (millecinquecentosettantatre/96) cadauno 1´573,96

Nr. 298 Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici,pannellature in lamiera zincata coibentata, data
N.P.IM 17 in opera a perfetta regola d'arte conesclusione delle opere murarie, del trasporto e del tiro, per le seguenti accoppiate:a 1.400 m3/h

media pressione
euro (milletrecentocinquantadue/52) cadauno 1´352,52

Nr. 299 idem c.s. ...le seguenti accoppiate: 5.000 m3/h media pressione
N.P.IM 18 euro (millequattrocentocinquantadue/58) cadauno 1´452,58

Nr. 300 idem c.s. ...le seguenti accoppiate: 6.000 m3/h media pressione
N.P.IM 19 euro (millequattrocentosessantauno/65) cadauno 1´461,65

Nr. 301 Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata posto ad una altezza massima di 3 m, realizzata con materassino in lana minerale
N.P.IM 20 fermata con filo d'acciaio zincato, rivestito esternamente con lamierino di alluminio spessore 6/10 con bordi sovrapposti (altezza

rivestimento circa 3 cm e fissati con viti autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni)
euro (cinquantasette/20) m2 57,20

Nr. 302 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione,
N.P.IM 21 ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di

taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche: dimensione esterna 595 × 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile
315 mm
euro (duecentotrentasette/61) cadauno 237,61

Nr. 303 Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72°
N.P.IM 22 e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e

del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: altezza 200 mm: a base 200 mm.
euro (trecentocinquantaquattro/67) cadauno 354,67

Nr. 304 idem c.s. ...di: altezza 500 mm: a base 400 mm.
N.P.IM 23 euro (quattrocentoquarantadue/16) cadauno 442,16

Nr. 305 idem c.s. ...di: altezza 500 mm: a base 500 mm.
N.P.IM 24 euro (quattrocentosessantadue/04) cadauno 462,04

Nr. 306 idem c.s. ...di: altezza 500 mm: a base 600 mm.
N.P.IM 25 euro (quattrocentoottantatre/52) cadauno 483,52

Nr. 307 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di riscaldamento individuali, corpo valvola in ottone PN 16,
N.P.IM 26 otturatore guarnito in gomma, attacchi filettati, fluido acqua o acqua glicole massimo 30%:a due vie con servocomando a due

euro (centosessantadue/84) cadauno 162,84

Nr. 308 Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di
N.P.IM 27 collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito
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all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 ÷ 200 °C, applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente

euro (novantacinque/60) cadauno 95,60

Nr. 309
N.P.IM 28 muro 835 mm

euro (settantanove/45) cadauno 79,45

Nr. 310
N.P.IM 29 mm, completo di portarotoli: a muro, profondità 80 cm

euro (centosettantanove/83) cadauno 179,83

Nr. 311 Sedile rialzato per WC, da appoggio: con coperchio
N.P.IM 30 euro (sessantadue/10) cadauno 62,10

Nr. 312 Sistema modulare a controsofitto per sale operatorie, con apertura centrale per lampade scialitiche, costituito da moduli terminali
N.P.IM 31 filtranti a tenuta rubusto profilo di acciaio  inox AISI 304 affiancabile tramite inserti in nylon atti a garantire la loro unione; plenum in

lamiera di acciaio zincato inox AISI 304 sagamotata con attacco superiore; dispositivi di posizionamento e bloccaggio del filtro; filtri
assoluti classe di filtrazione H14 secondo norma EN 1822, diffusore forellinato in acciaio inox AISI 304. Dimensioni  = BxH
3000x3000 mm. portata aria fino a 5.500 mc/H
euro (undicimilaottocentoottantauno/47) cadauno 11´881,47

Nr. 313 Sovrapprezzo per avere la struttura della parete in cartongesso finita a 150 mm di spessore
N.P.OE 01 euro (quattro/50) m2 4,50

Nr. 314 Sovrapprezzo per lastra di cartongesso di classe A1, spessore 12.5mm.
N.P.OE 02 euro (quindici/70) m2 15,70

Nr. 315 Sovrapprezzo per lastra HYDRO spessore 12.5 mm, di classe A2 per ambienti umidi quali WC, antibagni e bagni.
N.P.OE 03 euro (sette/00) m2 7,00

Nr. 316 Fascia paracolpi composta da un profilo estruso continuo in alluminio con altezza pari a circa 80 mm e sporgenza massima dal muro
N.P.OE 04 di mm 25,50. la parte in alluminio sarà rivestita da un profilo corrispondente vinilico colorato in pasta non modificabile agli urti.

Classe 1 al fuoco. Colore a scelta della DL
euro (cinquanta/49) ml 50,49

Nr. 317 Fornitura e posa di controsoffitto integrato piano a tenuta ermetica, ispezionabile puntualmente, composto da pannelli metallici, sp. 0.5
N.P.OE 05 mm, modulo 600x600 mm montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La struttura portante è

realizzata da una maglia ortogonale costituita da profilati in acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno
sospesi a soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al
soffitto ogni 100 cm, con doppia molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. Successivamente, al profilo
primario, verranno agganciati profilati intermedi da 1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti
con sezione scatolare ad
omega le cui falde inferiori presentano delle asole aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello
metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto è veloce e semplice. In tutti gli incroci della maglia viene semplicemente
posizionato (non fissato) uno speciale componente scatolare provvisto di fori asolati, all'interno dei quali, all'atto del montaggio,
andranno inserite le molle posizionate nei quattro angoli dei pannelli.
euro (ottantaotto/92) m2 88,92

Nr. 318 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA automatica ad 1 anta scorrevole luce netta 1,6 m con rivestimento in HPL, Pannello
N.P.OE 06 composto da due facce in Laminato HPL Colore a scelta, spessore 47 mm., profili perimetrali in alluminio ossidato naturale, con

all’interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico interposto tra 2 pannelli in MDF di spessore 4 mm. Sui tre lati verso il muro/
imbotte sono applicati profili in alluminio su cui sono inserite le guarnizioni per la tenuta. La guida di scorrimento incassata nello
zoccolo inferiore e il pattino basculante a pavimento, permettono lo scorrimento dell'anta anche in caso di leggeri urti sull’anta stessa
che potrebbero causare il disallineamento della stessa. Carter di protezione automazione in estruso di allumino ossidato naturale
Imbotte in estruso di allumino ossidato naturale. Colore Pannello Cod. a scelta da mazzetta ABET Automatismo mod. EVH su
traversa sez. mm 120x150. Fissaggio su superficie portante. Binario di scorrimento in lega d’alluminio ossidato naturale isolato dalla
traversa mediante profilo in polizene antirumore. Gruppo motoriduttore 40 Vcc., reversibile a servizio continuo, esente da
manutenzione, con Encoder di rilevamento posizione, velocità ed accelerazione. trasmissione a cinghia dentata antistatica. Carrelli con
dispositivo antideragliamento. Rivestimento contro le radiazioni ionizzanti.Centralina di controllo a microprocessore ad auto
apprendimento con gestione automatica delle sicurezze anti schiacciamento, inversione di moto, moto di sicurezza a bassa
velocità.Dotata di visiva complanare 60x40
euro (ottomilaquarantaquattro/29) cadauno 8´044,29

Nr. 319 Fornitua e posa in opera box doccia in plastica completo di ogni accessorio e magistero per rendere l'opera finita a regola d'arte
N.P.OE 07 euro (duecentosessantauno/30) cadauno 261,30

Nr. 320 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA a doppio battente 90+30x210 con rivestimento in HPL, Pannello composto da due
N.P.OE 08 facce in Laminato HPL Colore a scelta, spessore 47 mm., profili perimetrali in alluminio ossidato naturale, con all’interno poliuretano

espanso ignifugo ed atossico interposto tra 2 pannelli in MDF di spessore 4 mm.
euro (duemiladuecentonovantaotto/38) cadauno 2´298,38

Nr. 321 Ascensore montalettighe a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 95/16/CE e rispondente alla norma EN 81-1 avente le seguenti
N.P.OE 09 caratteristiche: alimentazione 380 V- 50 Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVFF, velocità cabina fino a 0,80 m/s, accessi
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cabina 1, porte automatiche con luce fino a 1000 mm complete di portali verniciati, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra in
manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di combinatore telefonico con
linea fissa, macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano completo di

in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna con
pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione
con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera
perfettamente funzionante e corredato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 95/16/CE, escluse opere murarie: portata fino a
1.000 kg: 5 fermate
euro (settantaduemilasettecentosettanta/01) cadauno 72´770,01

Nr. 322 idem c.s. ...a 1.000 kg:d sovrapprezzo per ogni fermata in più
N.P.OE 10 euro (duemilanovecentosettanta/00) cadauno 2´970,00

Nr. 323 Sovrapprezzo per ogni singola porta completa in esecuzione EI 120:
N.P.OE 11 a apertura 900-1000 mm

euro (seimilasettantacinque/00) cadauno 6´075,00

Nr. 324 Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per
N.P.OE 12 ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta

superficiale polimerico protettivo, posto in opera con
idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura
finale: in teli da 1,90 × 10 m
euro (cinquantaotto/71) m2 58,71

Nr. 325 Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 100 mm, con raccordo per pavimenti in gomma, in
N.P.OE 13 barre da 4 m

euro (dieci/67) m 10,67

Nr. 326 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibra minerale biosolubile con trattamento antimicrobico battericida e fungistatico per
N.P.OE 14 contrastare l'azione di batteri e funghi omologati in classe 0 (zero) di reazione al fuoco. I pannelli saranno idonei all'installazione per

un tasso di umidità relativa dell'aria del 90%-95% e la superficie sarà di colore bianco simile al RAL 9010 per garantire un grado di
riflessione luminosa fino al 90%. Il sistema di supporto sarà in lamiera di acciaio zincata e verniciata costituito da profilo perimetrale a
"L" e profili portanti e trasversali a "T" 24x38 mm fissati a soffitto mediante appositi sistemi di sospensione regolabili e adeguati alla
profondità dell'intercapedine: pannelli di dimensioni pari a 60x60 cm
euro (settanta/00) m2 70,00

Nr. 327 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in
S01.01.001.0 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
4 euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 328 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il
S01.01.001.0 fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
5.a euro (cinque/31) m² 5,31

Nr. 329 idem c.s. ...alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.0 euro (zero/34) m² 0,34
5.b
Nr. 330 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
S01.01.001.0 Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.
6.a euro (sei/35) m² 6,35

Nr. 331 idem c.s. ...metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
S01.01.001.0 euro (due/30) m² 2,30
6.b
Nr. 332 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
S01.01.002.0 lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
1.a lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare

idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)
euro (ottantanove/00) m² 89,00

Nr. 333 idem c.s. ...gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
S01.01.002.0 euro (tre/30) m² 3,30
1.b
Nr. 334 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
S01.01.002.2 opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
2.a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti

speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
euro (duecentonovantasei/00) cad 296,00
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Nr. 335 idem c.s. ...mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.2 euro (centotrenta/00) cad 130,00
2.b
Nr. 336 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1,50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura,
S01.01.002.3 compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese o frazione.
7 euro (quattordici/59) m 14,59

Nr. 337 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi
S01.01.003.0 speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
1.a l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e

di protezione da contabilizzarsi a parte, per ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
euro (nove/43) cad 9,43

Nr. 338 idem c.s. ...al giunto. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione
S01.01.003.0 ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
1.b euro (due/40) cad 2,40

Nr. 339 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
S01.01.003.0 parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a
3.a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione

da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a m² di proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio, montaggio e
smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
euro (tredici/05) m² 13,05

Nr. 340 idem c.s. ...di ponteggio. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalità operativa, comprendente la
S01.01.003.0 manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
3.b euro (due/10) m² 2,10

Nr. 341 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni
S01.01.003.0 mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione,
7.a compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

euro (cinque/50) m² 5,50

Nr. 342 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni
S01.01.003.0 mm. 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese
7.b successivo

euro (zero/65) m² 0,65

Nr. 343 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o
S01.01.003.1 frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
3.a euro (cinque/49) cad 5,49

Nr. 344 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o frazione
S01.01.003.1 di mese successivo
3.b euro (zero/81) cad 0,81

Nr. 345 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
S01.01.003.1 (almeno una legatura al m² di rete).
4 euro (uno/19) m² 1,19

Nr. 346 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale
S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un
1.a mese o frazione del solo materiale

euro (ventiotto/01) cad 28,01

Nr. 347 idem c.s. ...m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
S01.01.004.0 euro (nove/89) cad 9,89
1.b
Nr. 348 Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture, da demolire o da restaurare o pericolanti, costituite da
S01.01.006.1 ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., compreso taglio a misura, chiodatura e staffe con fornitura del materiale alla committenza:
0.a approvvigionamento, montaggio, manutenzione per tutta la durata del cantiere ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a

regola d'arte e secondo le normative di sicurezza .
euro (quattrocentotrentatre/31) m³ 433,31

Nr. 349 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
S01.04.001.0 utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm
2.a euro (zero/10) cad 0,10

Nr. 350 idem c.s. ...o frazione: 700 x 500 mm
S01.04.001.0 euro (zero/89) cad 0,89
2.h
Nr. 351 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale
S01.04.001.0 fotoluminescente: costo di utilizzo per mese o frazione: 400 x 400 mm.
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6.b euro (uno/46) cad 1,46

Nr. 352 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
S01.04.001.0 rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 250 x 250 mm.
7.a euro (zero/15) cad 0,15

Nr. 353 idem c.s. ...o frazione: 375 x 175 mm.
S01.04.001.0 euro (zero/29) cad 0,29
7.c
Nr. 354 idem c.s. ...o frazione: monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm.
S01.04.001.0 euro (uno/46) cad 1,46
7.e.03
Nr. 355 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/
S01.04.001.0 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 600 x 400 mm
8.e euro (zero/70) cad 0,70

     Data, 25/02/2020

Il Tecnico
Ing. Ferone Ferdinando
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IL TECNICO
 



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Sovrapprezzo mq 1,00 3,42               3,42                      

Sommano B 3,42                      100,0%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 3,42               -                        
3,42               -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 3,42                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,17                      
di sede % di (1) 10,0% 0,34                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,16                      

TOTALE COSTI  (2) 4,09                      

F UTILI % di (2) 10,0% 0,41                      

TOTALE PREZZO 4,50                      

N.P.OE 01

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Sovrapprezzo per cambio struttura da 75 mm a 100 mm per avere lo spessore 
della parete in in cartongesso finita da 150 mm.

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Sovrapprezzo mq 1,00 11,92             11,92                    

Sommano B 11,92                    100,0%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 11,92             -                        
11,92             -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 11,92                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,60                      
di sede % di (1) 10,0% 1,19                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,57                      

TOTALE COSTI  (2) 14,27                    

F UTILI % di (2) 10,0% 1,43                      

TOTALE PREZZO 15,70                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Sovrapprezzo per lastra di cartongesso di classe A1, spessore 12.5 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.OE 02



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Sovrapprezzo mq 1,00 5,31               5,31                      

Sommano B 5,31                      100,0%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 5,31               -                        
5,31               -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 5,31                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,27                      
di sede % di (1) 10,0% 0,53                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,25                      

TOTALE COSTI  (2) 6,36                      

F UTILI % di (2) 10,0% 0,64                      

TOTALE PREZZO 7,00                      

N.P.OE 03

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

Sovrapprezzo per lastra HYDRO spessore 12.5 mm, di classe A2 per ambienti 
umidi quali WC, antibagni e bagni.

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 0,15 24,77             3,72                      
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,15 29,60             4,44                      
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 8,16                      21,3%
B MATERIALI

Fascia paracolpi predisposta con tutte le apparecchiature che 
dovranno essere installate. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria

ml 1,00 30,16             30,16                    

Sommano B 30,16                    78,7%
C NOLI 30,16             -                        

30,16             -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 30,16             -                        
30,16             -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 38,32                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 1,92                      
di sede % di (1) 10,0% 3,83                      
sicurezza % di (1) 4,8% 1,84                      

TOTALE COSTI  (2) 45,90                    

F UTILI % di (2) 10,0% 4,59                      

TOTALE PREZZO 50,49                    

Fascia paracolpi composta da un profilo estruso continuo in alluminio con altezza 
pari a circa 80 mm e sporgenza massima dal muro di mm 25,50. la parte in 

alluminio sarà rivestita da un profilo corrispondente vinilico colorato in pasta non 
modificabile agli urti. Classe 1 al fuoco. Colore a scelta della DL. N.P.OE 04

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :

NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 0,50 27,50             13,75                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,50 29,60             14,80                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 28,55                    42,3%
B MATERIALI

Controsoffitto integrato piano a tenuta ermetica ed ispezionabile 
puntualmente predisposto con tutte le apparecchiature che 
dovranno essere installate. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria

mq 1,00 38,16             38,16                    

Sommano B 38,16                    56,6%
C NOLI 38,16             -                        

38,16             -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 2% 38,16             0,76                      
38,16             -                        

Sommano D 0,76                      1,1%
TOTALE COSTI  (1) 67,47                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 3,37                      
di sede % di (1) 10,0% 6,75                      
sicurezza % di (1) 4,8% 3,24                      

TOTALE COSTI  (2) 80,83                    

F UTILI % di (2) 10,0% 8,08                      

TOTALE PREZZO 88,92                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Fornitura e posa di controsoffitto integrato piano a tenuta ermetica, ispezionabile 
puntualmente, composto da pannelli metallici, sp. 0.5 mm, modulo 600x600 mm 
montato su struttura portante nascosta costituita da profilati a "T rovescia". La 
struttura portante è realizzata da una maglia ortogonale costituita da profilati in 
acciaio zincato con sezione 24x38 mm, i cui profili primari saranno sospesi a 
soffitto ad interasse di 120 cm mediante pendinatura realizzata con tondino in 
acciaio zincato da 4 mm di diametro, fissati al soffitto ogni 100 cm, con doppia 

molla per una regolazione micrometrica della planarità del controsoffitto. 
Successivamente, al profilo primario, verranno agganciati profilati intermedi da 
1200 mm e da 600 mm. In ogni incrocio della struttura sono inseriti dei supporti 

con sezione scatolare ad omega le cui falde inferiori presentano delle asole 
aventi la funzione di accogliere le molle esistenti nei quattro angoli del pannello 
metallico. Il montaggio del controsoffitto proposto è veloce e semplice. In tutti gli 
incroci della maglia viene semplicemente posizionato (non fissato) uno speciale 

componente scatolare provvisto di fori asolati, all'interno dei quali, all'atto del 
montaggio, andranno inserite le molle posizionate nei quattro angoli dei pannelli.

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.OE 05



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :

NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 25,00 27,50             687,50                  
Operaio III livello (ex specializzato) h 25,00 29,60             740,00                  
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 1 427,50               23,4%
B MATERIALI

Porta automatica ad un'anta scorrevole luce netta 1,60 m 
predisposta con tutte le apparecchiature che dovranno essere 
installate. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze della 
Direzione Sanitaria

cadauno 1,00 4 585,13        4 585,13               

Sommano B 4 585,13               75,1%

C NOLI 4 585,13        -                        
4 585,13        -                        

-                        
-                        

Sommano C -                        0,0%
D TRASPORTI 2% 4 585,13        91,70                    

4 585,13        -                        
Sommano D 91,70                    1,5%

TOTALE COSTI  (1) 6 104,33               100,0%
E SPESE GENERALI

di cantiere % di (1) 5,0% 305,22                  
di sede % di (1) 10,0% 610,43                  
sicurezza % di (1) 4,8% 293,01                  

TOTALE COSTI  (2) 7 312,99               

F UTILI % di (2) 10,0% 731,30                  

TOTALE PREZZO 8 044,29               

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA automatica ad 1 anta scorrevole 
luce netta 1,6 m con rivestimento in HPL, Pannello composto da due facce in 

Laminato HPL Colore a scelta, spessore 47 mm., profili perimetrali in alluminio 
ossidato naturale, con all’interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico 

interposto tra 2 pannelli in MDF di spessore 4 mm. Sui tre lati verso il 
muro/imbotte sono applicati profili in alluminio su cui sono inserite le guarnizioni 

per la tenuta. La guida di scorrimento incassata nello zoccolo inferiore e il pattino 
basculante a pavimento, permettono lo scorrimento dell'anta anche in caso di 

leggeri urti sull’anta stessa che potrebbero causare il disallineamento della 
stessa. Carter di protezione automazione in estruso di allumino ossidato naturale 
Imbotte in estruso di allumino ossidato naturale. Colore Pannello Cod. a scelta da 

mazzetta ABET Automatismo mod. EVH su traversa sez. mm 120x150. 
Fissaggio su superficie portante. Binario di scorrimento in lega d’alluminio 

ossidato naturale isolato dalla traversa mediante profilo in polizene antirumore. 
Gruppo motoriduttore 40 Vcc., reversibile a servizio continuo, esente da 

manutenzione, con Encoder di rilevamento posizione, velocità ed accelerazione. 
trasmissione a cinghia dentata antistatica. Carrelli con dispositivo 

antideragliamento. Rivestimento contro le radiazioni ionizzanti.Centralina di 
controllo a microprocessore ad auto apprendimento con gestione automatica 
delle sicurezze anti schiacciamento, inversione di moto, moto di sicurezza a 

bassa velocità.Dotata di visiva complanare 60x40

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,50 27,50             41,25                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,50 29,60             44,40                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 85,65                    43,2%
B MATERIALI

Box doccia in plastica predisposto con tutte le apparecchiature 
che dovranno essere installate. Il prodotto dovrà soddisfare le 
piene esigenze della Direzione Sanitaria

cadauno 1,00 110,43           110,43                  

Sommano B 110,43                  55,7%
C NOLI 110,43           -                        

110,43           -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 2% 110,43           2,21                      
110,43           -                        

Sommano D 2,21                      1,1%
TOTALE COSTI  (1) 198,29                  100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 9,91                      
di sede % di (1) 10,0% 19,83                    
sicurezza % di (1) 4,8% 9,52                      

TOTALE COSTI  (2) 237,55                  

F UTILI % di (2) 10,0% 23,75                    

TOTALE PREZZO 261,30                  

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.OE 07

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Fornitua e posa in opera box doccia in plastica completo di ogni accessorio e 
magistero per rendere l'opera finita a regola d'arte

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 10,00 27,50             275,00                  
Operaio III livello (ex specializzato) h 10,00 29,60             296,00                  
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 571,00                  32,7%
B MATERIALI

Porta a doppio battente 90+30x210 predisposta con tutte le 
apparecchiature che dovranno essere installate. Il prodotto 
dovrà soddisfare le piene esigenze della Direzione Sanitaria

cadauno 1,00 1 150,10        1 150,10               

Sommano B 1 150,10               65,9%
C NOLI 1 150,10        -                        

1 150,10        -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 2% 1 150,10        23,00                    
1 150,10        -                        

Sommano D 23,00                    1,3%
TOTALE COSTI  (1) 1 744,10               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 87,21                    
di sede % di (1) 10,0% 174,41                  
sicurezza % di (1) 4,8% 83,72                    

TOTALE COSTI  (2) 2 089,43               

F UTILI % di (2) 10,0% 208,94                  

TOTALE PREZZO 2 298,38               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA a doppio battente 90+30x210 con 
rivestimento in HPL, Pannello composto da due facce in Laminato HPL Colore a 

scelta, spessore 47 mm., profili perimetrali in alluminio ossidato naturale, con 
all’interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico interposto tra 2 pannelli in 

MDF di spessore 4 mm.

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :

NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 32,00 24,77             792,64                  
Operaio II livello (ex qualificato) h 32,00 27,50             880,00                  
Operaio III livello (ex specializzato) h 32,00 29,60             947,20                  
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 2 619,84               4,7%
B MATERIALI

Ascensore montalettighe. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 51 569,60      51 569,60             

Sommano B 51 569,60             93,4%
C NOLI 51 569,60      -                        

51 569,60      -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 2% 51 569,60      1 031,39               
51 569,60      -                        

Sommano D 1 031,39               1,9%
TOTALE COSTI  (1) 55 220,83             100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 2 761,04               
di sede % di (1) 10,0% 5 522,08               
sicurezza % di (1) 4,8% 2 650,60               

TOTALE COSTI  (2) 66 154,56             

F UTILI % di (2) 10,0% 6 615,46               

TOTALE PREZZO 72 770,01             

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Ascensore montalettighe a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 95/16/CE e 
rispondente alla norma EN 81-1 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 
380 V- 50 Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVFF, velocità cabina fino a 
0,80 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 1000 mm complete 

di portali verniciati, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra in manovra 
universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out 
elettrico e dotato di combinatore telefonico con linea fissa, macchinario di 

sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e 
argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in 

acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno ∅ e formazione, cabina rivestita in 
plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) completa di 

bottoniera interna con
pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e 

sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore 
porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. 

Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di Dichiarazione di 
Conformità alla Direttiva 95/16/CE, escluse opere murarie: portata fino a 1.000 

kg: 5 fermate

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :

NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Sovrapprezzo. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze 
della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 2 209,57        2 209,57               

Sommano B 2 209,57               98,0%
C NOLI 2 209,57        -                        

2 209,57        -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 2% 2 209,57        44,19                    
2 209,57        -                        

Sommano D 44,19                    2,0%
TOTALE COSTI  (1) 2 253,76               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 112,69                  
di sede % di (1) 10,0% 225,38                  
sicurezza % di (1) 4,8% 108,18                  

TOTALE COSTI  (2) 2 700,00               

F UTILI % di (2) 10,0% 270,00                  

TOTALE PREZZO 2 970,00               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Ascensore montalettighe a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 95/16/CE e 
rispondente alla norma EN 81-1 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 
380 V- 50 Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVFF, velocità cabina fino a 
0,80 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 1000 mm complete 

di portali verniciati, 180 Avv/h, completo di quadro in manovra in manovra 
universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out 
elettrico e dotato di combinatore telefonico con linea fissa, macchinario di 

sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e 
argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in 

acciaio trafilato, funi di trazione di opportuno ∅ e formazione, cabina rivestita in 
plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) completa di 

bottoniera interna con
pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e 

sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore 
porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. 

Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di Dichiarazione di 
Conformità alla Direttiva 95/16/CE, escluse opere murarie: portata fino a 1.000 

kg:d sovrapprezzo per ogni fermata in più

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Sovrapprezzo. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze 
della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 4 519,57        4 519,57               

Sommano B 4 519,57               98,0%
C NOLI 4 519,57        -                        

4 519,57        -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 2% 4 519,57        90,39                    
4 519,57        -                        

Sommano D 90,39                    2,0%
TOTALE COSTI  (1) 4 609,96               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 230,50                  
di sede % di (1) 10,0% 461,00                  
sicurezza % di (1) 4,8% 221,28                  

TOTALE COSTI  (2) 5 522,73               

F UTILI % di (2) 10,0% 552,27                  

TOTALE PREZZO 6 075,00               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Sovrapprezzo per ogni singola porta completa in esecuzione EI 120:
a apertura 900-1000 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :

NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,50 29,60             14,80                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 14,80                    33,2%
B MATERIALI

Gomma naturale e sintetica. Il prodotto dovrà soddisfare le 
piene esigenze della Direzione Sanitaria m2 1,00 29,17             29,17                    

Sommano B 29,17                    65,5%
C NOLI 29,17             -                        

29,17             -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 2% 29,17             0,58                      
29,17             -                        

Sommano D 0,58                      1,3%
TOTALE COSTI  (1) 44,55                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 2,23                      
di sede % di (1) 10,0% 4,45                      
sicurezza % di (1) 4,8% 2,14                      

TOTALE COSTI  (2) 53,37                    

F UTILI % di (2) 10,0% 5,34                      

TOTALE PREZZO 58,71                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Pavimento in mescola di gomma naturale e sintetica, calandrata e vulcanizzata 
con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, per ambienti a traffico intenso 

secondo norma EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, 
industrie, ecc.), impronta residua secondo norma EN 433 ≤ 0,12 mm, resistenza 

al fuoco euroclasse Bfl-s1, superficie liscia tinta unita con trattamento superficiale 
polimerico protettivo, posto in opera con

idoneo collante, compresi la preparazione del piano superiore del massetto di 
sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e pulitura finale: in teli da 1,90 × 

10 m

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,20 29,60             5,92                      
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 5,92                      73,1%
B MATERIALI

Zoccolino di gomma. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria ml 1,00 2,14               2,14                      

Sommano B 2,14                      26,4%
C NOLI 2,14               -                        

2,14               -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 2% 2,14               0,04                      
2,14               -                        

Sommano D 0,04                      0,5%
TOTALE COSTI  (1) 8,10                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,40                      
di sede % di (1) 10,0% 0,81                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,39                      

TOTALE COSTI  (2) 9,70                      

F UTILI % di (2) 10,0% 0,97                      

TOTALE PREZZO 10,67                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: 
altezza 100 mm, con raccordo per pavimenti in gomma, in barre da 4 m

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :

NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,00 29,60             29,60                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 29,60                    55,7%
B MATERIALI

Controsoffitto in pannelli di fibra. Il prodotto dovrà soddisfare le 
piene esigenze della Direzione Sanitaria mq 1,00 23,06             23,06                    

Sommano B 23,06                    43,4%
C NOLI 23,06             -                        

23,06             -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 2% 23,06             0,46                      
23,06             -                        

Sommano D 0,46                      0,9%
TOTALE COSTI  (1) 53,12                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 2,66                      
di sede % di (1) 10,0% 5,31                      
sicurezza % di (1) 4,8% 2,55                      

TOTALE COSTI  (2) 63,64                    

F UTILI % di (2) 10,0% 6,36                      

TOTALE PREZZO 70,00                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibra minerale biosolubile con trattamento 
antimicrobico battericida e fungistatico per contrastare l'azione di batteri e funghi 

omologati in classe 0 (zero) di reazione al fuoco. I pannelli saranno idonei 
all'installazione per un tasso di umidità relativa dell'aria del 90%-95% e la 

superficie sarà di colore bianco simile al RAL 9010 per garantire un grado di 
riflessione luminosa fino al 90%. Il sistema di supporto sarà in lamiera di acciaio 

zincata e verniciata costituito da profilo perimetrale a "L" e profili portanti e 
trasversali a "T" 24x38 mm fissati a soffitto mediante appositi sistemi di 

sospensione regolabili e adeguati alla profondità dell'intercapedine: pannelli di 
dimensioni pari a 60x60 cm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 7,00 24,77             173,39                  
Operaio II livello (ex qualificato) h 7,00 27,50             192,50                  
Operaio III livello (ex specializzato) h 7,00 29,60             207,20                  
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 573,09                  21,1%
B MATERIALI

Sommano B 2 136,73               78,9%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 2 136,73        -                        
2 136,73        -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 2 709,82               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 135,49                  
di sede % di (1) 10,0% 270,98                  
sicurezza % di (1) 4,8% 130,07                  

TOTALE COSTI  (2) 3 246,36               

F UTILI % di (2) 10,0% 324,64                  

TOTALE PREZZO 3 571,00               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Centrale di reparto HA3

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 01

Centrale di reparto HA3 predisposto con tutte le 
apparecchiature che dovranno essere installate. Il prodotto 
dovrà soddisfare le piene esigenze della Direzione Sanitaria

n 1,00 2 136,73        2 136,73               



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 2,00 24,77             49,54                    
Operaio II livello (ex qualificato) h 2,00 27,50             55,00                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 104,54                  9,4%
B MATERIALI

Alimentatore stabilizzato 24Vcc n 1,00 1 003,37        1 003,37               

Sommano B 1 003,37               90,6%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 1 003,37        -                        
1 003,37        -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 1 107,91               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 55,40                    
di sede % di (1) 10,0% 110,79                  
sicurezza % di (1) 4,8% 53,18                    

TOTALE COSTI  (2) 1 327,28               

F UTILI % di (2) 10,0% 132,73                  

TOTALE PREZZO 1 460,00               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Alimentarore stabilizzato 24Vcc

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 1,50 24,77             37,16                    
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,50 27,50             41,25                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 78,41                    24,9%
B MATERIALI

Miniterminale a parete con display n 1,00 236,52           236,52                  

Sommano B 236,52                  75,1%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 236,52           -                        
236,52           -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 314,92                  100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 15,75                    
di sede % di (1) 10,0% 31,49                    
sicurezza % di (1) 4,8% 15,12                    

TOTALE COSTI  (2) 377,27                  

F UTILI % di (2) 10,0% 37,73                    

TOTALE PREZZO 415,00                  

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Miniterminale a parete con display

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
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N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 1,00 24,77             24,77                    
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50             27,50                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 52,27                    19,1%
B MATERIALI

Morsettiera per collegamento centralina n 1,00 220,91           220,91                  

Sommano B 220,91                  80,9%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 220,91           -                        
220,91           -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 273,18                  100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 13,66                    
di sede % di (1) 10,0% 27,32                    
sicurezza % di (1) 4,8% 13,11                    

TOTALE COSTI  (2) 327,27                  

F UTILI % di (2) 10,0% 32,73                    

TOTALE PREZZO 360,00                  

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Morsettiera per collegamento centralina

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 04



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 0,50 24,77             12,39                    
Operaio II livello (ex qualificato) h 0,50 27,50             13,75                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 26,14                    31,3%
B MATERIALI

Lampada fuori porta completa di scatola da incasso n 1,00 57,34             57,34                    

Sommano B 57,34                    68,7%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 57,34             -                        
57,34             -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 83,48                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 4,17                      
di sede % di (1) 10,0% 8,35                      
sicurezza % di (1) 4,8% 4,01                      

TOTALE COSTI  (2) 100,00                  

F UTILI % di (2) 10,0% 10,00                    

TOTALE PREZZO 110,00                  

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Lampada fuori porta completa di scatola da incasso

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 05



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 0,50 24,77             12,39                    
Operaio II livello (ex qualificato) h 0,50 27,50             13,75                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 26,14                    17,2%
B MATERIALI

Telecomando per chiamata testaletto predisposto con tutte le 
apparecchiature che dovranno essere installate. Il prodotto 
dovrà soddisfare le piene esigenze della Direzione Sanitaria

n 1,00 125,63           125,63                  

Sommano B 125,63                  82,8%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 125,63           -                        
125,63           -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 151,77                  100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 7,59                      
di sede % di (1) 10,0% 15,18                    
sicurezza % di (1) 4,8% 7,28                      

TOTALE COSTI  (2) 181,81                  

F UTILI % di (2) 10,0% 18,18                    

TOTALE PREZZO 200,00                  

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Telecomando per chiamata testaletto comprensivo di allaccio e tutto il necessario 
per dare l'opera finita in perfetta regola d'arte - Presa elettronica testaletto

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 06



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Cavo bus grigio VCK-2 ml 1,00 1,67               1,67                      

Sommano B 1,67                      100,0%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 1,67               -                        
1,67               -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 1,67                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,08                      
di sede % di (1) 10,0% 0,17                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,08                      

TOTALE COSTI  (2) 2,00                      

F UTILI % di (2) 10,0% 0,20                      

TOTALE PREZZO 2,20                      

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Cavo bus grigio VCK-2

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 07



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Cavo bus blu VCK-B2 ml 1,00 1,06               1,06                      

Sommano B 1,06                      100,0%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 1,06               -                        
1,06               -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 1,06                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,05                      
di sede % di (1) 10,0% 0,11                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,05                      

TOTALE COSTI  (2) 1,27                      

F UTILI % di (2) 10,0% 0,13                      

TOTALE PREZZO 1,40                      

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Cavo bus blu VCK-B2

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 08



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Cavo bus rosso MAU-4 ml 1,00 0,34               0,34                      

Sommano B 0,34                      100,0%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 0,34               -                        
0,34               -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 0,34                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,02                      
di sede % di (1) 10,0% 0,03                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,02                      

TOTALE COSTI  (2) 0,40                      

F UTILI % di (2) 10,0% 0,04                      

TOTALE PREZZO 0,44                      

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Cavo bus rosso MAU-4

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 09



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Cavo bus rosso MAU-6 ml 1,00 0,44               0,44                      

Sommano B 0,44                      100,0%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 0,44               -                        
0,44               -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 0,44                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,02                      
di sede % di (1) 10,0% 0,04                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,02                      

TOTALE COSTI  (2) 0,53                      

F UTILI % di (2) 10,0% 0,05                      

TOTALE PREZZO 0,58                      

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 10

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

Cavo bus ROSSO MAU-6



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Sommano B 1 517,68               100,0%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 1 517,68        -                        
1 517,68        -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 1 517,68               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 75,88                    
di sede % di (1) 10,0% 151,77                  
sicurezza % di (1) 4,8% 72,85                    

TOTALE COSTI  (2) 1 818,18               

F UTILI % di (2) 10,0% 181,82                  

TOTALE PREZZO 2 000,00               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Trave testaletto in alluminio verniciato in RAL 1034 o RAL 1037 fornito e dato in 
opera comprensivo di cablaggio per le seguenti attrezzature: n° 1 presa RJ45, n° 

1 interruttore per luce indiretta, n° 1 interruttore per luce visita/lettura, 
predisposizione per pulsantiera chiamata infermieri/luce lettura comandabile da 
telecomando, n° 2 prese bipasso, n° 2 prese bipasso colore rosso, n° 1 presa 

equipotenziale su trave, n° 2 prese schuko, n° 2 prese schuko colore rosso, n° 3 
fori per allaccio gas medicinali (ossigeno, vuoto, aria compressa). Il tutto per dare 

il lavoro a regola d'arte.

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 11

Trave testaletto in alluminio predisposto con tutte le 
apparecchiature che dovranno essere installate sopra il 
testaletto. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze della 
Direzione Sanitaria

n 1,00 1 517,68        1 517,68               



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :

NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Sommano B 9 106,09               100,0%
C NOLI

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 9 106,09        -                        
9 106,09        -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 9 106,09               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 455,30                  
di sede % di (1) 10,0% 910,61                  
sicurezza % di (1) 4,8% 437,09                  

TOTALE COSTI  (2) 10 909,09             
F UTILI % di (2) 10,0% 1 090,91               

TOTALE PREZZO 12 000,00             

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA

TRAVE TESTALETTO PENSILE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA Sistema
dedicato al sostegno ed all'alimentazione delle apparecchiature in Terapia
Intensiva Pediatrica: la trave testaletto sarà realizzata in configurazione sospesa 
con lunghezza di mm. 2.500, ma dovrà essere posibile realizzarla su misura per 
esigenze dei locali di installazione: dovrà essere possibile installare più travi 
testaletto in configurazione continua. La sospensione è realizzata con montanti in 
estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche, di lunghezza indonea per i 
locali di installazione. All'interno del corpo trave olrizzontale sarà ospitata luce 
indiretta e luce notturna. Ogni posto letto sarà dotato di n° 2 carrelli, rotanti e con 
braccio per un ottimale posizionamento, in grado di scorrere in apposita guida al 
di sotto del corpo trave: verranno positivamente valutate soluzioni che 
permettano lo spostamento di tali carrelli senza sforzo alcuno da parte degli 
utenti, preferibilmente tramite servoassistenza.La dotazione per ogni posto letto 
di terminali gas, elettrici, servizi, etc. sarà nella misura di: 1) n° 8 prese elettriche; 
2) n° 6 prese equipotenziali; 3) n° 4 prese dati; 4) n° 6 prese gas (2xO2 - 2xVac -
n2xAir 4bar); 5) n° 2 aste porta pompe con asta porta flebo a 4 ganci in acciaio 
inossidabile. Oltre alla dotazione sopra elencata, dovranno essere posizionati su 
ognuno dei carrelli anche n° 2 mensole e cassettiera, complete entrambe di barre 
porta accessori in standard UNI 25x10. Ogni poarticolare della trave( lunghezza,
numero e tipologia di prese elettriche/gas, dimensioni della mensola, dotazionje 
accessoristica, colori della vermiciatura e dei particolari) dovrà poter essere 
realizzato secondeo indicazione della D.L., anche in deroga a quanto quì 
sopradescritto, con particolari fuori standard. Realizzata nel  rispetto delle Norme 
UNI EN ISO 11197 per la sicurezza del paziente e del personale preposto 
all'utilizzo; marcatura CE "Medical Device" 93/42 CEE e s.m.i. Classe IIB.

Trave testaletto pensile Terapia Intensiva Pediatrica 
predisposta con tutte le apparecchiature che dovranno essere 
installate sopra il testaletto. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria

n 1,00 9 106,09        9 106,09               

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 12



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 4,00 27,50             110,00                  
Operaio III livello (ex specializzato) h 4,00 29,60             118,40                  
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 228,40                  19,8%
B MATERIALI

Pannello ILO predisposto con tutte le apparecchiature che 
dovranno essere installate sopra il testaletto. Il prodotto dovrà 
soddisfare le piene esigenze della Direzione Sanitaria

n 1,00 924,58           924,58                  

Sommano B 924,58                  80,2%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 924,58           -                        
924,58           -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 1 152,98               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 57,65                    
di sede % di (1) 10,0% 115,30                  
sicurezza % di (1) 4,8% 55,34                    

TOTALE COSTI  (2) 1 381,27               

F UTILI % di (2) 10,0% 138,13                  

TOTALE PREZZO 1 519,40               

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

PANNELLO ILO - Fornitura e posa in opera di interfono composto da centralina 
con microfono con altoparlante e ricevitore tale da consentire la comunicazione 
tra la camera operatoria e la sala preparazione scrub comprensivo di ogni onere 

ed accessorio per rendere l'opera funzionante e funzionale

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 13

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA



N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :

NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,70 29,60             20,72                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 20,72                    56,8%
B MATERIALI

Impianto di segnalazione pulsate. Il prodotto dovrà soddisfare le 
piene esigenze della Direzione Sanitaria n 1,00 15,73             15,73                    

Sommano B 15,73                    43,2%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 15,73             -                        
15,73             -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 36,45                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 1,82                      
di sede % di (1) 10,0% 3,65                      
sicurezza % di (1) 4,8% 1,75                      

TOTALE COSTI  (2) 43,67                    

F UTILI % di (2) 10,0% 4,37                      

TOTALE PREZZO 48,03                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 
100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; 

con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K posati in tubazioni 
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, 
serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di 

finitura in resina o lega di alluminio:a comando a pulsante

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IE 14



N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :

NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,70 29,60             20,72                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 20,72                    52,0%
B MATERIALI

Impianto di segnalazione tirante. Il prodotto dovrà soddisfare le 
piene esigenze della Direzione Sanitaria n 1,00 19,15             19,15                    

Sommano B 19,15                    48,0%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 19,15             -                        
19,15             -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 39,87                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 1,99                      
di sede % di (1) 10,0% 3,99                      
sicurezza % di (1) 4,8% 1,91                      

TOTALE COSTI  (2) 47,76                    

F UTILI % di (2) 10,0% 4,78                      

TOTALE PREZZO 52,54                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 
100 m2 in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; 

con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K posati in tubazioni 
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, 
serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di 

finitura in resina o lega di alluminio: comando a tirante

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A -                        0,0%
B MATERIALI

Sovrapprezzo. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze 
della Direzione Sanitaria n 1,00 9,90               9,90                      

Sommano B 9,90                      100,0%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 9,90               -                        
9,90               -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 9,90                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,50                      
di sede % di (1) 10,0% 0,99                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,48                      

TOTALE COSTI  (2) 11,86                    

F UTILI % di (2) 10,0% 1,19                      

TOTALE PREZZO 13,05                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Sovraprezzo per Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio 
luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: tubolari T8, attacco G13, fascio 

luminoso 270°: potenza 18 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 k

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 0,20 27,50             5,50                      
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 5,50                      71,4%
B MATERIALI

Presa modulare. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze 
della Direzione Sanitaria n 1,00 2,20               2,20                      

Sommano B 2,20                      28,6%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 2,20               -                        
2,20               -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 7,70                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,38                      
di sede % di (1) 10,0% 0,77                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,37                      

TOTALE COSTI  (2) 9,22                      

F UTILI % di (2) 10,0% 0,92                      

TOTALE PREZZO 10,14                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5E, in ABS:per cavi UTP

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 0,10 27,50             2,75                      
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 2,75                      70,2%
B MATERIALI

Bussola. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze della 
Direzione Sanitaria n 1,00 1,17               1,17                      

Sommano B 1,17                      29,8%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 1,17               -                        
1,17               -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 3,92                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,20                      
di sede % di (1) 10,0% 0,39                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,19                      

TOTALE COSTI  (2) 4,69                      

F UTILI % di (2) 10,0% 0,47                      

TOTALE PREZZO 5,16                      

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Bussola per cassetti ottici:tipo SC

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 0,20 27,50             5,50                      
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 5,50                      67,5%
B MATERIALI

Connettore per cavi. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria n 1,00 2,65               2,65                      

Sommano B 2,65                      32,5%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 2,65               -                        
2,65               -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 8,15                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,41                      
di sede % di (1) 10,0% 0,82                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,39                      

TOTALE COSTI  (2) 9,76                      

F UTILI % di (2) 10,0% 0,98                      

TOTALE PREZZO 10,74                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Connettore per cavi in fibra ottica, perdita di inserzione
tipica 0,5 dB, completo di guaina di protezione: tipo SC
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 0,10 27,50             2,75                      
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 2,75                      55,3%
B MATERIALI

Connettore per cavi. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria n 1,00 2,22               2,22                      

Sommano B 2,22                      44,7%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 2,22               -                        
2,22               -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 4,97                      100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,25                      
di sede % di (1) 10,0% 0,50                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,24                      

TOTALE COSTI  (2) 5,96                      

F UTILI % di (2) 10,0% 0,60                      

TOTALE PREZZO 6,55                      

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in
rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza:  200 cm, categoria 6

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :

NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 8,00 27,50             220,00                  
Operaio III livello (ex specializzato) h 8,00 29,60             236,80                  
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 456,80                  37,8%
B MATERIALI

Armadio dati in acciao. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria n 1,00 752,13           752,13                  

Sommano B 752,13                  62,2%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 752,13           -                        
752,13           -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 1 208,93               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 60,45                    
di sede % di (1) 10,0% 120,89                  
sicurezza % di (1) 4,8% 58,03                    

TOTALE COSTI  (2) 1 448,29               

F UTILI % di (2) 10,0% 144,83                  

TOTALE PREZZO 1 593,12               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con 
portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad 
innesto per apertura destra o sinistra, predisposto per montaggio pannelli 19", 

ingresso cavi superiore ed inferiore, grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 
60917, base 600 mm, profondità 600 mm ed: altezza 1.600 mm, capacità 28 

unità.
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 2,00 27,50             55,00                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 3,00 29,60             88,80                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 143,80                  29,9%
B MATERIALI

Accessori. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze della 
Direzione Sanitaria n 1,00 336,49           336,49                  

Sommano B 336,49                  70,1%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 336,49           -                        
336,49           -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 480,29                  100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 24,01                    
di sede % di (1) 10,0% 48,03                    
sicurezza % di (1) 4,8% 23,05                    

TOTALE COSTI  (2) 575,39                  

F UTILI % di (2) 10,0% 57,54                    

TOTALE PREZZO 632,92                  

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mmgruppo di 
ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 m3/h, alimentazione 230 

V c.a., potenza 18 W
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,00 29,60             29,60                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 29,60                    52,9%
B MATERIALI

Accessori. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze della 
Direzione Sanitaria n 1,00 26,35             26,35                    

Sommano B 26,35                    47,1%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 26,35             -                        
26,35             -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 55,95                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 2,80                      
di sede % di (1) 10,0% 5,60                      
sicurezza % di (1) 4,8% 2,69                      

TOTALE COSTI  (2) 67,03                    

F UTILI % di (2) 10,0% 6,70                      

TOTALE PREZZO 73,73                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: mensole 
di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50             27,50                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,00 29,60             29,60                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 57,10                    31,8%
B MATERIALI

Accessori. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze della 
Direzione Sanitaria n 1,00 122,69           122,69                  

Sommano B 122,69                  68,2%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 122,69           -                        
122,69           -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 179,79                  100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 8,99                      
di sede % di (1) 10,0% 17,98                    
sicurezza % di (1) 4,8% 8,63                      

TOTALE COSTI  (2) 215,39                  

F UTILI % di (2) 10,0% 21,54                    

TOTALE PREZZO 236,92                  

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello 
con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore magnetotermico

portata 16 A, potere di interruzione 3 kA
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50             27,50                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 2,00 29,60             59,20                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 86,70                    27,7%
B MATERIALI

Pannello permutazioane Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria n 1,00 225,95           225,95                  

Sommano B 225,95                  72,3%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 225,95           -                        
225,95           -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 312,65                  100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 15,63                    
di sede % di (1) 10,0% 31,26                    
sicurezza % di (1) 4,8% 15,01                    

TOTALE COSTI  (2) 374,55                  

F UTILI % di (2) 10,0% 37,45                    

TOTALE PREZZO 412,00                  

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio 
da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP:c con 24 porte tipo RJ45 cat. 5e, 

per cavi UTP..
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 10,00 27,50             275,00                  
Operaio III livello (ex specializzato) h 10,00 29,60             296,00                  
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 571,00                  32,6%
B MATERIALI

Switch, Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze della 
Direzione Sanitaria n 1,00 1 183,21        1 183,21               

Sommano B 1 183,21               67,4%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 1 183,21        -                        
1 183,21        -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 1 754,21               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 87,71                    
di sede % di (1) 10,0% 175,42                  
sicurezza % di (1) 4,8% 84,20                    

TOTALE COSTI  (2) 2 101,54               

F UTILI % di (2) 10,0% 210,15                  

TOTALE PREZZO 2 311,69               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, 
rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per 

montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato: 24 porte RJ45, 
autosensing 10/100/1000 Mbps
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N° \ RIFERIMENTO LAVORO:

N° Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,00 29,60             29,60                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 29,60                    41,2%
B MATERIALI

Diffusore e accessori Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria n 1,00 42,19             42,19                    

Sommano B 42,19                    58,8%
C NOLI

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 42,19             -                        
42,19             -                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 71,79                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 3,59                      
di sede % di (1) 10,0% 7,18                      
sicurezza % di (1) 4,8% 3,45                      

TOTALE COSTI  (2) 86,00                    

F UTILI % di (2) 10,0% 8,60                      

TOTALE PREZZO 94,60                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Diffusore acustico costituito da cassa acustica con altoparlante potenza sonora 
nominale 6 W impedenza 22 ohm, in contenitore per scatola da incasso 120(l) × 

120(h) × 56(p) mm questa inclusa
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N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 0,30 24,77           7,43                   
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60           -                     
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 7,43                   2,4%
B MATERIALI

Griglie in acciaio. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 292,85         292,85               

Sommano B 292,85               93,0%
C NOLI 292,85         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 5% 292,85         14,64                 
-                     

Sommano D 14,64                 4,6%
TOTALE COSTI  (1) 314,92               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 15,75                 
di sede % di (1) 10,0% 31,49                 
sicurezza % di (1) 4,8% 15,12                 

TOTALE COSTI  (2) 377,27               

F UTILI % di (2) 10,0% 37,73                 

TOTALE PREZZO 415,00               

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 01

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Griglie in acciaio per camere operatorie 600x200x83 con serranda di taratura 
lavabili e sanificabili



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 0,30 24,77           7,43                   
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60           -                     
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 7,43                   1,7%
B MATERIALI

Griglie in acciaio. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria

cadauno 1,00 420,84         420,84               

Sommano B 420,84               93,7%
C NOLI 420,84         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 5% 420,84         21,04                 
-                     

Sommano D 21,04                 4,7%
TOTALE COSTI  (1) 449,31               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 22,47                 
di sede % di (1) 10,0% 44,93                 
sicurezza % di (1) 4,8% 21,57                 

TOTALE COSTI  (2) 538,28               

F UTILI % di (2) 10,0% 53,83                 

TOTALE PREZZO 592,10               

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 02

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Griglie in acciaio lavabili e sanificabili per camere operatorie 1000x200x83 con 
serranda di taratura



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 10,00 27,50           275,00               
Operaio III livello (ex specializzato) h 10,00 29,60           296,00               
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 571,00               13,7%
B MATERIALI

Sistema di regolazione. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 3 412,28      3 412,28            

Sommano B 3 412,28            82,1%
C NOLI 3 412,28      -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 5% 3 412,28      170,61               
-                     

Sommano D 170,61               4,1%
TOTALE COSTI  (1) 4 153,89            100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 207,69               
di sede % di (1) 10,0% 415,39               
sicurezza % di (1) 4,8% 199,39               

TOTALE COSTI  (2) 4 976,37            

F UTILI % di (2) 10,0% 497,64               

TOTALE PREZZO 5 474,00            

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione e supervisione 
dell'impianto di ventilazione terminale comprensivo di ogni accessorio 

necessario al regolare funzionamento dell'impianto e alla comunicazione e 
gestione del futuro sistema di regolazione delle UTA a servizio del blocco 
operatorio ( non oggetto del presente lavoro). Il sistema è composto da 

regolatore ed espansione per il controllo di temperatura, UR% e pressione 
differenziale sia ambiente che nel plafone. Dosplay a colore grafico di rete tipo 

Touch-Screen con schermo 8"; Cobntrollore programmabile, 16 I/O 10 
ingressi universali 6 uscite analogiche, espandibile a 64 punti con moduli di 

espansione I/O Ethernet 10/100, XML Web, Bacnet IP, 230 VAC

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 03



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 2,00 27,50           55,00                 
Operaio III livello (ex specializzato) h 2,00 29,60           59,20                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 114,20               29,2%
B MATERIALI

Lavaboin ceramica. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 263,41         263,41               

Sommano B 263,41               67,4%
C NOLI 263,41         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 5% 263,41         13,17                 
-                     

Sommano D 13,17                 3,4%
TOTALE COSTI  (1) 390,78               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 19,54                 
di sede % di (1) 10,0% 39,08                 
sicurezza % di (1) 4,8% 18,76                 

TOTALE COSTI  (2) 468,16               

F UTILI % di (2) 10,0% 46,82                 

TOTALE PREZZO 514,97               

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, 
miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con 

bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 
700 × 570 × 180 mm: con mensole fisse in acciaio verniciato

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 04

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 3,00 27,50           82,50                 
Operaio III livello (ex specializzato) h 3,00 29,60           88,80                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 171,30               32,8%
B MATERIALI

Vaso igenico. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze 
della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 334,38         334,38               

Sommano B 334,38               64,0%
C NOLI 334,38         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 5% 334,38         16,72                 
-                     

Sommano D 16,72                 3,2%
TOTALE COSTI  (1) 522,40               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 26,12                 
di sede % di (1) 10,0% 52,24                 
sicurezza % di (1) 4,8% 25,08                 

TOTALE COSTI  (2) 625,83               

F UTILI % di (2) 10,0% 62,58                 

TOTALE PREZZO 688,42               

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, 
sedile rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di 
cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato: installazione a 

pavimento

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 05

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,00 29,60           29,60                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 29,60                 22,9%
B MATERIALI

Rubinetto a chiusura. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 94,67           94,67                 

Sommano B 94,67                 73,4%
C NOLI 94,67           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 5% 94,67           4,73                   
-                     

Sommano D 4,73                   3,7%
TOTALE COSTI  (1) 129,00               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 6,45                   
di sede % di (1) 10,0% 12,90                 
sicurezza % di (1) 4,8% 6,19                   

TOTALE COSTI  (2) 154,55               

F UTILI % di (2) 10,0% 15,45                 

TOTALE PREZZO 170,00               

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, 
antivandalo attacco filettato ∅ 1/2" M: da bordo lavabo

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 06

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,50 29,60           14,80                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 14,80                 48,8%
B MATERIALI

Condotto plessibile. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria ml 1,00 15,25           15,25                 

Sommano B 15,25                 50,2%
C NOLI 15,25           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 15,25           0,31                   
-                     

Sommano D 0,31                   1,0%
TOTALE COSTI  (1) 30,36                 100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 1,52                   
di sede % di (1) 10,0% 3,04                   
sicurezza % di (1) 4,8% 1,46                   

TOTALE COSTI  (2) 36,37                 

F UTILI % di (2) 10,0% 3,64                   

TOTALE PREZZO 40,00                 

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Condotto flessibile in acciaio a parete doppia coibentato per impianti di 
condizionamento: ∅  180 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 07



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 2,00 29,60           59,20                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 59,20                 22,4%
B MATERIALI

Valvola di taratura. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 200,61         200,61               

Sommano B 200,61               76,0%
C NOLI 200,61         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 200,61         4,01                   
-                     

Sommano D 4,01                   1,5%
TOTALE COSTI  (1) 263,82               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 13,19                 
di sede % di (1) 10,0% 26,38                 
sicurezza % di (1) 4,8% 12,66                 

TOTALE COSTI  (2) 316,06               

F UTILI % di (2) 10,0% 31,61                 

TOTALE PREZZO 347,66               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Valvola di taratura, in ghisa grigia GG-25 flangiata, in opera compresa la 
saldatura delle controflange a collarino PN 16, a norma UNI EN 1092, 
completa dei bulloni e delle guarnizioni, dei seguenti diametri:b 50 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 08



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,00 29,60           29,60                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 29,60                 26,8%
B MATERIALI

Filtro raccoglitore. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 79,12           79,12                 

Sommano B 79,12                 71,7%
C NOLI 79,12           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 79,12           1,58                   
-                     

Sommano D 1,58                   1,4%
TOTALE COSTI  (1) 110,30               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 5,52                   
di sede % di (1) 10,0% 11,03                 
sicurezza % di (1) 4,8% 5,29                   

TOTALE COSTI  (2) 132,14               

F UTILI % di (2) 10,0% 13,21                 

TOTALE PREZZO 145,35               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia GG-
25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera completo di 

controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri:f 50 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 09



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,80 29,60           23,68                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 23,68                 24,4%
B MATERIALI

Radiatore quattro elementi. Il prodotto dovrà soddisfare le 
piene esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 72,02           72,02                 

Sommano B 72,02                 74,1%
C NOLI 72,02           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 72,02           1,44                   
-                     

Sommano D 1,44                   1,5%
TOTALE COSTI  (1) 97,14                 100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 4,86                   
di sede % di (1) 10,0% 9,71                   
sicurezza % di (1) 4,8% 4,66                   

TOTALE COSTI  (2) 116,37               

F UTILI % di (2) 10,0% 11,64                 

TOTALE PREZZO 128,01               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Radiatori in alluminio ad elementi componibili profondità 95 ÷ 100 mm, 
preverniciati al forno con polveri epossidiche preassemblati mediante nipples 
in acciaio, emiss. termica con Δ T50 °C secondo norme UNI EN 442, dati in 

opera completi di valvola d'intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, 
attacchi ∅ 1", compreso il collegamento alle tubazioni di andata e ritorno 

dell'impianto: interasse 800 mm; altezza 880 mm; emiss. termica 185 ± 5% W 
ad elemento : a quattro elementi.

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 10



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 3,00 27,50           82,50                 
Operaio III livello (ex specializzato) h 3,00 29,60           88,80                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 171,30               20,6%
B MATERIALI

Ventilconvettore a cassetta. Il prodotto dovrà soddisfare le 
piene esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 648,10         648,10               

Sommano B 648,10               77,9%
C NOLI 648,10         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 648,10         12,96                 
-                     

Sommano D 12,96                 1,6%
TOTALE COSTI  (1) 832,36               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 41,62                 
di sede % di (1) 10,0% 83,24                 
sicurezza % di (1) 4,8% 39,95                 

TOTALE COSTI  (2) 997,17               

F UTILI % di (2) 10,0% 99,72                 

TOTALE PREZZO 1 096,88            

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Ventilconvettore a cassetta per installazione a controsoffito conventilatore 
radiale a singola aspirazione e motore elettrico, schedainverter, struttura 

portante in acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con 
alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone,filtro aria con superficie 

pieghettata con media filtrante in polipropilene,motore elettrico 230 V 1/50 in 
classe B con condensatore sempre inserito associato al ventilatore a tre 

velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle 
velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della 
condensa in plastica,comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS 

colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità 
massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 

°C,potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua 
entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con una 

batteria a due tubi:a resa frig. 1,98 kW, resa termica 2,64 kW

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 11



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50           27,50                 
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,00 29,60           29,60                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 57,10                 38,6%
B MATERIALI

Serranda di taratura. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 88,93           88,93                 

Sommano B 88,93                 60,2%
C NOLI 88,93           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 88,93           1,78                   
-                     

Sommano D 1,78                   1,2%
TOTALE COSTI  (1) 147,80               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 7,39                   
di sede % di (1) 10,0% 14,78                 
sicurezza % di (1) 4,8% 7,09                   

TOTALE COSTI  (2) 177,07               

F UTILI % di (2) 10,0% 17,71                 

TOTALE PREZZO 194,78               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Serranda di taratura con telaio e pale con profilo in alluminio estruso, passo 
alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle 

dimensioni di: altezza 210 mm base 200 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 12



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50           27,50                 
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,00 29,60           29,60                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 57,10                 44,1%
B MATERIALI

Serranda di taratura. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 70,87           70,87                 

Sommano B 70,87                 54,8%
C NOLI 70,87           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 70,87           1,42                   
-                     

Sommano D 1,42                   1,1%
TOTALE COSTI  (1) 129,38               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 6,47                   
di sede % di (1) 10,0% 12,94                 
sicurezza % di (1) 4,8% 6,21                   

TOTALE COSTI  (2) 155,00               

F UTILI % di (2) 10,0% 15,50                 

TOTALE PREZZO 170,50               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Serranda di taratura con telaio e pale con profilo in alluminio estruso, passo 
alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle 

dimensioni di: altezza 210 mm base 300 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 13



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50           27,50                 
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,00 29,60           29,60                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 57,10                 32,7%
B MATERIALI

Serranda di taratura. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 115,21         115,21               

Sommano B 115,21               66,0%
C NOLI 115,21         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 115,21         2,30                   
-                     

Sommano D 2,30                   1,3%
TOTALE COSTI  (1) 174,61               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 8,73                   
di sede % di (1) 10,0% 17,46                 
sicurezza % di (1) 4,8% 8,38                   

TOTALE COSTI  (2) 209,18               

F UTILI % di (2) 10,0% 20,92                 

TOTALE PREZZO 230,10               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Serranda di taratura con telaio e pale con profilo in alluminio estruso, passo 
alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle 

dimensioni di: altezza 410 mm base 500 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 14



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50           27,50                 
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,00 29,60           29,60                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 57,10                 29,5%
B MATERIALI

Serranda di taratura. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 133,92         133,92               

Sommano B 133,92               69,1%
C NOLI 133,92         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 133,92         2,68                   
-                     

Sommano D 2,68                   1,4%
TOTALE COSTI  (1) 193,69               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 9,68                   
di sede % di (1) 10,0% 19,37                 
sicurezza % di (1) 4,8% 9,30                   

TOTALE COSTI  (2) 232,04               

F UTILI % di (2) 10,0% 23,20                 

TOTALE PREZZO 255,25               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Serranda di taratura con telaio e pale con profilo in alluminio estruso, passo 
alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle 

dimensioni di: altezza 510 mm base 600 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 15



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 6,00 27,50           165,00               
Operaio III livello (ex specializzato) h 6,00 29,60           177,60               
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 342,60               28,7%
B MATERIALI

Recuperatore di calore. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 835,08         835,08               

Sommano B 835,08               69,9%
C NOLI 835,08         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 835,08         16,70                 
-                     

Sommano D 16,70                 1,4%
TOTALE COSTI  (1) 1 194,38            100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 59,72                 
di sede % di (1) 10,0% 119,44               
sicurezza % di (1) 4,8% 57,33                 

TOTALE COSTI  (2) 1 430,87            

F UTILI % di (2) 10,0% 143,09               

TOTALE PREZZO 1 573,96            

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi 
incrociati di, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia 

aspirazione direttamente accopiati a girante pale avanti, motore con 
alimentazione elettrica 230 V-1-50 grado di protezione IP 20, classe 

d'isolamento F, sono esclusi gli eventuali staffaggi e supporti antivibranti: 
portata nominale 620 m3/h

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 16



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 5,00 27,50           137,50               
Operaio III livello (ex specializzato) h 5,00 29,60           148,00               
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 285,50               27,8%
B MATERIALI

Sezione di contenimento. Il prodotto dovrà soddisfare le 
piene esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 726,32         726,32               

Sommano B 726,32               70,8%
C NOLI 726,32         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 726,32         14,53                 
-                     

Sommano D 14,53                 1,4%
TOTALE COSTI  (1) 1 026,35            100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 51,32                 
di sede % di (1) 10,0% 102,63               
sicurezza % di (1) 4,8% 49,26                 

TOTALE COSTI  (2) 1 229,56            

F UTILI % di (2) 10,0% 122,96               

TOTALE PREZZO 1 352,52            

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili 
metallici,pannellature in lamiera zincata coibentata, data in opera a perfetta 

regola d'arte conesclusione delle opere murarie, del trasporto e del tiro, per le 
seguenti accoppiate:a 1.400 m3/h media pressione

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 17



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 5,00 27,50           137,50               
Operaio III livello (ex specializzato) h 5,00 29,60           148,00               
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 285,50               25,9%
B MATERIALI

Sezione di contenimento. Il prodotto dovrà soddisfare le 
piene esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 800,76         800,76               

Sommano B 800,76               72,6%
C NOLI 800,76         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 800,76         16,02                 
-                     

Sommano D 16,02                 1,5%
TOTALE COSTI  (1) 1 102,28            100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 55,11                 
di sede % di (1) 10,0% 110,23               
sicurezza % di (1) 4,8% 52,91                 

TOTALE COSTI  (2) 1 320,53            

F UTILI % di (2) 10,0% 132,05               

TOTALE PREZZO 1 452,58            

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili 
metallici,pannellature in lamiera zincata coibentata, data in opera a perfetta 

regola d'arte conesclusione delle opere murarie, del trasporto e del tiro, per le 
seguenti accoppiate: 5.000 m3/h media pressione

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 18



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 5,00 27,50           137,50               
Operaio III livello (ex specializzato) h 5,00 29,60           148,00               
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 285,50               25,7%
B MATERIALI

Sezione di contenimento. Il prodotto dovrà soddisfare le 
piene esigenze della Direzione Sanitaria cadauna 1,00 807,51         807,51               

Sommano B 807,51               72,8%
C NOLI 807,51         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 807,51         16,15                 
-                     

Sommano D 16,15                 1,5%
TOTALE COSTI  (1) 1 109,16            100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 55,46                 
di sede % di (1) 10,0% 110,92               
sicurezza % di (1) 4,8% 53,24                 

TOTALE COSTI  (2) 1 328,77            

F UTILI % di (2) 10,0% 132,88               

TOTALE PREZZO 1 461,65            

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili 
metallici,pannellature in lamiera zincata coibentata, data in opera a perfetta 

regola d'arte conesclusione delle opere murarie, del trasporto e del tiro, per le 
seguenti accoppiate: 6.000 m3/h media pressione

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 19



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,60 29,60           17,76                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 17,76                 40,9%
B MATERIALI

Coibentazione esterna. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria mq 1,00 25,14           25,14                 

Sommano B 25,14                 57,9%
C NOLI 25,14           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 25,14           0,50                   
-                     

Sommano D 0,50                   1,2%
TOTALE COSTI  (1) 43,40                 100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 2,17                   
di sede % di (1) 10,0% 4,34                   
sicurezza % di (1) 4,8% 2,08                   

TOTALE COSTI  (2) 52,00                 

F UTILI % di (2) 10,0% 5,20                   

TOTALE PREZZO 57,20                 

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata posto ad una altezza 
massima di 3 m, realizzata con materassino in lana minerale fermata con filo 
d'acciaio zincato, rivestito esternamente con lamierino di alluminio spessore 
6/10 con bordi sovrapposti (altezza rivestimento circa 3 cm e fissati con viti 

autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni)

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 20



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,00 29,60           29,60                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 29,60                 16,4%
B MATERIALI

Diffusore quadrato. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 147,75         147,75               

Sommano B 147,75               81,9%
C NOLI 147,75         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 147,75         2,96                   
-                     

Sommano D 2,96                   1,6%
TOTALE COSTI  (1) 180,31               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 9,02                   
di sede % di (1) 10,0% 18,03                 
sicurezza % di (1) 4,8% 8,65                   

TOTALE COSTI  (2) 216,01               

F UTILI % di (2) 10,0% 21,60                 

TOTALE PREZZO 237,61               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di 
ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, 

realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, 
completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e 

caratteristiche: dimensione esterna 595 × 595 mm, diam.nominale attacco 
tubo flessibile 315 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 21



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50           27,50                 
Operaio III livello (ex specializzato) h 2,00 29,60           59,20                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 86,70                 32,2%
B MATERIALI

Serranda tagliafuoco. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 178,86         178,86               

Sommano B 178,86               66,5%
C NOLI 178,86         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 178,86         3,58                   
-                     

Sommano D 3,58                   1,3%
TOTALE COSTI  (1) 269,14               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 13,46                 
di sede % di (1) 10,0% 26,91                 
sicurezza % di (1) 4,8% 12,92                 

TOTALE COSTI  (2) 322,43               

F UTILI % di (2) 10,0% 32,24                 

TOTALE PREZZO 354,67               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 
mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, 

otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola 
d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, 

delle dimensioni di: altezza 200 mm: a base 200 mm.

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 22



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50           27,50                 
Operaio III livello (ex specializzato) h 2,00 29,60           59,20                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 86,70                 25,8%
B MATERIALI

Serranda tagliafuoco. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 243,95         243,95               

Sommano B 243,95               72,7%
C NOLI 243,95         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 243,95         4,88                   
-                     

Sommano D 4,88                   1,5%
TOTALE COSTI  (1) 335,53               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 16,78                 
di sede % di (1) 10,0% 33,55                 
sicurezza % di (1) 4,8% 16,11                 

TOTALE COSTI  (2) 401,96               

F UTILI % di (2) 10,0% 40,20                 

TOTALE PREZZO 442,16               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 
mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, 

otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola 
d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, 

delle dimensioni di: altezza 500 mm: a base 400 mm.

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 23



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50           27,50                 
Operaio III livello (ex specializzato) h 2,00 29,60           59,20                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 86,70                 24,7%
B MATERIALI

Serranda tagliafuoco. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 258,74         258,74               

Sommano B 258,74               73,8%
C NOLI 258,74         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 258,74         5,17                   
-                     

Sommano D 5,17                   1,5%
TOTALE COSTI  (1) 350,61               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 17,53                 
di sede % di (1) 10,0% 35,06                 
sicurezza % di (1) 4,8% 16,83                 

TOTALE COSTI  (2) 420,04               

F UTILI % di (2) 10,0% 42,00                 

TOTALE PREZZO 462,04               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 
mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, 

otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola 
d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, 

delle dimensioni di: altezza 500 mm: a base 500 mm.

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 24



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50           27,50                 
Operaio III livello (ex specializzato) h 2,00 29,60           59,20                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 86,70                 23,6%
B MATERIALI

Serranda tagliafuoco. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 274,72         274,72               

Sommano B 274,72               74,9%
C NOLI 274,72         -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 274,72         5,49                   
-                     

Sommano D 5,49                   1,5%
TOTALE COSTI  (1) 366,91               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 18,35                 
di sede % di (1) 10,0% 36,69                 
sicurezza % di (1) 4,8% 17,61                 

TOTALE COSTI  (2) 439,56               

F UTILI % di (2) 10,0% 43,96                 

TOTALE PREZZO 483,52               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Serranda tagliafuoco a pala unica, classificata EI 120 S, cassa lunghezza 300 
mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72° e disgiuntore, 

otturatore in cartongesso e comando manuale, data in opera a perfetta regola 
d'arte con esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, 

delle dimensioni di: altezza 500 mm: a base 600 mm.

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 25



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 2,00 29,60           59,20                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 59,20                 47,9%
B MATERIALI

Valvola a globo ventilconvettori. Il prodotto dovrà soddisfare 
le piene esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 63,11           63,11                 

Sommano B 63,11                 51,1%
C NOLI 63,11           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 63,11           1,26                   
-                     

Sommano D 1,26                   1,0%
TOTALE COSTI  (1) 123,57               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 6,18                   
di sede % di (1) 10,0% 12,36                 
sicurezza % di (1) 4,8% 5,93                   

TOTALE COSTI  (2) 148,04               

F UTILI % di (2) 10,0% 14,80                 

TOTALE PREZZO 162,84               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di 
riscaldamento individuali, corpo valvola in ottone PN 16, otturatore guarnito in 
gomma, attacchi filettati, fluido acqua o acqua glicole massimo 30%:a due vie 
con servocomando a due posizioni, alimentazione 24 V:f ∅ nominale 3/4", kVs 

2,5 via diretta

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 26



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,80 29,60           23,68                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 23,68                 32,6%
B MATERIALI

Collare antincendio. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 47,91           47,91                 

Sommano B 47,91                 66,0%
C NOLI 47,91           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 47,91           0,96                   
-                     

Sommano D 0,96                   1,3%
TOTALE COSTI  (1) 72,55                 100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 3,63                   
di sede % di (1) 10,0% 7,25                   
sicurezza % di (1) 4,8% 3,48                   

TOTALE COSTI  (2) 86,91                 

F UTILI % di (2) 10,0% 8,69                   

TOTALE PREZZO 95,60                 

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, 
polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio 

intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da 
anello flessibile in acciaio inox con inserito all'interno materiale 

termoespandente alla temperatura di circa 150 ÷ 200 °C, applicato dal lato del 
fuoco internamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad 

espansione: per tubo con ∅ esterno di 125 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 27



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,60 29,60           17,76                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 17,76                 29,5%
B MATERIALI

Maniniglione orizzontale. Il prodotto dovrà soddisfare le 
piene esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 41,70           41,70                 

Sommano B 41,70                 69,2%
C NOLI 41,70           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 41,70           0,83                   
-                     

Sommano D 0,83                   1,4%
TOTALE COSTI  (1) 60,29                 100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 3,01                   
di sede % di (1) 10,0% 6,03                   
sicurezza % di (1) 4,8% 2,89                   

TOTALE COSTI  (2) 72,23                 

F UTILI % di (2) 10,0% 7,22                   

TOTALE PREZZO 79,45                 

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito 
in nylon, ∅ esterno 35 mm: interasse degli agganci a muro 835 mm di 125 mm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 28



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,50 29,60           44,40                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 44,40                 32,5%
B MATERIALI

Maniglione di sostegno. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 90,26           90,26                 

Sommano B 90,26                 66,1%
C NOLI 90,26           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 90,26           1,81                   
-                     

Sommano D 1,81                   1,3%
TOTALE COSTI  (1) 136,46               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 6,82                   
di sede % di (1) 10,0% 13,65                 
sicurezza % di (1) 4,8% 6,55                   

TOTALE COSTI  (2) 163,48               

F UTILI % di (2) 10,0% 16,35                 

TOTALE PREZZO 179,83               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio 
zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, ∅ esterno 35 mm, completo di 

portarotoli: a muro, profondità 80 cm

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 29



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 0,50 29,60           14,80                 
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A 14,80                 31,4%
B MATERIALI

Sedile per WC. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria cadauno 1,00 31,69           31,69                 

Sommano B 31,69                 67,2%
C NOLI 31,69           -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 2% 31,69           0,63                   
-                     

Sommano D 0,63                   1,3%
TOTALE COSTI  (1) 47,12                 100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 2,36                   
di sede % di (1) 10,0% 4,71                   
sicurezza % di (1) 4,8% 2,26                   

TOTALE COSTI  (2) 56,45                 

F UTILI % di (2) 10,0% 5,65                   

TOTALE PREZZO 62,10                 

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Sedile rialzato per WC, da appoggio: con coperchio

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 30



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :

NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77           -                     
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50           -                     
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60           -                     
Operaio IV livello h 31,22           -                     

Sommano A -                     0,0%
B MATERIALI

Sistema modulare a controsoffitto per sale operatorie   
predisposto con tutte le apparecchiature che dovranno 
essere installate. Il prodotto dovrà soddisfare le piene 
esigenze della Direzione Sanitaria

cadauno 1,00 8 586,80      8 586,80            

Sommano B 8 586,80            95,2%
C NOLI 8 586,80      -                     

-                     
-                     

-                     
Sommano C -                     0,0%

D TRASPORTI 5% 8 586,80      429,34               
-                     

Sommano D 429,34               4,8%
TOTALE COSTI  (1) 9 016,14            100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 450,81               
di sede % di (1) 10,0% 901,61               
sicurezza % di (1) 4,8% 432,77               

TOTALE COSTI  (2) 10 801,34          

F UTILI % di (2) 10,0% 1 080,13            

TOTALE PREZZO 11 881,47          

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Sistema modulare a controsoffitto per sale operatorie, con apertura centrale 
per lampade scialitiche, costituito da moduli terminali filtranti a tenuta robusto 

profilo di acciaio inox AISI 304 affiancabile tramite inserti in nylon atti a 
garantire la loro unione; plenum in lamiera di acciaio zincato inox AISI 304 

sagomata con attacco superiore; dispositivi di posizionamento e bloccaggio 
del filtro; filtri assoluti classe di filtrazione H14 secondo norma EN 1822, 

diffusore forellinato in acciaio inox AISI 304. Dimensioni = BXH 3000x3000. 
Portata aria fino a 5.500 mc/H

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda 
Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.IM 31



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. : N.P.GM 01
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 0,25 24,77             6,19                      
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 6,19                      36,9%
B MATERIALI

Tubo rame per gas medicinali ml 1,00 10,08             10,08                    

Sommano B 10,08                    60,1%
C NOLI 10,08             -                        

10,08             -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 5% 10,08             0,50                      
10,08             -                        

Sommano D 0,50                      3,0%
TOTALE COSTI  (1) 16,77                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,84                      
di sede % di (1) 10,0% 1,68                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,81                      

TOTALE COSTI  (2) 20,09                    

F UTILI % di (2) 10,0% 2,01                      

TOTALE PREZZO 22,10                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Tubo rame per gas medicinali a norma UNI EN 13348 d. 10

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. : N.P.GM 02
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 0,25 24,77             6,19                      
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 6,19                      34,9%
B MATERIALI

Tubo rame per gas medicinali ml 1,00 11,02             11,02                    

Sommano B 11,02                    62,0%
C NOLI 11,02             -                        

11,02             -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 5% 11,02             0,55                      
11,02             -                        

Sommano D 0,55                      3,1%
TOTALE COSTI  (1) 17,76                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,89                      
di sede % di (1) 10,0% 1,78                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,85                      

TOTALE COSTI  (2) 21,27                    

F UTILI % di (2) 10,0% 2,13                      

TOTALE PREZZO 23,40                    

Tubo rame per gas medicinali a norma UNI EN 13348 d. 12

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. : N.P.GM 03
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 0,25 24,77             6,19                      
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 6,19                      33,9%
B MATERIALI

Tubo rame per gas medicinali ml 1,00 11,48             11,48                    

Sommano B 11,48                    62,9%
C NOLI 11,48             -                        

11,48             -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 5% 11,48             0,57                      
11,48             -                        

Sommano D 0,57                      3,1%
TOTALE COSTI  (1) 18,25                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 0,91                      
di sede % di (1) 10,0% 1,82                      
sicurezza % di (1) 4,8% 0,88                      

TOTALE COSTI  (2) 21,86                    

F UTILI % di (2) 10,0% 2,19                      

TOTALE PREZZO 24,05                    

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Tubo rame per gas medicinali a norma UNI EN 13348 d. 14

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. : N.P.GM 04
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 0,25 24,77             6,19                      
Operaio II livello (ex qualificato) h 27,50             -                        
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 6,19                      22,0%
B MATERIALI

Tubo rame per gas medicinali ml 1,00 20,97             20,97                    

Sommano B 20,97                    74,3%
C NOLI 20,97             -                        

20,97             -                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 5% 20,97             1,05                      
20,97             -                        

Sommano D 1,05                      3,7%
TOTALE COSTI  (1) 28,21                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 1,41                      
di sede % di (1) 10,0% 2,82                      
sicurezza % di (1) 4,8% 1,35                      

TOTALE COSTI  (2) 33,80                    

F UTILI % di (2) 10,0% 3,38                      

TOTALE PREZZO 37,18                    

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

Tubo rame per gas medicinali a norma UNI EN 13348 d. 22

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,50 27,50             41,25                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 2,00 29,60             59,20                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 100,45                  4,8%
B MATERIALI

Sommano B 1 911,99               90,7%
C NOLI 1 911,99        -                        

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 5% 1 911,99        95,60                    
-                        

Sommano D 95,60                    4,5%
TOTALE COSTI  (1) 2 108,04               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 105,40                  
di sede % di (1) 10,0% 210,80                  
sicurezza % di (1) 4,8% 101,19                  

TOTALE COSTI  (2) 2 525,43               

F UTILI % di (2) 10,0% 252,54                  

TOTALE PREZZO 2 777,97               

Quadro da incasso in acciaio verniciato per riduzione di II stadio con riduttori
doppi by-pass per ogni gas in transito ed intercettazione di area integrato.

Completo di presa di emergenza, pressostati e vuotostato. Modello a 1 Gas + 
A.C. + Vuoto

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.GM 05

Quadro da incasso per riduzione di II stadio predisposto con 
tutte le apparecchiature che dovranno essere installate. Il 
prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze della Direzione 
Sanitaria

cad 1,00 1 911,99        1 911,99               

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50             27,50                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,50 29,60             44,40                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 71,90                    13,4%
B MATERIALI

Sommano B 441,59                  82,5%
C NOLI 441,59           -                        

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 5% 441,59           22,08                    
-                        

Sommano D 22,08                    4,1%
TOTALE COSTI  (1) 535,57                  100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 26,78                    
di sede % di (1) 10,0% 53,56                    
sicurezza % di (1) 4,8% 25,71                    

TOTALE COSTI  (2) 641,61                  

F UTILI % di (2) 10,0% 64,16                    

TOTALE PREZZO 705,77                  

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Centralina di allarme clinico di emergenza. Mod. 3 ingressi

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.GM 06

Centralina di allarme clinico di emergenza predisposta con tutte 
le apparecchiature che dovranno essere installate. Il prodotto 
dovrà soddisfare le piene esigenze della Direzione Sanitaria

cad 1,00 441,59           441,59                  

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 1,00 27,50             27,50                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 1,50 29,60             44,40                    
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 71,90                    9,5%
B MATERIALI

Sommano B 654,23                  86,2%
C NOLI 654,23           -                        

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 5% 654,23           32,71                    
-                        

Sommano D 32,71                    4,3%
TOTALE COSTI  (1) 758,84                  100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 37,94                    
di sede % di (1) 10,0% 75,88                    
sicurezza % di (1) 4,8% 36,42                    

TOTALE COSTI  (2) 909,09                  

F UTILI % di (2) 10,0% 90,91                    

TOTALE PREZZO 1 000,00               

Quadro da incasso di intercettazione di compartimento per VVF 
predisposto con tutte le apparecchiature che dovranno essere 
installate. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze della 
Direzione Sanitaria

cad 1,00 654,23           654,23                  

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.GM 07

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Quadro da incasso di intercettazione di compartimento per VVF con valvole con 
sensore microswicht NAMUR per segnalazione apertura e chiusura valvole 
ON/OFF. Mod. 2 Gas + A.C. + Vuoto + Protossido di azoto + evaquazione



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 25,00 27,50             687,50                  
Operaio III livello (ex specializzato) h 25,00 29,60             740,00                  
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 1 427,50               37,6%
B MATERIALI

Opere di elettrificazione cadauno 1,00 2 254,00        2 254,00               

Sommano B 2 254,00               59,4%
C NOLI 2 254,00        -                        

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 5% 2 254,00        112,70                  
-                        

Sommano D 112,70                  3,0%
TOTALE COSTI  (1) 3 794,20               100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 189,71                  
di sede % di (1) 10,0% 379,42                  
sicurezza % di (1) 4,8% 182,12                  

TOTALE COSTI  (2) 4 545,45               

F UTILI % di (2) 10,0% 454,55                  

TOTALE PREZZO 5 000,00               

Opere di elettrificazione impianto gas medicali

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.GM 08

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 0,50 27,50             13,75                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 13,75                    15,1%
B MATERIALI

Pannello acciaio inox 3 posti predisposto con tutte le 
apparecchiature che dovranno essere installate. Il prodotto 
dovrà soddisfare le piene esigenze della Direzione Sanitaria

cadauno 1,00 73,63             73,63                    

Sommano B 73,63                    80,9%
C NOLI 73,63             -                        

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 5% 73,63             3,68                      
-                        

Sommano D 3,68                      4,0%
TOTALE COSTI  (1) 91,06                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 4,55                      
di sede % di (1) 10,0% 9,11                      
sicurezza % di (1) 4,8% 4,37                      

TOTALE COSTI  (2) 109,09                  

F UTILI % di (2) 10,0% 10,91                    

TOTALE PREZZO 120,00                  

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Pannello acciaio inox 3 posti presa UNI

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.GM 09

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 0,50 27,50             13,75                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 13,75                    18,1%
B MATERIALI

Cassetta incasso 3/5 posti predisposto con tutte le 
apparecchiature che dovranno essere installate. Il prodotto 
dovrà soddisfare le piene esigenze della Direzione Sanitaria

cadauno 1,00 59,18             59,18                    

Sommano B 59,18                    78,0%
C NOLI 59,18             -                        

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 5% 59,18             2,96                      
-                        

Sommano D 2,96                      3,9%
TOTALE COSTI  (1) 75,88                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 3,79                      
di sede % di (1) 10,0% 7,59                      
sicurezza % di (1) 4,8% 3,64                      

TOTALE COSTI  (2) 90,91                    

F UTILI % di (2) 10,0% 9,09                      

TOTALE PREZZO 100,00                  

N.P.GM 10

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma
COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA

Cassetta incasso 3/5 posti presa UNI

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 0,50 27,50             13,75                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 13,75                    10,1%
B MATERIALI

Pannello acciaio inox 5 posti predisposto con tutte le 
apparecchiature che dovranno essere installate. Il prodotto 
dovrà soddisfare le piene esigenze della Direzione Sanitaria

cadauno 1,00 117,00           117,00                  

Sommano B 117,00                  85,7%
C NOLI 117,00           -                        

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 5% 117,00           5,85                      
-                        

Sommano D 5,85                      4,3%
TOTALE COSTI  (1) 136,59                  100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 6,83                      
di sede % di (1) 10,0% 13,66                    
sicurezza % di (1) 4,8% 6,56                      

TOTALE COSTI  (2) 163,64                  

F UTILI % di (2) 10,0% 16,36                    

TOTALE PREZZO 180,00                  

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Pannello acciaio inox 5 posti presa UNI

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.GM 11



N° DESCRIZIONE SINTETICA ARTICOLO RIFERIMENTO LAVORO:

Art. :
NOTE :

RIF. DENOMINAZIONE COMPONENTI ELEMENTARI UNITA' di QUANTITA' COSTO COSTO INC.
Art. MISURA UNITARIO LAVORAZIONE %

A MANO D'OPERA
Operaio I livello (ex comune) h 24,77             -                        
Operaio II livello (ex qualificato) h 0,50 27,50             13,75                    
Operaio III livello (ex specializzato) h 29,60             -                        
Operaio IV livello h 31,22             -                        

Sommano A 13,75                    31,1%
B MATERIALI

Presa. Il prodotto dovrà soddisfare le piene esigenze della 
Direzione Sanitaria cadauno 1,00 30,46             30,46                    

Sommano B 30,46                    68,9%
C NOLI 30,46             -                        

-                        
-                        

-                        
Sommano C -                        0,0%

D TRASPORTI 0% 30,46             -                        
-                        

Sommano D -                        0,0%
TOTALE COSTI  (1) 44,21                    100,0%

E SPESE GENERALI
di cantiere % di (1) 5,0% 2,21                      
di sede % di (1) 10,0% 4,42                      
sicurezza % di (1) 4,8% 2,12                      

TOTALE COSTI  (2) 52,96                    

F UTILI % di (2) 10,0% 5,30                      

TOTALE PREZZO 58,26                    

COMUNE DI ROMA - PROVINCIA DI ROMA
Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

SCHEDA DI ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI DI LAVORAZIONE

Presa (unità terminale) con corpo e valvola in ottone CW614 nichelato 
chimicamente, molla in acciaio inox, ghiera in alluminio nichelato, con adesivo 

specifico per ogni gas, filtro in bronzo sinterizzato con grado di filtrazione 100 μm 
(EN ISO 9170-1:2008) posta all'interno di cassetta in pvc da incasso, escluse le 

opere murarie: vuoto-ossigeno-aria compressa-protossido d'azoto-evac

Lavori di ristrutturazione del Piano Terzo del Padiglione "Sala" 
dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo Forlanini" di Roma

N.P.GM 12


